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ACT ADITIONAL NR. 1

la Contractul de finantare nr. 2469/ 18.06.2018 pentru proiectul
»Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru persoane
varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu”
cod SMIS 116130

In temeiul art. 9 - Modificari si completari din Contractul de finantare - Conditii generale,

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (succesor in drepturi si
obligatii al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), in calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, cu sediul
in Bd. Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, Romania, cod postal 050706,
telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul
lon STEFAN, Ministrul Lucrérilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, denumit in cele
ce urmeaza AM

si

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cu sediul in str. Lt.Draghescu, nr. 9,
Municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt, Romania, cod postal 610125, telefon
0233218071, fax 0233218072, posta electronica oipor@adrnordest.ro, cod fiscal11616139,
reprezentat prin domnul Vasile ASANDEI, avand functia de Director General, in calitate
de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 (POR),
denumita in cele ce urmeaza Ol

si

PARTENERIATUL DINTRE UAT Comuna Filipeni si DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BACAU si UAT JUDETUL BACAU,condus si
reprezentat de UAT Comuna Filipeni, cod de identificare fiscala 4591589, cu sediul in
localitatea FILIPENI, comuna Filipeni, Str. Principala, judetul Bacau, Romania, cod postal
607175, telefon 0234285500, fax 0234285867, posta electronica prfilipeni@yahoo.com,
reprezentata legal prin Doamna Rodica AMBROSIE, avand functia de Primar, identificata
prin Cl seria ZC nr. 137515, CNP 2691208040048, in calitate de Beneficiar al finantarii,

au convenit incheierea prezentul Act Aditional, in urmatoarele conditii:

Articolul I. Clauzele contractului, Conditii generale, se modifica dupa cum urmeaza:

(1) Articolul 2 ,Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”,
alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 40 luni, respectiv intre data
01.05.2017 si data 30.08.2020, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de
desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

(2) Articolul 3 - ,,Valoarea Contractului”, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 1.510.233,34 |lei

(unmlllonc1nCISutezecemndouasu trelzec1SItrelleISItreQZeOglpatrubam), dupa cum
urmeaza: Ef

@)

«I/IA 1 ﬂ"’

72 \
]/'[/-‘J.LS'H\! .'“

/

////




A

FILIPENI

Valoare R R Valoarea Valoarea
Valoarea Valoarea eligibila Valoarea eligibila o L
Valoarea = totala T s A cofinantarii neeligibita
= totala - nerambursabila din nerambursabild din I . .
totala eligibila contributie FEDR bugetul national eligibile a inclusiv
6 publica g Beneficiarului TVA
(lei) {lei) (lei) (tei) (%) (lei) {%) (lei) (%) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UAT COMUNA 1.510.233,34 | 1.389.108,56 | 1.389.108,56 | 1.180.742,28 | 85,00 | 180.584,07 | 13,00 | 27.782,21 | 2,00 | 121.124,78

(3) Alineatul (2) al articolului 6 - ,,Rambursarea/plata cheltuielilor” se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

»(2) in termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data depunerii de catre
Beneficiar a cererilor de rambursare/plata insotite de documentele justificative
prevazute in Anexa 6 (sase) - Conditii de rambursare si plata a cheltuielilor, AM, dupa caz
Ol, va autoriza cheltuielile ellglbﬂe cuprinse in cererea de rambursare/plata In cazul in
care sunt necesare clarificari, termenul anterior mentionat se intrerupe pe perioada
clarificarilor, fara ca durata cumulata de intrerupere a acestora sa poata depasi 10 (zece)
zile lucratoare.”

(4) Alineatul (18) al articolului 7 - ,Obligatiile partilor - A.Drepturile si obligatiile
beneficiarului” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(18) Beneficiarul isi asuma obligatia de a furniza AM/OIl, Comisiei Europene si/sau
agentilor lor autorizati orice document sau informatie solicitata, in termenul indicat,
inclusiv in vederea realizarii evaluarii Programului Operational Regional si/sau a
Proiectului implementat”.

(5) La articolul 7 - ,Obligatiile partilor- A.Drepturile si obligatiile beneficiarului” se
introduce un nou alineat, alin. (29), ce va avea urmatorul cuprins:

»(29) Beneficiarul se angajeaza sa implementeze toate masurile necesare in vederea
atingerii obiectivului/ obiectivelor si rezultatelor proiectului si pentru asigurarea
eficientei, eficacitatii, sustenabilitatii si impactului acestuia”.

(6) Alineatul (5) al articolului 9 - , Modificari si completari” se modifica si va avea
urmatorul cuprins:

“(5) Actul aditional intra in vigoare la data semnarii de catre ultima parte, cu exceptia
cazurilor in care, prin actul aditional, sau prin notificare, dupa caz, se confirma modificari
intervenite in legislatia nationala si/sau europeana relevanta, cu impact asupra executarii
prezentului Contract, situatii in care modificarea respectiva intra in vigoare de la data
mentionata in actul normativ corespunzator”. -

(7) Alineatul (3) al articolului 11 - ,Nereguli” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plata si nejustificate prin
cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/
partenerii vor fi notificati de catre AM/OI cu privire la obligatia restituirii acestora in
termen de 5 zile de la primirea notificarii. Tn situatia nerestituirii respectwelor sume in
termenul anterior mentionat, recuperarea sumelor se realizeazd in conformitate cu
prevederile legale in vigoare”.




(8) Alineatul (4) al articolului 14 - ,incetarea Contractului de finantare” se modifica
si va avea urmatorul cuprins:

“(4) in situatia incalcarii prevederilor art. 7, alin. (28), contributia din partea fondurilor
europene structurale si de investitii (FESI) si respectiv cofinantarea nationala aferenta se
recupereaza”.

Articolul Il. Anexa 1 - Conditii specifice, Sectiunea | - Conditii specifice aplicabile
Programului Operational Regional 2014-2020 si Sectiunea Il - Conditii specifice
aplicabile Prioritatii de investitii 8.1 - Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand
inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala
prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si
trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale,
Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, la
contractul de finantare se modifica si este inclusa ca Anexa nr. 1 la prezentul Act
Aditional.

Articolul lll. Formularul cererii de finantare din Anexa 2 ,Cererea de finantare” la
contractul de finantare, se modifica si este inclusa ca ANEXA nr. 2 la prezentul Act
Aditional.

Articolul IV. Anexele la ,Cererea de finantare” la contractul de finantare, se modifica
dupa cum urmeaza:

(1) Actul aditional la Acordul de parteneriat se modifica si va avea continutul indicat
in ANEXA nr. 3 la prezentul Act Aditional.

(2) Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr. 242/22.11.2019 privind modificarea HCJ
nr. 162/29.08.2017 referitoare la aprobarea proiectutui, a acordului de
parteneriat si a cheltuielilor legate de proiect in vederea depunerii spre finantare
a proiectului intitulat "Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de
zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu”, se modifica si va
avea continutul indicat in ANEXA nr. 4 la prezentul Act Aditional.

(3) Hotararea Consiliului Local Filipeni nr. 48/24.10.2019 privind aprobarea
proiectului "Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru
persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, in vederea finantarii
acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, actualizare
indicatori, se modifica si va avea continutul indicat in ANEXA nr. 5 la prezentul
Act Aditional.

(4) Hotarare nr. 23/21.11.2019 cu privire la avizarea modificarii Hotararii Colegiului
Director nr. 5/28.08.2017, emisa de DGASP Bacau, privind avizarea proiectului si
a acordului de parteneriat intre Consiliul Local Filipeni, DGASPC Bacau si Consiliul
Judetean Bacau in vederea depunerii spre finantare a proiectului "Reabilitare si
extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru persoane varstnice cu
unitate de ingrijire la domiciliu” se modifica si va avea continutul indicat in ANEXA
nr. 6 la prezentul Act Aditional.

Articolul V. Anexa 4 ,Graficul cererilor de prefinantare / rambursare / plata” la
Contractul de finantare se/modifica si este inclusa ca ANEXA nr. 7 la prezentul Act
Aditional. i
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Articolul VI. Anexa 5 - ,Acordarea si recuperarea pre-finantarii” la Contractul de
finantare se modifica si este inclusa ca ANEXA nr. 8 la prezentul Act Aditional.

Articolul VIl Anexa 6 - ,,Conditii de rambursare si plata a cheltuielilor” la Contractul de
finantare se modifica si este inclusa ca ANEXA nr. 9 la prezentul Act Aditional.

Articolul VIII.Dispozitii finale

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului si anexelor acestuia raman neschimbate.
(2) Prezentul Act Aditional este incheiat in trei exemplare originale, in limba romana, din
care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru Ol si un exemplar pentru Beneficiar.
(3) Prezentul Act Aditional intra in vigoare la data semnarii de catre ultima parte.

Pentru Beneficiar y7
Nume: Rodica AMBROAIE
Functia: Primar

Pentru Organismul Intermediar
Nume: Vasile ASANDEI
Functia: Director General

Semnatura: Semnatura:
Data: 4/./2.20 Data:

/13.12.2019

Pentru Ministerul Lucrarilor Publice,
Dezvoltarii si Administratiei

Nume: lon STEFAN

Functia: Ministrul Lucrarijor Publice,
Dezvoltarii si Administratiei
Semnatura:
Data:
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AVIZAT:

CRISTIAN-GHEORGHE ZAMA, Director
Directia Organism|Intermediar POR

)

)
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Anexa 1 - Conditii specifice
Sectiunea | ~ Conditii specifice aplicabile Programului Operational Regional 2014-2020

Precizarile prealabile .

(1) Prezentul contract de finantare stabileste cadrul juridic general in care se va desfasura relatia
contractuala dintre AM, Ol si Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM, Ol si Beneficiar vor fi
guvernate de prezentul Contract de finantare.

Articolul 1 Completarea Conditiilor generale privind eligibilitatea cheltuielilor:

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile daca sunt in conformitate cu:

(a) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 — 2020,

(b) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regional3,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si
Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii
generale privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de
coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

(c) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul european de dezvoltare regionald si dispozitiile specifice aplicabile
obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economic3 si locuri de munc3 si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/20086,

(d) Hotédrarea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social
european si Fondul de coeziune 2014-2020, precum si cu

(e) Ordinul nr. 3289/27.12.2016 pentru aprobarea ,Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de
accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil:
persoane varstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sdnatate si sociale,
Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectivul specific 8.3, Cod apel My SMIS POR/98/8/3/Cresterea
gradului de acoperire cu serviciile sociale”, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Nedetectarea de catre OI/AM a neconformitétilor cu ocazia incheierii actelor aditionale si respectiv
notificarilor efectuate de catre beneficiar nu impieteaza asupra dreptului AM de a declara ulterior
neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare si/sau de a aplica
corectii financiare/reduceri procentuale, ca urmare a verificarii cererilor de rambursare/plata.

Articolul 2 Completarea Conditiilor generale privind rambursarea/plata cheltuielilor:

(1) Daca Beneficiarul nu transmite Ol o cerere de rambursare finald in termen de maximum 60 (saizeci)
de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevazutd la art. 2 alin. (2) din
Conditii Generale, acesta este considerat decézut din dreptul de a solicita aceasta rambursare, de la
data expirarii termenului de 60 de zile, fara a fi necesaré nicio notificare sau indeplinirea oricaror
altor formalitati de catre Olf AM.

(2) Tn vederea rambursérii/platii sumelor reprezentand TVA nerecuperabild, potrivit legislatiei in vigoare
aferenta cheltuielilor eligibile, beneficiarii inregistrati in scopuri de TVA au obligatia depunerii, ca
anexd a fiecdrei cereri de rambursare/platd, a unei declaratii pe propria raspundere privind
nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare/platd, declaratie
certificata de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Articolul 3 Completarea Conditiilor generale cu alte drepturi si obligatii ale Beneficiarului:

(1) Beneficiarul se obligd sa implementeze Proiectul pe propria réspundere in conformitate cu
prevederile prezentului Contract de finantare (inclusiv anexele acestuia) si ale legislatiei europene si
nationale in vigoare. Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata AM si Ol pentru indeplinirea
obligatiilor asumate prln Contractul de finantare, pentru implementarea Proiectului si pentru

realizarea activj icatorilog si obiectivelor acestuia, prevazute in Anexa 2Adoi 51)‘\Cererea de
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finantare. Tn acest sens, Beneficiarul are obligatia de a respecta calendarul activititilor si achizitiilor
publice, previdzute in cererea de finantare, precum si de a asigura un management eficient al
proiectului prin asigurarea resurselor umane si materiale necesare implementarii acestuia.

(2) Beneficiarul declara si se angajeaza, irevocabil si neconditionat, sa utilizeze finantarea exclusiv cu
respectarea termenilor si conditiilor Contractului de finantare.

(3) Beneficiarul are obligatia de a respecta instructiunile emise de AM.

(4) Beneficiarul se obliga sa nu dezmembreze bunurile imobile fird acordul AM solicitat in scris si cu
respectarea prevederilor prezentului Contract de finantare privind modificarea si completarea
acestuia.

(5) Beneficiarul se obliga sa nu instréineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile pana la finalul
perioadei de durabilitate prevazuta la art. 2, alin. (5) din Conditii generale, dar poate ipoteca
obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finantate prin prezentul Contract de finantare, cel mult
pana la valoarea total3 a proiectului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, astfel:

(a) 1in perioada de implementare a activitatilor efectuate dupa semnarea Contractului de finantare,
exclusiv in scopul realizirii proiectului

{b) 1in perioada de durabilitate a proiectului, agsa cum aceasta este prevazuta la articolul 2, alin. (5),
din Conditiile generale, dupa caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilitatii investitiei.

(6) Tn completarea prevederilor art 7, alin. (15) din Conditii generale, in cazul unui contract de ipotecs,
Beneficiarul are obligatia de a transmite la OI/AM o copie legalizatd a extrasului de carte funciara cu
mentiunea inregistrarii ipotecii, in termen de 30 zile lucritoare de la efectuarea inregistrarilor in
Registrul de carte funciara.

(7) n cazul in care se aplici prevederile alin. (5) ale prezentului articol, in scopul obtinerii unui credit,
Beneficiarul are obligatia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul atasat al creditului) pentru
plata contractelor de servicii, furnizare, executie de lucrdri necesare pentru implementarea
proiectului.

(8) Tn cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la alin. (5), interesele AM se prezumi a fi vitamate din
cauza ingreunarii unei eventuale executari silite, Beneficiarul datorand AM daune interese cu titiu de
clauza penald in cuantum egal cu valoarea finantarii nerambursabile acordate, la care se adauga

. dobanda legala aferenta.

(9) (Dupd caz) Tn perioada de durabilitate a contractului previzuti la art. 2, alin. (5) din Conditiile
generale, Beneficiarul are obligatia de a nu inceta sau delocaliza activitatea productiva in afara
regiunii de dezvoltare regionala in cadrul ciruia a fost prevazuti initial implementarea proiectului,
sau de a nu realiza o modificare a proprietdtii asupra unui element de infrastructurd care d3 un
avantaj nejustificat unui tert, sau de a nu realiza o modificare substantiald care afecteaza natura,
obiectivele sau conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale acestei
operatiuni.

(10)Tn cazul nerespectirii prevederilor alin. 9 al prezentului articol, recuperarea sumelor plitite in mod
necuvenit se va efectua in conditiile art. 71 din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune
privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime,
precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regional3,
Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si
de abrogare a Regulamentului (CE} nr. 1083/2006 al Consiliului.

(11) Beneficiarul are obligatia de 'a nu intreprinde nici o actiune de naturd a afecta conditiile de
construire/exploatare asupra infrastructurii (teren si/sau cl3dire) aferente proiectului pan3 la
finalizarea perioadei de durabilitate prevazuta la art. 2, alin. (5) din Conditiile generale.

(12) (Dupa caz) Beneficiarul are obligatia de a mentine investitia realizatd din contributia din fonduri
europene structurale si de investitii (FESI) pe o perioada de trei/cinci ani (dup3 caz) de la efectuarea
platii finale sau in termenul prevazut de normele privind ajutorul de stat.
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(13) Beneficiarul are obligatia de a respecta Anexa 4 (patru) - Graficul cererilor de
prefinantare/rambursare/ platd a cheltuielilor privind estimarea depunerii cererilor de
rambursare/plat3, precum si de actualizare a acestuia in functie de sumele decontate.

(14) Beneficiarul are obligatia de a fintocmi si transmite cdtre Ol, conform graficului de
prefinantare/rambursare/platd, inclusiv a documentelor justificative aferente in conformitate cu
Anexa 6 (sase) — Conditii de rambursare si plata a cheltuielilor.

(15) Cererile de rambursare/ plata, rapoartele de progres, notificarile, precum si orice alt document oficial
transmis AM /Ol pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de citre reprezentantul legal al
Beneficiarului sau de catre persoana imputernicitd in acest sens, de catre acesta, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

(16) Beneficiarul are obligatia de a intocmi si transmite cétre Ol, rapoarte de progres, trimestrial si/sau ori
de cate ori AM / Ol solicitd aceasta, pe intreaga perioadd de valabilitate a contractului de finantare,
definita la art 2 alin 4 din Conditii Generale. De asemenea, beneficiarul va transmite la cererea AM/OI
orice alte raportari/documente/informatii, in formatul solicitat, pe perioada anterior mentionata.

(17) Beneficiarul trebuie s3 ia masuri pentru obtinerea tuturor avizelor/autorizatiilor/ acreditarilor/
licentelor/etc. necesare pentru realizarea activittilor prevazute in cadrul prezentului Contract de
finantare, precum si pentru desfésurarea in conditii legale a activitatii sale.

(18) Beneficiarul are obligatia de a asigura arhivarea electronicd a documentatiei aferente proiectului ce
face obiectul prezentului Contract de finantare si de a o transmite Ol la solicitarea acestuia.

(19) Beneficiarul are obligatia de a asigura disponibilitatea si prezenta personalului implicat in
implementarea Proiectului, precum si a managerului Proiectului verificat sau auditat, pe intreaga
durata a verificarilor.

(20) Beneficiarul are obligatia de a realiza, la termenele specificate, toate masurile incluse in planurile de
actiune pentru implementarea recomandarilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei
Europene si/sau ale Autoritatii de Audit de pe langd Curtea de Conturi a Romaniei, astfel cum aceste
planuri de actiune sunt agreate cu OlI/AM.

(21) Nerespectarea de catre Beneficiar a prevederilor legislatiei nationale/europene aplicabile in domeniul
achizitiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau la aplicarea de corectii
financiare/reduceri procentuale conform legislatiei in vigoare.

(22) Beneficiarul isi asuma obligatia de a furniza Ol si AM orice document sau informatie, in termenul
solicitat, in vederea realizarii evaludrii Programului Operational Regional si/sau a Proiectului
implementat. Cu acordul AM, rezultatul evaludrii poate fi pus la dispozitia Beneficiarului.

(23) (daca este cazul) Beneficiarul se obligd ca, in termen de 10 de zile de la intrarea in vigoare a
Contractului de finantare sd depund la sediul Ol, documentatiile de achizitie ale contractului de
lucrari, pentru proiectele ale caror lucrari au fost incepute, dar nu au fost incheiate in mod fizic sau
implementate integral.

(24) (dacad este cazul) in cazul proiectelor generatoare de venituri nete, beneficiarul are obligatia
informarii anuale, pe perioadele mentionate la art. 6, asupra veniturilor nete generate de proiect.
(25) Pentru neindeplinirea angajamentelor privind masurile de imbunititire a calitdtii mediului
inconjurator si de crestere a eficientei energetice sifsau de asigurare a egalitdtii de sanse si
tratament, facilitdti / adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilititi, pentru care
proiectul a fost punctat in cadrul procesului de evaluare tehnicd si financiard, AM poate rezilia
unilateral contractul si recupera finantarea nerambursabild acordatd in conditiile prezentului

Contract de finantare.

(26) Daca investitia propusd in cererea de finantare prevede angajarea de persoane din categorii
defavorizate, Beneficiarul va demonstra angajarea a cel putin unei persoane din aceast3 categorie sau
va justifica obiectiv imposibilitatea realizirii acestei activitati, pand la finalizarea perioadei de
implementare.

(27) Analizdnd respectarea prevederilor alin. 26 al prezentului articol, AM poate decide rezilierea
unilaterala a contractul si recuperarea finantarii nerambursabile acordate in conditiile prezentului

]
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(28) Beneficiarul are obligatia de a notifica Ol/AM, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la finalizarea
contractului/contractelor de achizitie, cu privire la suma cu care s-a finalizat implementarea
respectivului contract/ respectivelor contracte in vederea dezangajarii fondurilor in conformitate cu
prevederile prezentului Contract de finantare.

(29)Tn completarea art. 7 alin. (28) din Conditiile Generale, in cazul in care contributia din partea
fondurilor europene structurale si de investitii (FESI) ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani
se inlocuieste cu termenul-limita aplicabil conform normelor privind ajutorul de stat.

(30) Beneficiarul este obligat si includd/actualizeze, dupd caz, in MYSMIS, informatiile din Anexa 2 -
Cererea de finantare la prezentul contract in termen de maxim 10 zile calendaristice de la lansarea
apelului retrospectiv pentru introducerea datelor respective si obtinerea codului SMIS aferent
proiectului sau in termenul prevazut de instructiunile AMPOR. Pana la indeplinirea acestei obligatii,
beneficiarul nu poate depune cereri de rambursare/platd, iar AMPOR nu va efectua plati/rambursari
in cadrul prezentului contract de finantare.

Articolul 4 Completarea Conditiilor generale cu privire la drepturile si obligatiile AM/OI:

A. Drepturile si obligatiile Ol

(1) Ol are urmatoarele drepturi si obligatii in implementarea prezentului Contract de finantare:

(a) Ol are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luata si care poate afecta
implementarea Proiectului, in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la emiterea deciziei
respective sau de la luarea la cunostintd a unei decizii a AM.

(b) Ol are obligatia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informatiilor sau clarificirilor necesare
pentru implementarea Proiectului, inclusiv a instructiunilor emise de AM.

(c) Ol are obligatia de a raspunde la orice solicitare scrisa a Beneficiarului, privind implementarea
Proiectului, in termen de maximum 10 (zece) zile lucrdtoare de la primirea acesteia. Tn cazul in
care Ol solicita opinia AM pentru formularea unui raspuns, acesta va fi transmis Beneficiaruluiin
termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea opiniei AM.

(d) Ol monitorizeaza din punct de vedere tehnic si financiar implementarea Proiectului care face
obiectul prezentului Contract de finantare, prin verificarea rapoartelor de progres si a cererilor
de rambursare/plata in conformitate cu prevederile procedurale si a anexelor prezentului
contract.

(e) Ol are obligatia de a verifica si aviza toate materialele de informare si publicitate transmise spre
avizare de catre Beneficiar in vederea implementarii masurilor de informare si publicitate
asumate de Beneficiar prin Contractul de finantare, in termen de maximum 10 (zece) zile
lucratoare de la primirea acestora.

(f) Ol are obligatia de a verifica realitatea, legalitatea si conformitatea tuturor documentelor ce
fnsotesc cererea de rambursare/platd, in vederea solutionarii acesteia, precum si raportul de
progres, transmise de citre Beneficiar.

(g) Ol are obligatia de a propune AM suspendarea Contractului de finantare sau rezilierea acestuia,
ori de cate ori devin incidente clauzele contractuale corespunzitoare.

(h) Ol are obligatia de a procesa cererile de rambursare/platd si de a respecta termenele de
verificare si avizare a acestora, in conformitate cu prevederile prezentului Contract de finantare.

(i) Ol are obligatia de a respecta termenele de verificare si transmitere a propunerilor de acte
aditionale in conformitate cu prevederile prezentului Contract de finantare.

(j) Ol este raspunzator fata de AM si Beneficiar pentru prejudiciile cauzate acestora ca urmare a
neindeplinirii obligatiilor sale.

(k) Ol are obligatia de a actualiza permanent in SMIS modificirile intervenite asupra Contractului de
finantare, inclusiv modificarile acestuia intervenite prin notificare.

() Daca este cazul, pentru proiectele generatoare de venituri nete, Ol are obligatia monitorizirii
anuale a veniturilor nete generate de proiect si de a informa AM cu privire la sumele necesar a fi
deduse/recuperate din finantarea nerambursabild acordat3 in cadrul prezentului contract, in
conditiile prevazute de acesta.
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(m) Ol are obligatia ca in termen de maximum 5 zile lucratoare sa informeze AM asupra notificérii
Beneficiarului cu privire la sumele ramase neutilizare in urma finalizarii implementarii
contractului/contractelor de achizitie in vederea dezangajarii fondurilor respective.

B. Drepturile si obligatiile AM

(1) AM are urmatoarele drepturi si obligatii in implementarea prezentului Contract de finantare:

(a) AM informeaza Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile si recomandérile formulate de
catre Comisia Europeand care au impact asupra Proiectului, obiect al prezentului Contract de
finantare,

(b) AM are obligatia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informatiilor sau clarificdrilor pe care
acesta le considera necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin intermediul OI.

(¢) Tn cazul in care Ol soliciti opinia AM pentru formularea unui rispuns, acesta se va transmite Ol
in termen de maximum 10 (zece) zile lucrdtoare de la primirea solicitarii.

(d) AM va efectua transferul rambursarii si plata cheltuielilor in conditiile si cu respectarea
termenelor mentionate in cadrul prezentului contract, dup3 verificarea si avizarea documentelor
transmise de catre OI.

(e) AM are dreptul de a decide rezilierea prezentului contract, fara indeplinirea altor formalitati, in
cazul neindeplinirii de catre Beneficiar a obligatiilor prezentului contract. '

(f) Tn completarea art. 7, alin. (22) din Conditiile generale, AM poate decide rezilierea/suspendarea
contractului.

(g) (daca este cazul) Pentru proiectele generatoare de venituri nete, AM are obligatia monitorizarii
anuale a veniturilor nete generate de proiect, si de a deduce/recupera din finantarea
nerambursabild acordata, valoarea veniturilor nete ne-estimate sau cele care depasesc
estimarea prevazuta de Beneficiar in conformitate cu prevederile din tabelul de la art 3, alin. (1)
din Conditii generale.

(h) Tn termen de maximum 10 zile lucritoare de la primirea notificarii de la Ol/Beneficiar, AM poate
dezangaja, prin notificare unilaterald, fondurile rdmase neutilizate ca urmarea a finalizarii
implementérii contractului/ contractelor de achizitie din cadrul prezentului Proiect.

(i) AM are dreptul de a face reduceri din finantarea nerambursabild in situatia in care constata
neindeplinirea/indeplinirea partiald a obiectivelor, sustinute prin atingerea indicatorilor asociati
proiectului, cu respectarea principiului proportionalitatii.

Articolul 5 Completarea Conditiilor generale cu implementarea in parteneriat a proiectelor (daci este
cazul)

(1) Toti partenerii sunt tinuti sa respecte intocmai si in integralitate prevederile prezentului Contract de
finantare. [Denumirea liderului parteneriatului], ca lider al parteneriatului, raspunde in fata AM si Ol
de indeplinirea prevederilor prezentului Contract de catre partenerii s3i.

(2) Membrii parteneriatului sunt responsabili cu implementarea prezentului Contract de finantare fin
conformitate cu prevederile contractuale si cu cele asumate in cadrul Anexei 2 {doi) — Cererea de
finantare.

(3) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/platd/ rapoartelor
de progres/ altor documente si informatii solicitate citre OI/AM conform prevederilor prezentului
Contract de finantare.

(4) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacd sunt efectuate de céitre liderul parteneriatului sau
partener/i.

(5) Pentru neregulile identificate in cadrul proiectelor implementate in parteneriat, notificarile si titlurite
de creantd se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile
afectate de nereguli conform Acordului de parteneriat inclus in Anexa 2 (doi) — Cererea de finantare.

Articolul 6 Completarea Conditiilor Generale privind implementarea proiectelor generatoare de venituri
- nete (daca este cazul) .

(1) Valoarea veniturilor nete generate de Proiect pan3 la finalizarea perioadei de 3 ani de la efectuarea
platii finale sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevazuta la art. 2 alin. (4) din
Conditiile generale, oricare dintre aceste date este mai apropiata, va fi dedusé din valoarea totalé
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si/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finantare si/sau au fost declarate ulterior de
catre Beneficiar sau constatate de catre una dintre institutiile abilitate conform legii.

Prevederile alin. (1) nu se aplica proiectelor a caror valoare totala eligibild inainte de estimarea sau
identificarea veniturilor nete generate de proiect este de pana la echivalentul in lei a 1.000.000 euro,
valoare calculata la momentul intrarii in vigoare a Contractului de finantare, la cursul Inforeuro din
luna respectiva.

Pentru proiectele a caror valoare totala eligibild inainte de estimarea sau identificarea veniturilor
nete generate de proiect este cuprinsa intre echivalentul in lei a 50.000 euro si 1.000.000 euro, valori
calculate la momentul intrarii in vigoare a Contractului de finantare, la cursul Inforeuro din luna
respectiva, care genereaza venituri nete in cursul implementarii, valoarea finantarii nerambursabile
se reduce cu veniturile nete care nu sunt luate in calcul in momentul incheierii prezentului contract si
care sunt generate in mod direct numai in cursul implementarii acestuia, cel tarziu in momentul
prezentarii de catre Beneficiar a cererii finale de plata.

Articolul 7 Completarea Conditiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor si

(1)

()

echipamentelor
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau orice alte drepturi de
proprietate intelectual3 si/sau industrial3, obtinute in executarea sau ca urmare a executérii acestui
Contract de finantare, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi
proprietatea Beneficiarului.
Sau
(pentru proiectele implementate in parteneriat) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea,
inclusiv drepturi de autor si/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuald si/sau industrial3,
obtinute in executarea sau ca urmare a execut3rii acestui Contract, cu exceptia cazurilor in care astfel
de drepturi sunt preexistente Contractului, vor fi proprietatea liderului de Proiect sau a partenerului/
partenerilor acestuia, conform celor prevdzute in Acordul de parteneriat inclus in Anexa 2 (doi) —
Cererea de finantare.
Beneficiarul este de acord ca AM sa foloseasca gratuit si dupa cum considerd necesar si, in special, sa
stocheze, sd modifice, sa traduca, sé afiseze, sé reproduca prin orice procedura tehnic3, si publice
sau sa comunice pe orice suport toate documentele care deriva din proiect indiferent de forma lor,
fara ca prin aceasta sa incalce drepturile de proprietate industrial3 si intelectuald existente.

Articolul 8 Completarea Conditiilor generale cu privire la modificarea contractului de finantare

(1)

(2)

(3)
(4)

in cazuri temeinic justificate, determinate in principal de modificarea cadrului normativ aplicabil

contractelor de finantare sau pentru punerea in aplicare a prevederilor relevante in implementarea
proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM poate modifica unilateral prin notificare
contractul de finantare, cu respectarea principiilor si regulilor Programului.

Orice modificare a Contractului de finantare sau a Proiectului nu poate in nici un caz conduce la
cresterea valorii finantdrii nerambursabile si/sau a procentului pe care aceasta il reprezintd din
valoarea totala eligibila a Proiectului specificata la art. 3, alin. (2) din cadrul Conditiilor generale.
Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza in nici un caz dupa expirarea
acesteia.

n cazul in care, pe perioada de implementare a Proiectului, se inregistreazi economii constand in

diferente intre valoarea estimatd a procedurilor de achizitie si valoarea atribuitd, acestea se pot
utiliza in scopul implementarii Proiectului, cu acordul prealabil al AM si fird a afecta obiectivul
Proiectului, cu respectarea Conditiilor generale si specifice.

Schimbarea componentei parteneriatului este permisd numai dacd sunt indeplinite urmatoarele
conditii cumulative:

(a) este confirmatd printr-un act aditional, incheiat in conditiile prezentului contract de finantare,
(b) schimbarea respectiva este determinata de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, si

(c) noii parteneri/ noul partener se angajeazd s3 preia toate drepturile si obligatiile ce reveneau,
prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligatia de a asigura, din resurse
proprii, intregul cuantum al cofinantarii eligibile si neeligibile pentru Proiect.
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Tn acest caz, Beneficiarul este obligat s3 transmit3, impreun cu cererea de modificare a Contractului
de finantare, si documentele din care s3 reiasd acest angajament, precum si asigurarea fondurilor
necesare.

(6) Tn completarea art. 9, alin. (2) din Conditiile generale, Ol va transmite citre AM propunerea
Beneficiarului de modificare a Contractului de finantare cu cel putin 10 (zece) de zile lucrdtoare
inainte de termenul la care este intentionata a intra in vigoare, cu exceptia circumstantelor acceptate
de AM.

(7) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contributia proprie, prin
majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat sa transmita, impreund cu cererea
de modificare a Contractului, si documente din care sa reias3 angajamentul acestuia c3 va asigura, din
resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum si disponibilitatea acestor fonduri.

(8) Prin exceptie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Conditiile generale, AM are dreptul de a
modifica unilateral prin notificare urmaitoarele anexe: 5 (cinci) — Acordarea si recuperarea
prefinantarii, 6 (sase)} — Conditii de rambursare si plata a cheltuielilor, 8 (opt) — Mdsuri de informare si
publicitate, 9 (noua) — Monitorizarea si raportarea, 14 (paisprezece) — Formulare si alte documente
relevante.

(9) Prin exceptie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Conditiile generale, Beneficiarul poate
efectua, prin notificare, inclusiv modificari asupra liniilor bugetare (subcategoriilor bugetare) care au
limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau nationale sau de regulile de
eligibilitate stabilite de AM, cu conditia de a nu depéasi aceste limite maxime impuse si in conditiile
prevazute de prezentul Contract.

(10) Prin exceptie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Conditiile generale, Beneficiarul poate
efectua modificari prin notificare asupra Proiectului, cu conditia s& nu afecteze scopul principal al
acestuia, doar in conditiile prevazute de prezentul Contract.

(11)Tn cazul in care Beneficiarul realizeazi modificari asupra bugetului Proiectului prin notificare, prin
aplicarea prevederilor art 9 alin. (7) din Conditiile generale, acesta este obligat s& transmita la Ol, spre
avizare, bugetul astfel modificat, cu cel putin 10 (zece) zile lucritoare inainte de data la care
modificarea respectiva este intentionatd a intra in vigoare. Modificirile de buget devin aplicabile
numai dupa avizarea acestora de catre Ol. Ol are obligatia de a informa AM despre aceste modificari
in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la avizare, sub sanctiunea inopozabilitatii fata de
AM a acestor modificari.

(12) Prin exceptie de la prevederile art 9 alin. (1) din Conditiile generale din Contractul de finantare,
Beneficiarul poate actualiza, prin notificare, anexa 4 (patru)-Graficul cererilor de
prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor in functie de cererile de platd/rambursare decontate de
AM in termen de maxim de 10 (zece) zile lucratoare de la efectuarea platii de AM.

(13) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1} din Conditiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin
notificare, modificari asupra Anexei 2 (doi) — Cererea de finantare, punctele referitoare la Activitatile
proiectului si Calendarul activitatilor, atunci cand aceste modificiri vizeazd exclusiv planificarea in
timp a acestora precum si punctul referitor la Achizitiile derulate in cadrul Proiectului, atunci cand
vizeaza exclusiv planificarea in timp a achizitiilor, schimbarea tipului de procedura, cumularea mai
multor achizitii intr-o singura procedurd, separarea unei achizitii in mai multe proceduri (cu
respectarea prevederilor legislatiei in vigoare), cu conditia ca aceste modificari s& nu afecteze
bugetul proiectului, perioada de implementare si s3 respecte prevederile contractuale legale in
vigoare. Modificarile prevazute in prezentul alin. vor fi aduse la cunostinta Ol si AM, in termen de
maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la intrarea in vigoarea a modificdrilor, sub sanctiunea
inopozabilitatii acestora fata de AM.

(14) Prin exceptie de la prevederile art 9 alin. (1) din Conditiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin
notificare, modificdri asupra Anexei 2 (doi) - Cererea de finantare, in scopul actualizirii
caracteristicilor tehnice pentru echipamentele si dotarile ce urmeazd a fi achizitionate, avand in
vedere progresul tehnologic inregistrat de la momentul scrierii cererii de finantare si pand in

ii procedurii de achizitie, cu conditia ca aceste modificari s& nu afecteze bugetul
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proiectului, indicatorii, valoarea achizitiei, perioada de implementare si s3 respecte prevederile
contractuale legale in vigoare.

(15) Prin exceptie de la prevederile art 9 alin. (1) din Conditiile generale, Beneficiarul este obligat si

notifice AM /Ol in scris si fara intarziere, orice modificare apdrutd in legdturd cu datele sale de
identificare sau ale reprezentantilor sdi, precum si orice informatie ce poate fi relevanta in relatia sa
cu AM, orice astfel de modificare/informatie fiind opozabild AM doar de la data primirii notificarii de
catre AM. Aceste informatii se pot referi, dar fard a se limita la, orice imprejurare de naturd
economicd sau juridicd, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existenta la
momentul incheierii Contractului de finantare, (dupad caz) orice propunere de modificare a Actului
Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altd procedura de restructurare organizatoric3, initierea unei
proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor
societati comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activitatilor comerciale desfisurate;
orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale initiate impotriva sa, sau iminente; iminenta
oricarui caz de neindeplinire sau culp3, etc.

(16) Nedetectarea de catre OI/AM a erorilor privind procesul de atribuire a contractelor de achizitii

necesare pentru implementarea Proiectului, cu ocazia primirii notificarilor prevazute la alin. (13) al
prezentului art., nu afecteazid dreptul OI/AM de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu
nerespectarea legislatiei in vigoare, sau de a aplica corectii financiare ca urmare a verificarii cererilor
de rambursare/plata.

(17) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condltnle generale, in termen de maximum 10 zile

lucratoare de la primirea notificdrii de la Ol/Beneficiar, AM poate dezangaja, prin notificarea
unilateral3, fondurile rdmase neutilizate ca urmare a finalizirii contractului/contractelor de achizitie
din cadrul prezentului Proiect.

(18)Tn completarea art. 9 alin. (9) din Conditiile generale, AM comunicd Beneficiarului in termen de

maximum 5 zile lucratoare de la luarea deciziei asupra suspendarii prezentului Contract in
conformitate cu prevederile art. 4, art. 10 si art. 12 din Conditiile Specifice POR 2014-2020.

Articolul 9 Completarea Conditiilor generale privind conflictul de interese

(1

2)

Partile se obliga sa intreprinda toate diligentele necesare pentru a evita orice conflict de interese si s
se informeze reciproc, in termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunostinta, in
legatura cu orice situatie care da nastere sau este posibil si dea nastere unui astfel de conflict. Orice
conflict de interese care apare in decursul executdrii Contractului trebuie notificat fard intarziere
catre AM. AM isi rezerva dreptul de a verifica aceste situatii si de a lua mésurile necesare, dac3 este
cazul.

La solicitarea, pentru prima data, intr-o cerere de rambursare/plata, a cheltuielilor aferente unui
contract de achizitie, Beneficiarul va depune o declaratie pe proprie rdspundere a reprezentantului
legal al Beneficiarului din care sa rezulte c3 nu se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Articolul 10 Completarea Conditiilor generale privind neregulile si recuperarea finantarii:

(1)

4)

<,
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Termenul “nereguld” are intelesul dat in Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European
si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european
de dezvoltare regional3, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor
dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul
de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Tn cazul sesizarii unei suspiciuni de neregul/fraud3 in perioada de valabilitate a contractului OI/AM
va emite, in scris, formularul de alertd de nereguli/frauda.

Pe perioada efectuarii verificarilor de catre structura de control din cadrul AM, in cazul in care nu pot
fi aplicate masuri tranzitorii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, AM/OI suspend3
procesarea cererilor de rambursare si returneaza cererile de plat3d pana la finalizarea verificarilor in
cauza.

OI/AM va procgsa cererile de rambursare/plata cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau a
Q acten mative de modificare, completare sau inlocuire a acestora.
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(5) Tn cazul suspendérii, AM notifici Beneficiarul cu privire la decizia luat3, la perioada si motivele
suspendarii.

6) AMPOR are dreptul de a exclude de la rambursare/plata orice cheltuiald neeligibila.

(7) Tn situatia in care, la plata cererii finale de rambursare, prefinantarea nu a fost recuperat3, AM va
notifica Beneficiarul cu privire la suma datorata rdmasa de restituit de catre acesta.

(8) n termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de citre Beneficiar, a notificirii mentionate alin. (7) al
prezentului art., acesta este obligat si restituie suma datoratd, precum si, dacid este cazul,
comisioanele de transfer bancar, platite de AM, aferente sumelor respective, in contul indicat in
notificare.

(9) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM cad in sarcina exclusiva a
Beneficiarului.

Articolul 11 Cazul fortuit

(1) Cazul fortuit nu este exonerator de rdspundere contractuala.

Articolul 12 Completarea si modificarea Conditiilor generale cu privire la incetarea contractului:

(1) Articolul 14 — Tncetarea contractului, alin. (1), din Conditiile generale, se modifici astfel: in cazul
nerespectarii de catre Beneficiar a prevederilor prezentului Contract de finantare, AM poate decide
rezilierea unilateralad a Contractului de finantare, decizia AM comunicidndu-se Beneficiarului printr-o
notificare scris. Tn aceasta situatie, Beneficiarul are obligatia restituirii in intregime a sumelor deja
primite in cadrul Proiectului, in conditiile prevazute prin prezentul Contract de finantare.

(2) In completarea prevederilor art. 7 alin. (2) si respectiv ale art 14. alin. (2) din Conditiile generale,
Beneficiarul are obligatia lansarii achizitiei privind realizarea proiectului tehnic si/sau a achizitiei
principale de lucrari/echipamente/servicii in cadrul proiectului in termen de maximum 6 luni de la
intrarea in vigoare a prezentului Contract. Pentru toate situatiile, acolo unde este cazul termenul
maxim pentru lansarea achizitiei de lucrari este de maximum 9 luni de la intrarea in vigoare a
prezentului Contract. Acolo unde este cazul, pentru beneficiarii de drept privat termenele anterior
mentionate se calculeaza de la data obtinerii codului SMIS in urma indeplinirii obligatiei privind
introducerea datelor aferente Anexei 2 (doi) — Cererea de finantare in MYSMIS in urma lansarii
apelurilor retrospective, in conformitate cu art. 3 alin. (30) din Conditii specifice POR. Ol va transmite
o informare la AM privind neindeplinirea obligatiilor prevazute de prezentul alin. si de art. 7 alin. (2)
din Conditiile generale, in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la expirarea termenelor de 6 luni/ 9
luni. AM poate dispune, in cazuri justificate, rezilierea si recuperarea sumelor plétite, in termen de 15
zile lucratoare de la data primirii informarii de la Ol.

(3) Tn situatia in care Beneficiarul nu transmite la Ol nicio cerere de rambursare in termen de maximum
12 luni de la data intrarii in vigoare prezentului Contract de finantare, Ol poate propune AM rezilierea
acestuia. Rezilierea poate fi propusa si in cazul nedepunerii, conform graficului de depunere a
cererilor de prefinantare/rambursare/plati, a doua cereri consecutive, fir3 a se depune in acest timp
vreo notificare de revizuire a graficului.

{(4) Anterior rezilierii Contractului de finantare, AM poate suspenda platile ca o masurd de precautie,
dupa notificarea prealabila a Beneficiarului cu privire la neindeplinirea obligatiilor sale contractuale.
in aceasta situatie, Beneficiarului i se vor percepe majoriri/penalititi de intirziere in valoare de
0,01%, dupa caz, pe zi de intarziere din suma la care este indreptétit, pana la data indeplinirii efective
a obligatiei.

(5) AM va rezilia Contractul de finantare daca se constatd neconcordanta intre starea de fapt dovedit3 si
cele declarate de citre Beneficiar in cererea de finantare, referitor la faptul cd Proiectul nu face
obiectul unei finantari din fonduri publice nationale sau comunitare sau cd nu a mai beneficiat de
finantare din alte programe nationale sau comunitare. In acest caz, Beneficiarul este obligat s3
restituie integral sumele primite.

(6) AM va rezilia Contractul de finantare, fara punerea in intarziere si fara nici o alta formalitate, dac3 se
constatd ca, pana la finalizarea perioadei de durabilitate prevazuta la art. 2 alin. (5), din Conditiile
generale, Beneficiarul constituie ipotecd asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sau imobile,
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finantare. Sumele rambursate aferente obiectelor / bunurilor in cauza se vor recupera cu respectarea
prevederilor Contractului de finantare.

(7) AM poate rezilia Contractul de finantare, decizia AM comunicidndu-se Beneficiarului printr-o
notificare scrisa, daca se constata incalcarea prevederilor art. 7 alin. (5)-(6), (8) si (11) din Conditiile
generale, precum si art. 3, alin. (5), (11), (12) si (23) ale prezentei sectiuni. In aceast3 situatie,
Beneficiarul are obligatia restituirii in intregime a sumelor deja primite in cadrul Proiectului, in
conditiile prevazute prin prezentul Contract de finantare.

(8) (daca este cazul) Pentru proiectele, pentru care contractul de lucrari a fost incheiat inainte de
intrarea in vigoare a prezentului Contract, dac in urma verificarii de citre OlI/AM a documentatiei de
atribuire a respectivului contract de achizitie, se constata necesitatea aplicarii de corectii financiare in
procent de 100% din valoarea contractului de achizitie, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, AM va rezilia Contractul de finantare. Decizia AM de reziliere se comunicd Beneficiarului
printr-o notificare scrisi. In aceastd situatie, Beneficiarul are obligatia restituirii in intregime a
sumelor deja primite in cadrul Proiectului, in conditiile prevdzute prin prezentul Contract de
finantare.

(9) (daca este cazul) Orice modificare a componentei parteneriatului cu incdlcarea prevederilor art. 8,
alin. (4) al prezentei sectiuni va atrage rezilierea Contractului de finantare de citre AM, fara punere in
intarziere sau vreo alta formalitate in acest sens, cu obligatia Beneficiarului de a returna intregul
cuantum al fondurilor primite, in conditiile prezentul Contract.

(10) Beneficiarul trebuie sa cunoasca faptul ca, dacd pana la finalizarea perioadei de durabilitate, definita
conform art. 2, alin. (5) din Conditii generale, intervin modificari de natura sa afecteze obiectivul
Proiectului sau modificiri care afecteazd conditile de eligibilitate prevazute pentru obtinerea
finantarii, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz in care finantarea nerambursabild se va sista, iar
sumele acordate pana in acel moment se vor recupera in conformitate cu legislatia
nationald/europeana si prevederile contractuale.

(11) Beneficiarul are obligatia de a informa OI/AM in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la
data aparitiei oricarei situatii care determina sau poate determina neeligibilitatea Proiectului, AM
putand sa decida asupra suspendarii sau rezilierii Contractului de finantare.

(12)in situatia in care Proiectul a fost declarat neeligibil in conformitate cu alin. (10) al prezentului art.,
AM va dispune rezilierea Contractului de finantare si recuperarea sumelor acordate pani la acel
moment, in conditiile prevazute de prezentul Contract.

(13)Tn situatia prevazuta la alin. (12) al prezentului articol, incepand cu ziua imediat urmatoare expir3rii
termenului in care Beneficiarul trebuia sa returneze finantarea nerambursabild acordatd, se vor
calcula dobanzi de intarziere in valoare de 0,02% pe zi de intérziere din suma datoratd pana la data
platii efective, iar in cazul proiectelor finantate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula
dobanzi de intarziere in conditiile legii.

(14)Tn cazul in care neeligibilitatea Proiectului este determinatid de o actiune sau omisiune a
Beneficiarului, acesta va fi obligat sa returneze integral sumele primite in baza prezentului Contract
de finantare.

(15) Contractul de finantare va fi reziliat si finantarea nerambursabila acordata va fi recuperata si in cazul
in care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finantate in cadrul prezentului Contract nu
sunt folosite conform scopului destinat, sau in cazul in care acestea sunt vadndute sau instrdinate, sub
orice forma, oricand pana la finalizarea perioadei de durabilitate stabilitd la art. 2, alin. (5) din
Conditiile generale.

(16) Beneficiarul este de drept in intarziere prin simplul fapt al incélcarii prevederilor prezentului
Contract.

(17)In cazul rezilierii si recuperarii finantarii nerambursabile acordate se vor calcula dobanzi de intarziere
in conformitate cu prevederile prezentului Contract.

(18) Din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 7 alin. (21) din cadrul Conditiilor generale se
vor calcula dobanzi de intarziere in valoare de 0,02% pe zi de intarziere din suma datoratd, pana la
data platii efective
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(19)In cazul proiectelor finantate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobanzi de

intarziere in conditiile prevederilor legale privind ajutoarele acordate

Articolul 13 Dezangajarea fondurilor in cadrul prezentului contract

(1)

n scopul utilizarii eficiente a fondurilor publice, AM poate dezangaja fondurile rimase neutilizate in
urma finalizarii implementaérii contractelor de achizitie aferente prezentului Contract de finantare.

Articolul 14 Transparenta :

(M

Contractul de finantare, cu modificarile si completérile ulterioare, inclusiv anexele acestuia, constituie
informatii de interes public in conditiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public, cu modificdrile si completérile ulterioare, cu respectarea conditiilor
prevazute in cadrul prezentului Contract, precum si in cadrul legislatiei in vigoare.

Articolul 15 Publicarea datelor

(1)

2)

3)

(4)

Beneficiarul este de acord ca urmaétoarele date s3 fie publicate de citre AM/OIl: denumirea
beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totala a finantarii nerambursabile acordate, datele de
incepere si de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori,
beneficiarii finali/ grupul tint3, precum si plétile efectuate in cadrul prezentului Contract de finantare.
Beneficiarul are obligatia publicarii, pe site-ul propriu, a informatiilor referitoare la denumirea
contractorilor implicati in implementarea prezentului Contract de finantare, la obiectul si la valorile
respectivelor contracte de achizitie, numai in masura respectérii prevederilor art. 57 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

Beneficiarul se obliga ca, in termen de 30 de zile de la finalizarea implementarii Proiectului, s3 publice
pe site-ul propriu rezultatele obtinute prin prezentul Contract si sd notifice in acest sens autoritatea
de management responsabil3.

Beneficiarul se obliga ca, pe intreaga perioada de sustenabilitate/ durabilitate a Proiectului, sa asigure
vizibilitatea rezultatelor conform alin. (3) al prezentului articol.

Articolul 16 Confidentialitate

(1

Partile convin s3 pastreze in strictd confidentialitate informatiile contractuale si sunt de acord sa
previna orice utilizare sau divulgare neautorizatd a acestora, cu exceptiile prevdzute in cadrul
prezentului contract de finantare. Pirtile inteleg si utilizeze informatiile contractuale doar in scopul
de a-si indeplini obligatiile din prezentul contract de finantare si respectiv in conformitate cu
atributiile legale de organizare si functionare a AMPOR.
Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute in prezentul Contract privind furnizarea informatiilor si
documentelor necesare desfasurarii activititilor de audit si control de catre institutiile/
departamentele abilitate, precum si pentru informarea si promovarea in scopuri publicitare a utilizarii
fondurilor FEDR, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, partile se angajeaza s&
depuna toate diligentele pentru p3strarea confidentialititii datelor cu caracter personal, in
conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal
de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigdrii sau urmaririi penale a
infractiunilor sau al executérii pedepselor si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-
cadru 2008/977/JAl a Consiliului si in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor). De asemenea, partile se angajeazd s3 depund toate diligentele pentru péastrarea
confidentialitatii informatiilor/ documentelor a caror furnizare/ dezvaluire ar putea aduce atingere
normelor care reglementeaza concurenta loial3 si proprietatea intelectuala.
Partile vor fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor prevazute la alin. precedent
daca:
(@) informatia a fost dezvaluitd dupd ce a fost obtinut acordul scris al celorlalte parti contractante in
acest sens,
(b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezviluie informatia.

Articolul 17 Prelucrarea datelor cu caracter personal
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Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se va realiza in
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum si cu respectarea legislatiei
nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizdrii proiectului, realizarii obiectivului
contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (679)/2016, vor fi prelucrate in
acord cu legislatia aplicabila procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si cea aferentd
procesului de implementare, monitorizare, asigurare a durabilitatii investitiei, in scopul si temeiul
legal pentru care s-a incheiat prezentul contract de finantare.

Partile contractuale vor lua masuri temeinice si organizatorice adecvate, potrivit propriilor atributii si
competente institutionale/organizationale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzitor de
securitate a datelor cu caracter personal 1in ceea ce priveste procesul de
prelucrare/reprelucrare/transfer citre terti si/sau publicarea acestora.

Partile  contractuale  vor  asigura potrivit propriilor  atributii si  competente
institutionale/organizationale toate conditile tehnice si organizatorice pentru péastrarea
confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incilcare a securitatii
prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract de finantare, in vederea adoptarii de
urgenta a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii Nationale
de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP ), conform obligatiilor ce
decurg din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Partile contractante, prin reprezentantii desemnati si prelucreze datele cu caracter personal din
cadrul prezentului contract de finantare si/sau modificirile la acesta, in indeplinirea obiectivelor
pentru care finantarea a fost acordata in cadrul acestuia, vor realiza demersurile necesare pentru a
intocmi evidentele activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in conformitate cu art 30
din Regulamentul (UE) 679/2016, precum si consimtamantul persoanelor vizate de activititile de
prelucrare, punandu-le la dispozitia ANSPDCP la solicitarea acesteia.

Solicitantul, sau in cazul proiectelor implementate in parteneriat, fiecare membru al parteneriatului
are/au obligatia intocmirii evidentelor asupra consimtdmantului persoanelor care fac parte din grupul
tinta al proiectului, pentru activititile ce decurg din implementarea activitatilor proiectului, in
conformitate cu acordul de parteneriat, acolo unde este cazul, in vederea indeplinirii obiectivelor
proiectului.

Articolul 18 Completarea Conditiilor generale privind supracontractarea proiectelor (acolo unde este

(1)

cazul)

Tn cazul in care se depéseste nivelul maxim de absorbtie sau in caz de dezangajare la nivel de
program, Beneficiarul are obligatia de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru
implementarea proiectului in conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de finantare
si anexele acestuia, Ghidului solicitantului si legislatia nationald si europeand in vigoare. AM va
notifica beneficiarul in timp util cu privire la aparitia unei astfel de situatii.

Daca in urma aparitiei uneia dintre situatiie mentionate anterior, Beneficiarul nu reuseste s3 asigure
implementarea intregului proiect din surse proprii, AM are dreptul de a solicita acestuia returnarea
totala sau partiala a finantarii acordate.

Articolul 19 Completarea si modificarea Conditiilor generale privind anexele contractului

(1)

Din art. 18, alin. (1) din cadrul Conditiilor generale, in cadrul prezentului Contract nu sunt aplicabile
urmatoarele anexe:

Anexa 7 (sapte) - Calendarul estimativ al achizitiilor

Anexa 10 (zece) - Indicatori

Anexa 11 (unsprezece) - Graficul de activitati

Anexa 12 (doisprezece) - Echipa de management si experti pe termen lung
Anexa 13 (treisprezece) - Acordul incheiat intre Beneficiar si Parteneri
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(2) Restul anexelor prevazute la art. 18, alin. (1) din cadrul Conditiilor generale rdmén aplicabile in cadrul
prezentului Contract si isi pastreaza numerotarea.

(3) In completarea art. 18, alin. (1) din cadrul Conditiilor generale se include Anexa 14 (paisprezece) —
Formulare si alte documente relevante.

Articolul 20 Completarea si modificarea Conditiilor generale privind conditiile specifice fiecarei prioritati
de investitii

(1) Tn cadrul prezentului Contract, prevaleazi Conditiile Specifice aplicabile Priorititii de investitii din
cadrul POR 2014-2020 fata de cele Generale, precum si fatd de cele specifice Programului
Operational Regional 2014-2020. '

(2) in cadrul prezentului Contract, Conditiile Specifice aplicabile Priorititii de investitii din cadrul POR
2014-2020 se completeaza, acolo unde este cazul, cu conditiile specifice Programului Operational
Regional 2014-2020 si respectiv cu Conditiile Generale, din prezentul contract.
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Sectiunea Il ~ Conditii specifice aplicabile Prioritatii de investitii 8.1 — , Investitiile in infrastructurile
sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in
ceea ce priveste starea de sdnatate si promovand incluziunea sociald prin imbunatatirea accesului la
serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile
prestate de colectivitatile locale”, , Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii
sociale”, Grup vulnerabil: persoane varstnice, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1

Articolul 1- Alte obligatii specifice ale beneficiarului:

(1) Beneficiarul se obligd sa nu schimbe natura activititii pentru a cirei infrastructurd s-a acordat
finantare, aceea de acordare a serviciilor sociale fard component3 rezidentiald, in conditiile standardelor si
legislatiei specifice aplicabile in vigoare, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este
identificata la art. 2 alin. (5) din Conditii Generale.

(2) Tn completarea art. 3, alin. (5) din din Anexa 1 - conditii specifice aplicabile POR 2014-2020, in cazul
beneficiarilor publici acestia pot constitui dreptul de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate prin
proiect, in favoarea unei entitdti aflate in subordinea/coordonarea lor, exclusiv pentru indeplinirea
obiectivelor proiectului.

(3) Prin derogarea de la art. 3 alin. (5) din Anexa 1 - conditii specifice aplicabile POR 2014-2020,
beneficiarul se obligd sd nu constituie ipotecd asupra obiectivului reabilitat/modernizat/extins/dotat in
cadrul proiectului finantat prin prezentul contract in decursul intregii perioade de valabilitate a contractului,
astfel cum aceasta este identificata la art.2 alin.(4) din Conditii Generale.

(4) Perioada de implementare a proiectului dup3 semnarea contractului poate fi extinsi in conformitate
cu Conditiile generale si specifice pand la cel mult dublul perioadei initiale, dar nu mai tarziu de 31
decembrie 2023.

(5) Beneficiarul este obligat s obtina licenta provizorie sau licenta de funtionare pentru fiecare serviciu
social furnizat in cadrul infrastructurii care a facut obiectul proiectului, in termen de maxim un an de la data
efectuarii platii finale, dup3 finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

(6) Beneficiarul are obligatia de a raporta OI/AM POR numarul de beneficiari varstnici ai infrastructurii
sociale, anual pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de finantare incepand cu data implinirii
unui an de la data platii finale. Tn ultima lun3 din perioada de valabilitate a contractului Beneficiarul va
intocmi si depune la OI/AM, un raport final care va cuprinde numérul total de beneficiari cumulat pentru
intreaga perioada.

(7) Entitatea publica cu rol de beneficiar sau lider de parteneriat, are obligatia ca in termen de un an
dupa efectuarea platii finale sa inscrie cladirea care a facut obiectul
reabilitarii/modernizarii/extinderii/dotérii si terenul aferent, in domeniul public al unitatii administrativ
teritoriale, in categoria cladirilor cu functiune social3.

(8) Proiectul este considerat eligibil, prin exceptie de la prevederile art. 12 alin. 10 din Anexa 1 - conditii
specifice aplicabile POR 2014-2020, in situatia in care valoarea acestuia scade sub valoarea minima de 50.000
euro, respectiv 100 000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achizitie publica la o valoare mai mica
decat cea estimata in cererea de finantare.

Prin derogare de la art. 3 — ,,Completarea Conditiilor generale cu alte drepturi si obligatii ale Beneficiarului”,
alin. 26, din Anexa 1 conditii specifice aplicabile POR 2014 — 2020, in situatia in care, prin cererea de
finantare, beneficiarul si-a asumat obligatia angajérii unei/unor persoane véarstnice sau cu dizabilitati,
termenul limita de indeplinire a acestei obligatii este cel prevazut la alin ( 5) din prezentul articol. Acelasi
termen se aplicd, daca este cazul, si pentru demonstrarea indeplinirii obligatiei de implicare
(colaborare/voluntariat) a unei/unor persoane varstnice sau cu dizabilitati.

(9) Beneficiarul/partenerul are obligatia de a-si mentine calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale,
pe intreaga perioada de durabilitate a contractului. Pierderea acreditirii ca furnizor de servicii sociale
conduce la rezilierea contractului de finantare si la recuperarea sumelor acordate in cadrul acestuia.
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Cod proiect 116130 -

Titlul proiectului Sy N

Reabilitare si extmdere cladire privind
mfungare centru de zi pentru persoane
vérstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu

Componenta 1°

P.O.R. 18I8 1/8.3/A/1 Grup vulnerabil:

. persoane varstnice

Axa Prioritara

Dezvoltarea infrastructurii de sanatate gi
sociale

Operatiunea

|Cresterea gradului de acoperire cu servicii

.. |Sociale
. Ry R
Schema de ajutor de stat < SV
=~ A
L] -
RN
~°
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o N
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[ TITLUL PROIECTULUI |

Reabilitare i extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de

ingrijire la domiciliu

INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizatie:

UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Tipul Organizatiei: unitate administrativ teritoriala nivel local
Este intreprinderea IMM: NU
Cod de inregistrare fiscala/CIF: 4591589 ‘.\\\
Numar de inregistrare la §~ "
Registrul autoritailor publice: 04117 B
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala ' §<‘
-
Data infiintarii;  02/09/1993 N
4
Inregistrat in scopuri de TVA:  NU -
Entitate de drept public: DA .‘..'_\ o
* o "
Adresa postala:  Filipeni, Romania, Str. Principala, , judetul Q_afcéu, cod "ppgta| -, Romania
) ) . . .»\\ »,\"
. o c
Telefon/Fax: 0234285500 /0234285867 \;‘."\' o,
e .y . i4
Adresa e-mail: . -S‘\ -0
+ \- .
Pagina Web:  www.primariafilipeniro  a° s
R S
REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATI . - )
' Functie: Primar ”
Nume: Rodica Ambrosie .
Telefon/Fax: 0786734726/ 0234283867
Adresa de e-mail:  prfilipeni@yahoo.com
DATE FINANCIARE ,
.
CONTURI BANCARE N
v
Cod IBAN Cont o Banca Sucursala Adresa Swift
RO93TREZ06121 TREZORERIA TREZORERIA Dumbrava Rosie, nr.3-5,
A480101XXXX - MUNICIPIULUI MUNICIPIULUI Localitate Filipeni, Cod postal:
BACAU BACAU ,Bacdu, Romania
EXERCITII FINAN_CiARE - LEI
\Numar " - .
Pertoada n::;ialx;:‘e Cifradd  Activetotale Ventturl totale CoPital socisl c";‘::'p::‘"" Profit NET ":?"'A“ Venituri Cheltulel)
01/01/2014 -
311212014 18 23,046,761.00  2,684,079.00
01/01/2015 -
3111212015 18 16,332,169.00  3,747,842.00
01/01/2016 -
11212018 18 18,022,592.00  3,372,947.00
01/01/2017 -
311212017 18 17.654,830.00  4,035429.73
FINANTARI

Asistenta acordata anterior

-%r;oao-ssr 3
% 'y
3 é




Cod SMIS: SIP_CW_09/CF no.14/2010

Titlul proiectului:  Restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricd Racaciuni

(Z
Nr. de inregistrare contract: 14/17.08.2010/17 AUG 2010/ 17 AUG 2010
Data incepere: 17 AUG 2010

Dati finalizare: 01 FEB 2013

Valoarea totalad proiect: 8,384,410.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 8,384,410.00 LEI
Valoare eligibild beneficiar: 8,384,410.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 4,117,546.55 LEI
Rambursare efectiva: 777,438,009.00 LEI
Entitate finantatoare: Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Curs de schimb: LEI din data de
Masura de ajutor de stat
A
‘\\
Baza legald nationala o
o
Denumirea masurii de ajutor: . ~°
s . . v v
Act juridic: - NR. din . 4 -.Q'
; \t“y
Baza legala comunitara - v s
= = x‘
Baza legala: . SN . o
SN . ( g:* <
MasuraCE: NR. din , 7 | o> \-
. S O O
~ NN N
< . .\*\ \i\
Detalii proiect N o ‘i\\ N
AY ~ ~ d A~ LS PR 4
Obiective \ N
* [N
Obiectiv general: ~" .
Restructurarea in vederea inchiderii a Centrului de Recuperare’ $| Reablhtare Neuropsnhlatncé Racaciuni. Obiective specifice
1. infiintarea Centrului de Ingrijire $i Asistenta Filipesti cu o capacitate de 48 de locuri.
2. infiinlarea Retelei de 4 Locuinte Protejate cu o capacutate de maxim 6 locuri.
3. Dezvoltarea capacitatii personalului selectat pentru aS|gurarea de servicii centrate pe nevoile individuale ale beneficiaritor.
. \
[ o
Rezultate L
. Crearea Centrului de ingrijire si Asisten;é a Persoanei cu Dizabilitati Filipesti cu o capacitate de 48 locuri (construire,
amenajare §i dotare conform standardelor minime de calitate).
. Crearea retelei de 4 locuinie protejate Filipesti cu o capacitate de 24 locuri (construire, amenajare si dotare conform
standardelor minime de calitate
. infiintarea Complexului de Servicii Comumtare Filipesti cu o capacitate de 72 Iocun format din Centrul de Ingrijire i Asisten{a
a Persoanei cu Dizabilitali i Retea de 4 Locuinte Protejate.
. Dezvoitarea seMchor soc:ale specializate destinate persoanelor cu dizabilitati in 1ude;ul Bacau.

Activitifi finantate -

Realizarea studiului de fezabilitate a studiilor de teren.
Aprobarea'indicatorilor tehnico-economici.

Realizaréa documentatjei la nivel de PTH, PAC si detalii de executje.
Achizitia lucrarilor pentru construirea CIA si LP.

Executia lucrarilor de constructie montaj.

Achiziia de bunuri $i echipamente pentru dotarea serviciilor.
Furnizarea echipamentelor si bunurilor gi amenajarea spatiilor.

NoOhsWwN

Cod SMIS: 47408
Titlul proiectului: SUPORT — Sustinerea incluziunii sociale a GruPurilOr VulneRabile in Regiunea Nord-Est

Nr. de inregistrare contract: 4599/20.06.2013 /20 IUN 2013 /01 IUL 2013
Data incepere: 01 1UL 2013

Data finalizare: 30 IUN 2015

Valoarea totala proiect: 1,971,021.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 1,871,021.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 1,971,021.00 LEI




Valoare sprijin beneficiar:  1,931,600.58 LEI

Rambursare efectiva: 1,607,933.45 LEI
Entitate finanfatoare: Uniunea Europeana (z'g
Curs de schimb: LE! din data de
ura de aj

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Actjuridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect .

o
\!
BN
Facilitarea accesului Ja ocupare pentru 210 persoane care apartin grupunlor dezavantajate, in scopul evitarii echuznunu sociale,
discriminarii i riscului de saracie, parcurgand trasee integrate de informare, orientare, consmere si formare profesuonalé finalizate cu

Obiective B P

actiuni de suport in vederea integrarii pe piata muncii a categoriilor dezavantajate. ) \Qg
Rezultate ' {Q
S ) . >
. 239 persoane din grupurile vulnerabile (din care 168 persoane cu dizabilitati) implicate, FR trasee integrate de informare,
orientare personalizatd , formare profesionald specifica (calificare/recalificare) si asu§tenté personaluzata
. 231 persoane din grupuri vulnerabile calificate {(din care 161 sunt persoane cu d|zab|I|ta;|)
. 17 serii de cursuri cu tematica specifica pentru cele 3 categorii de pgrsoane dezavantajate finalizate cu certificate de calificare.
. 17 serii de curs de mstru|re in competente lnformatlce pentru persoane|e apamnmd grupurilor vulnerabile finalizate cu
certificate de participare. \ . NN N
. Organizarea si derularea unei campanu pentru sensnblllzarea anga]atonlor si promovarea diferitelor forme alternative si flexibile
de angajare a grupurilor vuinerabite ' e
N N
\\
Activitagi finantate \-} N

- '
-furnizarea unui pachet integrat de servicii de informare, oi'ieﬁtare, _cg)}siliere, formare profesionala specifica si acompaniere in vederea
angajarii unui numar de 238 persoane apartinand grupurilor vulnerabile;
- organizarea si derularea unei campanii dé' promovaré’a voluntariatului organizata dupa modele aplicate in alte tari europene;
- organizarea si derularea unei campanii pentru sensnbxlazarea angajatorilor i promovarea diferitelor forme alternative si flexibile
de angajare a grupurilor vulnerabile; \
- dezvoltarea competentelor de comunicare, mtervengle si management organszaglonal a 90 persoane angajate in servicii sociale
publice A
/private si servicii de ocupare din judetul Bacau ‘\\ S .

A
A N

Titlul proiectului: Egalitéte de sanse a grupurilor vuinerabile pentn:u accesul\la educatie si pe piata muncii
N A ”

Cod SMIS: 47410

Nr. de inregistrare contract: ,~. 4'598120 06.2013 /20 IUN 2013 /01 {UL 2013
Datd i mcepere “011UL 2013

Data fmallzare: 30 IUN 2015

Valoarea totala proiect: 2,236,487.20 LEI
Valoare ellgiblla proiect: 2,236,487.20 LEI
Valoare ellglbila beneficiar:  2,236,487.20 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 2,191,757 45 LEI
Rambursare efectiva: 1,883,761.22 LEI

Entitate finanfatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEl din data de
de sta

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Actjuridic: NR. din

Baza legala comunitara

é’
h

NORD.EST



Baza legala:
Masura CE: NR. din

&

Detalii proiect

Obiective
Promovarea si implementarea principiului egalitdlii de sanse pentru accesul la educatie si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitatj, a

romilor si a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul de protectie, in regiunea de dezvoltare Nord-Est a tarii, in vederea promovarii
unei societati incluzive si coezive.

Rezultate

-360 persoane din grupurile vuinerabile au beneficiat de servicii integrate de informare, orientare si consiliere personalizat3;

-238 persoane din grupurile vulnerabile (din care 168 sunt persoane cu dizabilitati) au participat 1a programe de formare profesionala
specifica (calificare/recalificare) si asistentd personalizata.

-231 persoane din grupurile vuinerabile (din care 161 sunt persoane cu dizabilitati) au finalizat cursurile si au obfinut o certificare.

Activitati finantate

-Q
informarea, orientarea, consilierea persoanelor din grupul {inta, furnizarea a 17 serii de cursuri de formare profestonala specnf ca,
acompanierea acestora in vederea facilitarii accesuluu la piata fortei de munca din judetu! Bacau. ,g\

A2
: Y
Asistenta solicitata . : ; . (:: .
L4
Titlul proiectului:  Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de
ingrijire la dom|C|I|u ,\ ".-
Informatii inregistrare solicitare: _ 116130/ 04 SEP 2017 _\0'3’ Q-
. O AN
Valoarea totala proiect: 1,389, 108.56 ~ LE \\\ *-:“
Valoare eligibila proiect: N 1 389 108 56\ < ~ LEI \:}" ,\"\,
N R4
Entitate finantatoare: Umunea Europeana . ,5\\ {\.‘
~ V3
Curs de schimb: LEI din data de = »'
S N
™ ~
o N
Obiective AT -~
STLY
SN
N\ r'\\\
- 4

Rezultate [ b&.

" \\"'

(h W

_— R . A
Activitati finanfate . N - .
‘\\\' ) )
A . ..
1 uturi N ' ’ L
mprumutur \\. \ X w
o
Y
e
Q&
N

STRUCTURA GRUPULUI

Unitatea Admmnstratw Teritoriald Filipeni este o autoritate publica locala cu responsabilitati in domeniile de interventie vizate in acest apel
de proiecte, desfagurand activitali care se aliniaza strategiilor nationale i europene. Principiile care stau la baza actiunilor i proiectelor
inifiate de UAT, asa cum sunt prezentate si in Strategia de dezvoltare sunt urmatoarele: « Buna guvernare ~ promovarea principiilor
guvernarii europene, asa cum sunt definite in Carta Alba: deschiderea spre nou, participarea, responsabilitatea, eficacitatea si coerenta; «
Sustenabilitate - dezvoltarea economica si sociala continua, pe termen lung, cu participarea si interactiunea factorilor focali interesatj; «
Dialog si participare — promovarea cu tarie a dialogului deschis cu factorii interesati relevanti; - Responsabilitate sociala - realizarea unui
nivel crescut de incluziune sociala si ocupare a forfei de munca; « Respect pentru demnitatea umana - politicile, proiectele si actiunile
UAT sunt in concordanta cu drepturile omului, aga cum sunt ele definite in Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; Unul
dintre obiectivele strategice ale UAT este responsabilitatea fa}d de problemele educationale, prin:imbunatatirea serviciilor educationale,
cu introducerea invatarii continue §i asigurarea de oportunitati educationale pentru toate grupurile sociale dezavantajate; ¢ derularea de
actiuni menite sa incurajeze multiculturalitatea i sa contribuie ta combaterea discriminrii.

Membru 1
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire Organizatie: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BACAU oe‘f-‘w“a’e
Tipul Organizatiei: institutii publice aflate Tn subordinea sau sub coordonarea consiliului judetean f
24

)
%



Este intreprinderea IMM:
Cod de inregistrare fiscala/CIF:

Numdr de inregistrare fa
Registrul autoritatilor publice:

Cod CAEN principal:
Data infiintarii:

Inregistrat in scopuri de TVA:
Entitate de drept public:

Adresa pogtala:

Telefon/Fax:

Adresa e-mail:

NU
8550000

04234

8790 - Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

20/06/1996

NU
DA

Municipiul Bacdu, Romania, Str. Condorilor nr. 2, , judetul Bacédu, cod postal 600302, Roméania

0234585073 / 0234519042

dgaspcbacau@gmail.com

Pagina Web: www.dgaspcbacau.ro
REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATH N
\
Functie: Director General 6“( '
Nume: Daniela Titaru . ,-(b’
¢ »ﬂ" -
Telefon/Fax: 40731570503 / 40234585073 : “ N
. ld
Adresa de e-mail: dgaspcbacau@gmail.com \‘,\'
\“;\'
DATE FINANCIARE .5:.‘ -
< : RS
CONTURI BANCARE . .\“\’ \_‘i ’
N\ : » "y
Ea -
Cod IBAN Cont Banca S\qé{ursala -,*. Adresa Swift
B -
RO93TREZ06121 21A480101 TREZORERIA “BACAU .-, Dumbravei, nr.1-3, Localitate TREZROBU
A480101XXXX BACAU O o Municipiul Bacau, Cod postal:
?‘\\ N 600026,Baciu, Romania
»
EXERCITII FINANCIARE - LEI T KRR ’
Numa ~ o
umar Cifra de " e Cap.'tal social Capital social Profitin Veniturl Cheltulell
Pertozda "s‘:;:'::;:f afacert Active totale  Venituri ""a'e.'f sllxbsclis propriu Profit NET exploatare cercetare cercetare
N
01/01/2014 - "
3111212014 1865 28,223.390.00 109.33?:900.00
01/01/2015 -
3111212015 1850 28,618,152.00 125,770,000.00
Qumrante- 1700 28.171.701.00° 144.569.000.00 .
PO N
01/01/2017 - o
3111212017 1822 28,6]\7.496.00 179,895,000.00
01/01/2018 - iy
3111212018 1823 t._3‘2’.813‘469,00 219,248,118.00
o
FINANTARI o

Asistenta acordata ant_e[ior
N
.. Cod SMIS:

Titlul proiectului:

Nr. de inregistrare contract:
Data incepere:

Data finalizare:

Valoarea totala proiect:
Valoare eligibila proiect:
Valoare eligibild beneficiar:
Valoare sprijin beneficiar:
Rambursare efectiva:
Entitate finanfatoare:

Curs de schimb:

SIP_CW_09/CF no.14/2010

Restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricd Racaciuni

14/17.08.2010/ 17 AUG 2010

17 AUG 2010

01 FEB 2013

8,384,410.00 LE!
8,384,410.00 LE!
8,384,410.00 LEI
4,117,546.55 LEI
777,438,009.00 LEI

Banca Internationald pentru Reconstructie si Dezvoltare
LEl din data de




Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala

Denumirea masurii de ajutor: ZG
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general:
Restructurarea in vederea nchiderii a Centrului de Recuperare gi Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni.
Obiective specifice
1 infiintarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Filipesti cu o capacitate de 48 de locuri.
. Infiinfarea Retelei de 4 Locuinte Protejate cu o capacitate de maxim 6 locuri.
3 Dezvoltarea capacitatii personalului selectat pentru asigurarea de servicii centrate pe nevoile individuale ale beniﬂc«anlor

-
. Crearea Centrului de ingrijire si Asistentd a Persoanei cu Dizabilitai Fullpe§n cuo capacnate de 48 locun (construire,
amenajare §i dotare conform standardelor minime de calitate). \\.
. Crearea retelei de 4 locuinte protejate Filipesti cu o capacitate de 24 locuri (construire, amenajare si dotare conform
standardelor minime de calitate &‘.
. infiintarea Complexului de Servicii Comumtare Fnhpestu Cu o capacitate de 72 locuri, formal din Centrul de Ingrijire si Asistenta
a Persoanei cu Dizabilitali si Retea de 4 Locuinte Prote]ate } ~
. Dezvoltarea serviciiilor,sociale specnahzate destinate persoanelor cu dlzabllntap in Judegul Bacau.
N v \) . ) »\ \.

N N
\\ LN » .\'\’
Realizarea studiului de fezabilitate a studiilor de teren. .} Wy
Aprobarea indicatorifor tehnico-economici. L0
Realizarea documentatiei la nivel de PTH, PAC si detalii de execu;ue.
Achizitia lucrarilor pentru construirea CIA si LP. o I
Executia lucrarilor de constructie montaj. : ‘ :
Achizitia de bunuri si echipamente pentru dotarea serwcnlor
Furnizarea echipamentelor i bunurilor i amenajarea spagnlor

.\3

Rezultate

Activitifi finangate \

NoOoOhwN =

Cod SMIS: 123834 = -

Titlul proiectului:  Egalitate de sanse\a_‘fjfupurilor vulnerabile pentru accesul la ‘e\ad’ucagie $i pe piata muncii

Nr. de inregistrare contract: 4598/20.06. 2013 / 20 1UN 2013 . .
Data incepere: 01 IUL 2013 o N N

Data finalizare: 30 IUN 2015 _
Valoarea totali proiect: 2, 23(; 487.20 LEI N ‘ N

Valoare eligibila prolect > 2 236 487.20 LE!

Valoare eligibila beneﬁclar: 2 236,487.20 LEI

Valoare sprijin begeflcuar: 2,191,757.45 LEI

Ramburggré'efectivé: 1,883,761.22 LEI
Entitat’e‘finan}atoare: Uniunea Europeana

“Curs de schimb: LEI din data de

Mésura de ajutor de stat
Baza legalad nationala

Denumirea masurii de ajutor:
Actjuridic: NR. din

Baza legald comunitara
Baza legala:
MasuraCE: NR. din

Detalii proiect




Obiective

Promovarea gi implementarea principiului egalitatii de sanse pentru accesul la educatie si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati, a
romilor §i a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul de protectie, in regiunea de dezvoltare Nord-Est a tarii, in vederea promovarii =
unei societati incluzive i coezive.

Rezultate

-360 persoane din grupurile vulnerabile au beneficiat de servicii integrate de informare, orientare si consiliere personalizata;

-238 persoane din grupurile vulnerabile (din care 168 sunt persoane cu dizabilitati) au participat la programe de formare profesionala
specifica (calificare/recalificare) si asistenta personalizata.

-231 persoane din grupurile vulnerabile (din care 161 sunt persoane cu dizabilitati) au finalizat cursurile $i au obtinut o certificare.

Activitagi finantate

informarea, orientarea, consilierea persoanelor din grupul {inta,

furnizarea a 17 serii de cursuri de formare profesionala specifica,

acompanierea acestora in vederea facilitarii accesului la piata fortei de munca din judetul Bacau.
Cod SMIS: 123771

Titlul proiectului: SUPORT - Sustinerea incluziunii sociale a GruPurilOr VuineRabile in Regiunea Nord-Est

Nr. de inregistrare contract:  4599/20.06.2013 /20 IUN 2013 : '
Data incepere: 01 IUL 2013 =
o
Data finalizare: 30 IUN 2015 ~
a
Valoarea totala proiect: 1,971,021.00 LEI . t'\.‘.‘
Y
Valoare eligibila proiect: 1,971,021.00 LEI \,}' .
Valoare eligibila beneficiar: 1,971,021.00 LEI '\i\,’
Valoare sprijin beneficiar: 1,931,600.58 LEI \\’.\ N__‘: '
B . \ N .
Rambursare efectiva: 1,607,933.45- LE! . \\\ N
: \
Entitate finanfatoare: "Uniunea Europeana \c}“' n ‘&\“
Cursdeschimb: \  LEldin datade o LN
. D W
..' \: K4
Misura de ajutor de stat N N
o !
Baza legali national oY .
Denumirea masurii de ajutor: ; &
Actjuridic:  NR. din Y
o
Baza legald comunitara oo
Baza legala: N >
MasuraCE: NR. din -’
\‘\\‘.
Detalii proiect
.v_«\“
Obiective ,'&‘\

™ . £ . " . N P - .
Facilitarea accesului la ocuparé pentru 210 persoane care apar{in grupurilor dezavantajate, in scoput evitarii excluziunii sociale,
discrimindrii $i riscului de séracie, parcurgand trasee integrate de informare, orientare, consiliere si formare profesionala finalizate cu
actiuni de suport in vederea integrarii pe piata muncii a categoriilor dezavantajate.

A%

Rezultate N

. 239 péFsoane din grupurile vulnerabile (din care 168 persoane cu dizabilitati) implicate in trasee integrate de informare,
orientare personalizata , formare profesionala specifica (calificare/recalificare) si asistentd personalizata.

. 231 persoane din grupuri vulnerabile calificate (din care 161 sunt persoane cu dizabilitati)

. 17 serii de cursuri cu tematica specifica pentru cele 3 categorii de persoane dezavantajate finalizate cu certificate de calificare.
. 17 serii de curs de instruire in competente informatice pentru persoanele apartinind grupurilor vulnerabile finalizate cu
certificate de participare.

. Organizarea §i derularea unei campanii pentru sensibilizarea angajatorilor §i promovarea diferitelor forme alternative si flexibile

de angajare a grupurilor vuinerabile.

Activitati finantate

-furnizarea unui pachet integrat de servicii de informare, orientare, consiliere, formare profesionala specifica si acompaniere in vederea
angajarii unui numar de 238 persoane apartindnd grupurilor vulnerabile;

- organizarea i derularea unei campanii de promovare a voluntariatului organizata dupa modele aplicate in alte {ari europene;

- organizarea gi derularea unei campanii pentru sensibilizarea angajatorilor §i promovarea diferitelor forme alternative si flexibile de
angajare a grupurilor vuinerabile;

- dezvoltarea competentelor de comunicare, interventie i management organizational a 90 persoane angajate in servicii soci
Iprivate si servicii de ocupare din judetul Bacau.




Cod SMIS: 105194
Titlul proiectului: Educatia, o sansa pentru fiecare!

Nr. de inregistrare contract: 34021/DGPECU/16.05.2018 / 16 MAI 2018
Data incepere: 17 MA| 2018

Data finalizare: 16 MAI 2021

Valoarea totala proiect: 5,034,601.44 LEI
Valoare eligibild proiect: 5,034,601.44 LEI
Valoare eligibild beneficiar: 494,338.67 LEl
Valoare sprijin beneficiar: 484,450.92 LE(
Rambursare efectiva: 67,985.69 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LE! din data de

Maisura de ajutor de stat

¢‘
Baza legala nationala ) v
PR T s ‘\\\
Denumirea masurii de ajutor: N . . -
! 7N W
Actjuridic:  NR. din ! i LN
: Y,
N : DN
% —_— R
Baza legald comunitara < 4
¢ ¢
Baza legala: 0 : . o
PN N o [
MasuraCE: NR. din - ¢ \ Qg X
: \ M O d
< . SN .\(\ \‘\
i 0 N A - N . .
Detalii proiect . \; > &"\ %
' ~ T ) Lo\ falld
Obiective N oy w:'v'
. 2 o

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesulut Ia o educatie de calitate pentru 516 copii dezavantajati
socio-economic prin realizarea unei abordari integrate a masunlor de prevénire si interventie ce vor viza atat optimizarea ofertei
educationale prin imbunatatirea programelor si dotarilor educatlonale _sprijinirea elevilor prescolari si scolari sa depaseasca dificultatile
sociale cognitive si emotionale cu care se confrunta precum si prin stlmu|area politicilor educationale si a mobilizarii comunitatii in
sutinerea procesului de asigurare a accesului egal la educatie, desegregare si asigurarea unei educatii inclusive si de acces la educatie
pentru toti copiii si in special pentru copiii cu cerinte 9ducatlve speciale din judetul Bacau.

Rezuitate . O

-Imbunatatirea ofertei educationale pentru copii prescolan |n cadrul CSEI nr.1 pentru un numar de 86 prescolari din care 45 cu CES (25
copii cu tulburari de spectru autist si 20 cu deflcrenta intelectuala), 41 copii tipici

- Imbunatatirea ofertei educatonale pentru 50 de copn prescolari din cadrul Scolii Octavian Voicu

- Imbunatatirea ofertei educationale prescolare pentru un numar de 136 de copu prescolari

- Cresterea frecventei la activitatile gradinitei pentru 136 copii prescolari care se confrunta cu probele de adaptabilitate sociala si scolara(
copii cu ces, copii proveniti din familii defavorizate social si economic)

- Cresterea capacitatii a 206 copii cu CES din Scoala Speciala Maria Montessori de a se adapta la cerintele educationale impuse de
scoala astfel incat sa poata evolua la’ capacnatea lor maxima de dezvoltare

- Va creste frecventa scolara pentru copiii cu CES din cadrul celor doua scoli speciale implicate in proiect

- 182 de copii implicati la activitatea atelierelor ( rachitarie, patiserie, olarit, origami, pictura, lumanari); va creste adaptabilitatea manuala
si senzoriala a copiilor; va creste gradul de adaptabilitate a copiilor Ia cerintele impuse de o sarcina concreta;

- 144 de profesori vor participa la cursuri de formare profesionala;

- Va creste gradul de implicare al profesorilor in solutionarea problemelor scolare si familiale cu care se confrunta copii;

L&

:
Activitati finantate ™"

Management de proiect

Campanie antidiscriminare

Selectie evidenta grup tinta si monitorizare activitati directe cu beneficiarii

Implementarea alternativelor educationale Metoda Teach

Servicii de informare si consiliere pentru parintii copiilor din gradinita aflati in situatie de risc educational
Imbunatatirea si diversificarea serviciilor educationale oferite elevilor

Realizarea activitatilor educationale centrate pe elev

Scoala dupa Scoala

Dezvoltarea si implementarea de programe educationale alternative pentru copiii cu CES din cadru! Scolii Speciale
Realizarea de activitati extracurriculare

Asigurarea de sprijin material pentru copiii defavorizati pentru cresterea performantelor scolare
Formarea profesionala a cadrelor didactice si auxiliare care lucreaza cu copii

Cod SMIS: 119324

Titlul proiectului:  Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilitati

Nr. de inregistrare contract: 2846/03.08.2018 / 03 AUG 2018




Data incepere: 03 AUG 2018
Data finalizare: 28 FEB 2021
Valoarea totala proiect: 4,177,311.95 LE Lﬁ\'
Valoare eligibila proiect: 4,147,048.95 LEi
Valoare eli'gibilé beneficiar: 4,147,048.95 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 4,064,107.03 LEI
Rambursare efectiva: 36,497.16 LEI

Entitate finantatoare:

Curs de schimb:

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala

Denumirea masurii de ajutor:

Uniunea Europeana
LEI din data de

Actjuridic: NR. din
$o

Baza legali comunitara é\"’

Bazi legala: SN ~

Masura CE:  NR. din i ) «.j‘

N N " .
. . : Vo
Detalii proiect <
-
R

Obiective . o \Sz’
Obiectiv general: Extinderea mfrastructurn de serwcn socnale comunitare pentru dezmstltutlonallzarea persoanelor cu dizabilitati din cadrul
Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsmlatnca Racacmm \‘:Q \

Obiective specifice:

1.infiintarea a 4 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati i in"comuna Récacnum judetul Bacau, pentru 24 persoane aduite
cu dizabilitati din C.R.R.N. Racaciuni in termen de 29 luni de la semnarea contractllui de finantare.

2. Infiintarea unui centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, in comuna Racacaum judetul Bacau destinat persoanelor adulte cu
dlzabmta;l dezinstitutionalizate din C.R.R.N. Racaciuni $i persoane!or adulte cu dizabilitati din comunitate crora in prezent nu li se ofera
servicii prin care s& se previna institutionalizarea, in termen de 29 luni de'ld semnarea contractului de fi nan(are

3. Realizarea prioritatilor de interventie propuse in Planut de Restrugturare al C.R.R.N. Racaciuni aprobat prin HCJ nr. 107/29.05.2017.

Rezultate

&

oy

- 4 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati, cu o capacitate de 6 locuri fiecare, construite, dotate si conectate la reteaua
de utilitati pentru dezinstitutionalizarea a 24 persoane cu dizabilitati din cadrul CRRN Racaciuni;

- 1 cladire aferenta centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Racaciuni reabilitata si modernizata, dotata si
conectata la reteaua de utilitati pentru furnizarea de servicii comunitare si prevenirea instititutionalizarii

-58 (persoane cu dizabilitati} de infrastructura sociala de zi reabilitata/modernizata/ extinsa/ dotata;

-24 Beneficiari (persoane cu dizabilitati) de in\f_réstructura de dezinstitutionalizare construita/ reabilitata/ modernizata/extinsa;

Activitati finantate

Management de proiect

N
A

‘\

Realizarea proiectelor tehnice si a detalulor de executie
Executia lucrarilor pentru realizarea obiectivelor de investitie
Dotarea si amenajarea obiectivelor de investitie
Realizarea activitatilor de informare si publicitate

Cod SMIS: 119326

Titlul proiectului:

Infrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitati

Nr. de inregistrare contract: 2931/10.08.2018 / 10 AUG 2018

Data incepere: 10 AUG 2018

Dati finalizare: 28 FEB 2021
Valoarea totala proiect: 3,514,050.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 3,484,050.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 3,484,050.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 3,414,368.95 LEl
Rambursare efectiva: 45,123.12 LE|

Entitate finanfatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LE! din data de

Misura de ajutor de stat
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Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic:  NR. din

Baza legald comunitara
Baza legala:
MasuraCE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general :

Sustinerea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap
Comanesti concomitent cu dezvoltarea masurilor de prevenire a institutionalizarii.

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1: infiintarea a 3 Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in Municipiul Moinesti, jud Bacau, pentru 18
persoane adulte cu dizabilitati din CRRPH Comanesti, in termen de 29 luni de la semnarea contractului de finantare. >

Obiectiv specific 2: infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in Municipiul Moinesti, judetul Bacau in termen de 29
luni de la semnarea contractului de finantare. '\"’

Obiectiv specific 3. Realizarea prioritatilor de interventie propuse in Planul de Restructurare al CRRPH Comanesti,»,-‘aprobat prin HCJ nr.

108/29.05.2017. )
N Cat
e
R %at
Rezultate : ‘ »\,'

- 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati, cu o capacitate de 6 locuri fi ecai’g construite, dotate si conectate la
reteaua de utilitati pentru dezinstitutionalizarea a 18 persbane cu dizabilitati din cadrut CRRPH ComEnestl

- 1 Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati pentru furnizarea de‘sewlcu comunltare si prevenirea instititutionalizarii,
infiintat in Mun.Moinesti, jud. Bacau prin reabilitarea, modernizarea, dotarea si conectarea Ia reteaua de utilitati a unei cladiri existente;

- 48 beneficiari (persoane cu dizabilitati) de infrastructura sociala de zi; reablhtatalmodermzata/ extinsa/ dotata;

- 18 Beneficiari (persoane cu dizabilitati) de mfrastructura de dezmshtuuona’llzare construita/ reabilitata/ modernizata/extinsa;

~ T A
S o Y
Activitdgi finantate . . N -\R_\r
i Y N
Management de proiect <y \
Realizarea proiectelor tehnice si a detaliitor de executie O \T‘
Executia lucrarilor pentru realizarea obiectivelor de investitie y A,
Dotarea si amenajarea obiectivelor de investitie Y ‘\.\
Realizarea activitatilor de informare si publicitate \3_\ o r\;\
N *

Cod SMIS: 118327  \%
> I
Titlul proiectului:  Servicii comunitare Qentru persoane adulte cu dizabilitati

N
Nr. de inregistrare contract: 2844/10.08.2018 / 10 AUG 2018 ‘
Datad incepere: 10 AUG 2018

Data finalizare: 28 FEB 2021

Valoarea totala proiect: 4&55,670,73 LEI N \-
Valoare eligibila proiect: 32;137,870.73 'i_EI
Valoare eligibila beneﬁcia"r? i 4,137,670.73 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  4,054,916.59 LEI
Rambur§a§e“é‘fectivé: 52,359.15 LEI

Entitate ﬁnangatoare: Uniunea Europeana
S
Curs de schimb: LEI din data de

Maisura de ajutor de stat

Baza legala nationalad
Denumirea masurii de ajutor:
Actjuridic:  NR. din

Baza legala comunitara
Bazi legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

1




Obiective

Obiectiv general:

Crearea de noi servicii sociale comunitare pentru dezinstitutionalizarea persoanelor cu dizabilitai din cadrul Centrului de Recuperare si
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comanesti.

Obiective specifice

Obiectiv specific 1: infiintarea a 4 Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in orasut Tg. Ocna, judetul Bacau, pentru 24
persoane adulte cu dizabilitati din CRRPH Comanesti in termen de 29 luni de la semnarea contractului de finantare

Obiectiv specific 2: infiintarea unui centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, in orasul Tg. Ocna judetul Bacau destinat persoanelor
adulte cu dizabilitati dezinstitutionalizate din CRRPH Comanesti si persoanelor adulte cu dizabilitati din comunitate carora in prezent nu li
se ofera servicii prin care sa se previna institutionalizarea, in termen de 29 funi de la semnarea contractului de finantare.

Obiectiv specific 3. Realizarea prioritatilor de interventie propuse in Planul de Restructurare al CRRPH Comanesti, aprobat prin HCJ nr.
108/29.05.2017.

Rezultate

24 persoane cu dizabilitati institutionalizate in CRRPH Comanesti, ce vor fi dezinstitutionalizate si vor beneficia de servicii
sociale pentru integrare sociala in cadrul a 4 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati

4 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati, cu o capacitate de 6 locuri fiecare, construite, dotate si conectate la
reteaua de utilitati pentru dezinstitutionalizarea a 24 persoane cu dizabilitati din cadrul CRRPH Comanesti;

1 cladire aferenta centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in localitatea Tg. Ocna reabilitata si modernizata, dotata
si conectata la reteaua de utilitati pentru furnizarea de servicii comunitare si prevenirea instititutionalizarii RN\

54 beneficiari (persoane cu dizabilitati) de infrastructura sociala de zi reabilitata/modernizata/ extinsa/ dotata; M -

24 Beneficiari (persoane cu dizabilitati) de infrastructura de dezinstitutionalizare construita/ reabilitata/ moge'r'nizata/extinsa;

N . H\
\\ N ~ A‘ v
s N : "y N
Activitati finantate ‘ N NI .5} »
. . N T LS
Management de proiect S SN 4 “:’}J
Realizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie N . <
Executia lucrarilor pentru realizarea obiectivelor de invesLitie 4 \(
Dotarea si amenajarea obiectivelor de investitie ¢ ’ KN o
Realizarea activitatilor de informare si publicitate ¢~ Y ' Q-}” sl
o ' N ) AN .
~ \ - ‘ . ‘\ \
Cod SMIS: \ 119325 | \ "~ \\\\ X
NS S N

\

. . . A . A - TR, .
Titlul proiectului:  Investitii in servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Tamasi,

Judetul Bacau N BN
Y A ..‘Q\ .-13 4
Nr. de inregistrare contract: 2928/21.08.2018 / 21 AUG 2018 \\‘
Dati incepere: 21 AUG 2018 & O
Data finalizare: 28 NOI 2021 N Q" {‘,‘
Valoarea totala proiect: 4,179,646.04 .~ 'LEI \\\‘\ ’
Valoare eligibita proiect: 4,148,016.04 - & LEL."
£ t
Valoare eligibila beneficiar: 4,148,016.04 \I:E\E‘I .
~ O
Valoare sprijin beneficiar: 4,065,054.77 O LE { -

Y . -~

Rambursare efectiva: 37,391.90 >  LEI SRR

Entitate finan{atoare: Uniunea EGtopeana ! ~ .
L\ ~ N -
Curs de schimb: - LEI din data de RN
\\\ \ > - \.' -
.\'}\ . '
Misura de ajutor de stat 3\\
o

Baza legald nationala
~
Denumirea masurii ds_?:jutor:
. Actjuridic:  NR. din
\\\
LW
Baza legald comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general
Crearea de noi servicii sociale comunitare pentru dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati din cadrul Centrului de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni

Obiective specifice

1: Infiintarea a 4 Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Tamasi, jud. Bacau, pentru 24 persoane adu
dizabilitati din CRRN Réacaciuni, in termen de 29 luni de la semnarea contractului de finantare.
2: Infiintarea unui centru de 2i pentru persoane adulte cu dizabilita{i in comuna Tamasi, jud. Bacau, destinat persoané
dizabilitati carora in prezent nu li se ofera servicii prin care sa se previna institutionalizarea in termen de 29 luni de {4
contractului de finantare.
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3. Realizarea prioritatilor de interventie propuse in Planul de Restructurare al CRRN Racéciuni, aprobat prin HCJ nr. 107/29.05.2017.

Rezultate

- 4 focuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati, cu o capacitate de 6 locuri fiecare, construite, dotate gi conectate la
reteaua de utilitati pentru dezinstitionalizarea a 24 persoane cu dizabilitali din cadrul CRRN Racaciuni;

- 1 Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati pentru furnizarea de servicii comunitare si prevenirea instititutionalizarii,
infiintat in comuna Tamasi, jud. Bacau prin reabilitarea, modernizarea, dotarea unei cladiri existente;

- 24 beneficiari (persoane cu dizabilitati) dezinstitionalizati din CRRN Racaciuni;

- 48 beneficiari (persoane cu dizabilitati) de infrastructura sociala de zi reabilitatd/modernizata/extinsa/dotata.

Activitati finantate

Management de proiect
Realizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie
Executia lucrarilor pentru realizarea obiectivelor de investitie
Dotarea si amenajarea obiectivelor de investitie
Realizarea activitatilor de informare si publicitate

Cod SMIS: 127169

Titlul proiectului: TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor _

: N )
Nr. de inregistrare contract: POCU/480/4/19/127163 /08 NOI 2018 ’ R
Data incepere: 09 NOI 2018 _ , T oy A@
Data finalizare: 08 NOI 2023 o\ N §‘
. . : . P N
Valoarea totala proiect: 2,657,162,612.32  LEI " ¢ \.:\"
Valoare eligibila proiect: 2,657,162,612.32 LEl ) (’Q_ v
Valoare eligibila beneficiar: 74,588,059.77 “LEI N C}\
" - 5 X -
Valoare sprijin beneficiar: 62,978,680.69, "\ LI O
Rambursare efectivé:"\45,185,157.\38\ LEl \‘\\f'\ \\
Entitate finantatoare: U\niunea Eurbpeéna‘i,/ ;}\' '\,\
b Ei di O -
Curs de schimb: \ LEl din data de _.;b\ A
_ &Y
Masura de ajutor de stat N N\
W
Baza legali nationala RN >
. = criris e ai ol N
Denumirea masurii de ajutor: N AN
Y . L4
Act juridic:  NR. din Ny NS
o
LN oo
Baza legala comunitara o’ N
N . - -
Baza legala: A S
Mésura CE:  NR. din _\." . )
v \ N
Detalii proiect \\Q- N N\
O
AY
Obiective :\"r
o

Obiectiv general: .
Cresterea calitatii sistemului de asistenta sociala si a numarului de asistenti maternali la nivelul comunitatji, prin introducerea de
instrumente i procedy'ri ‘si prin imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sistem. in acest sens, vor fi formatj toti cei
aproximativ 11 000 de asistenti maternali activi, precum si peste 4000 de asistenti maternali care vor fi angajati pe perioada de
implementare a proiectului. in vederea cresterii calitatii activitatii acestora, vor fi elaborate proceduri operationale,care vor fi aplicabite gi
obligatorii in activitatea desfagurata de asistentii maternali.

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1 -~ Cresterea calitatii sistemului de asistenta sociala prin dezvoltarea si introducerea unui set de proceduri operationale
destinat activitatii desfagurate de asistentii maternali, prin sustinerea unui program de formare profesionala, elaborat in cadrul proiectului
si destinat specialistilor in domeniu gi prin crearea unei platforme digitale la nivel national ce va contine module esentiale de educatie
digitala.

Obiectiv specific 2: Cresterea numarului de asistenti maternali la nivelul comunitatji.

Rezultate

Un set de proceduri de lucru elaborat

42 de seminarii de diseminare §i instruire organizate

Platforma digitald creata si dezvoltata

15 000 de persoane selectate Tn vederea participarii la cursul de formare.
Un program de formare profesionala si suport de curs elaborat

Activitai finantate

voltara s,
CRARARC NN

rg:e activitatii

Activitatea 1 - Dezvoltarea si introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. in domeniul asistenei sociale desti
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asistentilor maternali, servicii alternative la ingrijirea in instituii a copiilor, precum si in vederea asigurarii tranzitiei copiilor gi tinerilor de la

ingrijirea in institutii la ingrijirea in comunitate.

Activitatea 2 — Sustinerea programului de formare profesionala destinat asistenfilor maternali si personalului specializat din cadrul

institutiilor cu atributii iTn domeniul protectiei speciale a copilului separat de familie i al prevenirii separarii copilului de familie. % }
Activitatea 3 - Dezvoltarea refelei de asistenti maternali

Activitatea 4 -Managementul proiectului

Cod SMIS: 128038
Titlul proiectului: VENUS-Impreuna pentru o viata in siguranta

Nr. de inregistrare contract: POCU/465/4/4/128038 / 04 MAR 2019
Data incepere: 04 MAR 2019

Data finalizare: 28 FEB 2023

Valoarea totala proiect: 51,080,375.72 LE!
Valoare eligibila proiect: 49,608,552.06 LE!
Valoare eligibila beneficiar: 1,137,174.76 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,114,431.26 LE! P
Rambursare efectiva: 0.00 LEt o
Entitate finangatoare: Uniunea Europeana T RN .\\,_,.
Curs de schimb: LE! din data de : e
N b o
// \ ‘ \ NN , 9 A)
Masura de ajutor de stat N L > N
Baza legald nationala ) : \.v.
Denumirea masurii de ajutor: P ) - ‘\ o N o
N . N > <
Actjuridic: _ NR. din MY M O D
N NN . Q\
) . NN N
Baza legald comunitara ~ oo < P \}\y ’\,\‘
Bazi legala: TR N e’
\ ) "
Méasura CE:  NR. din L LN
\\< »\\\
. oM NG
Detalii proiect oo L
L2 [
A Q
Obiective o A\

- v
Obiectiv general: imbunatétirea si dezvoltarea masurilor si s‘eFviciiIor sociale in scopul prevenirii si combaterii violeniei domestice la nivel
national prin crearea si dezvoltarea unei retele nationale movahve integrate de locuinte protejate, grupuri de suport si consiliere
vocationala in scopul implementarii unui program natlonal de protectie a victimelor violentei domestlce si derularea unor campanii privind
prevenirea si combaterea violentei domestice. \*
Obiectiv specific al proiectului i -
1. Reducerea numarului de victime ale VIoIenxes domestice prin crearea i dezvoltarea unei retele nationale inovative integrate de locuinte
protejate (42) in scopul transferului la o vuaga independenta a victimelor violentei domestlce si derularea unor campanii privind prevenirea

si combaterea violen{ei domestice. — N
by W \
Rezultate N AN \.

" v
Rezultate Activitatea 1 s
- o retea nationala de Iocum(e protejate creatd;

- un acord de parteneriat mche|at cu 42 de autoritati locale;

- 42 de spatii identificate péntru crearea locuintelor protejate;

- 42 de coordonatori locah identificati in vederea crearii §i operationalizarii retelei nationale inovative integrate de interventie;

- 42 de experii financiari identificati in vederea credrii si operationalizarii retelei nationale inovative integrate de interventie;

Rezultate Activitatea 2
- 42 de locuinte protejate create, amenajate si dotate care creeaza reteaua nationala inovativa integrata pentru transferul la o viata
independent3 al victimelor VD;

- 42 de locuinie protejate functionale;

- oferirea de servicii integrate pentru 756 de victime ale VD (252 beneficiari/ciclu de furnizare a serviciilor sociale (pana la 1 an)/3 cicluri/3
ani/é beneficiarilocuinta protejata);

- 0 Metodologie de identificare si selectie a cazurilor la nivel national si de functionare a locuintelor protejate, elaborata si aprobata;

- 8 sedinte regionale de pre-identificare a localitatilor in care se creeaza locuinte protejate;

- desemnarea celor 42 de coordonatori ai locuinfelor protejate;

- 1 seminar de 2 zile pentru formarea coordonatorilor locuintelor protejate;

- crearea refelei de 42 de coordonatori locali pentru asigurarea serviciilor integrate de suport pentru victimele VD si pentru aplicarea
programului national de proteciie a victimelor violentei domestice;

- un Comitet de sprijin $i monitorizare (CSM) cu participarea institutiilor relevante cu competente in domeniul VD infiintat;

- cel putin 7 protocoale de colaborare Incheiate cu institufii relevante in domeniu;

- 6 reuniuni ale Comitetului de sprijin si monitorizare;

- 6 Minute ale reuniunilor Comitetului de sprijin si monitorizare.

Rezultate Activitatea 3
- o refea nationalad cu 42 de grupuri de suport create la nivel national;

- 1 procedura de lucru privind functionarea grupurilor de suport pentru victimele violentei domestice;
- organizarea unui seminar de 2 zile pentru formarea celor 42 de coordonatori ai |ocuin§e|or protejate,
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- 42 de coordonatori ai locuintelor protejate beneficiari ai programului de formare.

Rezultate Activitatea 4

- o pracedura de lucru pentru cabinetele de consiliere vocationala;

- furnizarea de masuri complexe de sprijin vocational si orientare profesionald pentru 4200 de femei in vederea depasirii situatiilor de
crizé legate de violenta domestica;

- intocmirea a 4200 de dosare de caz pentru beneficiare.

Rezultate Activitatea 5

- 42 de specialigti informati si congtientizati care vor face parte din refeaua nationala de 42 de grupuri de suport pentru victimele violentei
domestice;

- 42 de specialisti informati si congtientizati care vor face parte din refeaua nationala de 42 de cabinete de consilere vocationala pentru
victimele violentei domestice;

- 240 de profesionisti din cadrul autoritatilor publice centrale i locale care vor fi informati §i congtientizati in legatura cu activitatile
proiectului i cu masurile de sprijin si noile prevederi legislative in domeniul violentei domestice.

Activitati finantate

Activitatea:A1-Crearea si dezvoltarea unei retele nationale inovative integrate de locuinfe protejate pentru transferul la o viata
independenta al victimelor violentei domestice.

Subactivitatea 1.1 Crearea si dezvoltarea unei retele nationale inovative integrate formata din 42 de locuinte protejate (1 tocuinta la nivel
de judef+ municipiul Bucuresti)

Perioda : Martie 2019 - August 2019

Activitatea: A2-Operationalizarea refelei nationale inovative integrate de locuinte protejate in vederea asigurarii func;ionérii‘ serviciilor
saciale destinate victimelor violentei domestice care necesita separarea de agresor i sprijin pentru tranzitia la o viala independenta
Subactivitatea. 2.1 Operationalizarea retelei nationale inovative integrate de locuinte protejate in vederea asigurarii func;uonarn serviciilor
sociale destinate victimelor violentei domestice . “\\

Perioada: Martie 2019 - Februarie 2023 o~
Activitatea:A3-Crearea si dezvoltarea unei retele nationale de grupuri de suport pentru victimele violentei domestice.

Subactivitatea 3.1 Crearea $i dezvoltarea unei retele nationale formata din 42 de grupuri de suport pentru vnctlmele violentei domestice.
Perioada: Martie 2019 - Februarie 2023

Activitatea:A4. Cresterea nivelului de integrare socio-profesionala a victimelor violentei domestice pnn furnizarea de servicii de consiliere
vocationala

Subact. 4.1 - Fumizarea de servicii de consiliere vocatlonala ANES va asigura elaborara unei procedun de lucru pentru cabinetele de
consiliere vocationala infiintate si dezvoltate. N . *0

Perioada: Septembrie 2019 - Februarie 2023 ' LY ~
Activitatea:AS. Derularea unor Campanii privind prevenirea si combaterea vaolen;el domestlce
Subactivitatea: A 5.1 Desfasurarea campaniei privind prevemrea si combaterea wolenel ‘domestice

Perioada: Martie 2019 - Februarie 2023 \. .- A
Activitatea: A7. (Activitate transversala) - Managementul proiectului, .\" W
Subactivitatea 7.1 Activitai specifice managementului proiectului ~ K e
Perioada: Martie 2019 - Februarie 2023 N .
M
2% N
S

Asistentd solicitata \.; ’ .‘,‘

NG _\\'.
Titlul proiectului:  Prevenirea institutionalizarii copiilor in judetul Bacau prin dezvoltarea unei retele de asistenta
maternala si prin desfasurarea de activitati de prevenire a separarii copiilor de parinti

informatii inregistrare solicitare: 52357/10.07.261@ /05 1UL 2019

Valoarea totalad proiect: 5,847 496 00 LEI
Valoare eligibila proiect: 5,847, 496 00 LEI
Entitate finantatoare: }{munea Europeana
Curs de schiml?:‘:'.‘\ LEl din data de
Obiective £

Reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii de ingrijire de zi si prin cresterea numarului de asistenti
maternali la nivelul comunitatii

Rezultate -~

-200 de copii selectati si introdusi in grupul tinta. 200 de copii din GT primesc servicii sociale. imbunatatiri/beneficii reale: copiii continua
scoala, rdman in familie, beneficiaza de ingrijire adecvata, sunt feriti de orice forma de abuz. Acest rezuitat raspunde obiectivului specific
4.12 Reducerea numarului de copii §i tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii la nivelu! comunitatii, din prezentul apel de
proiecte, respectiv obiectivului specific 1, din prezenta cerere de finantare. Activititile A3 raspund direct de oblinerea acestor rezultate.
Astfel, A3 genereaza urmatoarele rezultate: 1 serviciu de zi care deserveste 3 comunitati, minim 200 de copii evaluati, minim 200 de
contracte de servicii semnate, registrul unic al beneficiarilor este adus la zi. A4 genereaza urmatoarele rezultate: planurile de servicii sunt
realizate, metodologia de acordare a subventiilor este definitivata, 200 de copii primesc servicii sociale.

-15 asistenti maternali sunt recrutati, formati, atestati si pregatifi pentru a prelua in plasament copii. Imbunatatiri/beneficii reale: numar
crescut de asistenti maternali la nivelul comunitatii. Rezultatul raspunde obiectivului specific 4.14 Cregterea numarului de asistenti
maternali gi saciali la nivelul comunitatji, din cadrul apelului de proiecte. Rezultatul raspunde obiectivului specific 3 din prezenta cerere de
finantare. Activitatea AS raspunde direct de realizarea acestor rezultate. Astfel, AS genereaza urmatoarele rezultate: 1 metodologie de
identificare, recrutare gi selectie a AMP este realizata, serviciul de asistentd maternala este licentiat, 16 persoane sunt selectate pentru
pozitia de AMP, 1 sesiune de formare a AMP este realizata, 15 AMP+1 rezerva primesc atestatul, 20 de copii sunt plasati la AMP.

-3 structuri comunitare consultative sunt functionale (in municipiul Bacau, comuna Hemeiug $i comuna Garleni). Imbunatatiri/beneficii:
comunitatea devine tot mai activa, implicata in rezolvarea propriilor probleme; copiii in risc de separare de familie sunt sustinuti pentru a
ramane in familie. Rezultatul raspunde obiectivului specific 4.12 Reducerea numarului de copii i tineri plasati in institutii prin furni
de servicii la nivelul comunitatii, din prezentul apael de proiecte, si obiectivului specific 2 din prezenta cerere de finantare. Ac
raspunde direct de obtinerea rezultatelor agregate. Astfel, A6 genereaza urmatoarele rezultate: SCC sunt complete, 3 sesi
pentru SCC sunt sustinute, 1 metogologie de lucru este realizata, 24 de intalniri ale SCC.

-Activitdtile A1 si A2 sunt transversale, contribuie la realizarea obiectievelor specifice 1, 2 si 3 din prezenta cerere de fina
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genereaza urmétoarele rezultate: echipa de proiect este completa, contractele de munca si figele de post sunt semnate si inregistrate,

minim 2 noi parteneri sunt atragi, figele de evaluare a personalului sunt realizate,documentele tipizate sunt realizate, rapoartele tehnice si
financiare sunt realizate §i depuse, planul de achizifii este respectat, dosarele de personal sunt actualizate, 1 sesiune de formare continua

pe an, documentele financiar-contabile sunt inregistrate conform legii, platile catre furnizori sunt efectuate in termen, statele de salarii
sunt realizate lunar A2 genereaza urmatoarele rezultate: sectiunea web a proiectului este on-line, placutele de informare sunt afisate 1a
sedii, 1 conferinta regionalad pe tema prevenirii este realizata, 50 de participanti 1a conferin{a, 1 eveniment lansare proiect, 1 eveniment

inchidere proiect.
Activitti finantate

A1 Management proiect

A2 Comunicare §i promovare

A3 Selectia beneficiarilor de servicii sociale - prevenirea separarii

A4 Furnizare de servicii — prevenirea separarii

A6 Activitati de constituire, Intarire a structurilor comunitare consuitative

A8 Achizilii bunuri gi servicii
A9 Activitati HR
A10 Activitati financiar-contabile

Imprumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

O

N
&
~7

- — %
Direclia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau s-a infiintat si functioneaza incepand cu. aa'ta de 01.01.2005 prin
reorganizarea Direcliei Judetene de Asistena Sociald Bacau si a Directiei Generale pentru Protectia Copliulm Bacau, conform Hotarérii
Consiliului Judetean Bacau nr. 120/21.12.2004. Direclia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Bacau asigura la nivel
judetean aplicarea si implementarea politicilor si strategiilor de asistenta sociald in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor varstnice, persoanlor cu handicap ‘gi a oricaror persoane aﬂate |n difi cultate si este acreditata ca furnizor de servicii

sociale conform certificatului de acreditare seria AF Nr. 000913/10.04.2014. \0. b"
N A
Membru 2 ‘ v N N
< %
~ s o~ ™
N D Rl 7
DATE DE IDENTIFICARE ~ N -~
. . aN o4
* \: e
\

Denumire Organizatie:

Tipul Organizatiei:

UATJUDETULBACAU (& |
N

unitate administrativ teritdriala nive! judetean
N -

Este intreprinderea IMM:  NU &0 N
N N
Cod de inregistrare fiscald/CIF: 5057580 ', .
» b\v
Numadr de inregistrare la >
Registrul autoritatilor publice: 04010 l\. >

Cod CAEN principal:

8411 - Servicii g“e administrate publica generala

.

Data infiintarii: 07/01/1994 .
Inregistrat in scopuri de TVA: NU - '
Entitate de drept public: DA

Adresa pO§taIa:
AT
o
TelefonIFax:

-;'

> Municipiul Bacau, Romania, Str. Marasesti nr. 2, nu este cazul, judeful Bacau, cod postal -,

0234534481 / 0234535012

Adresa e-mail:  presedinte@csjbacau.ro
o Pagma Web: csjbacau.ro
w D
REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATH
Functie: presedinte
Nume: SORIN BRASOVEANU

Telefon/Fax:

Adresa de e-mail:

DATE FINANCIARE

0234534481 / 0234535012
presedinte@csjbacau.ro

Romania

CONTURI BANCARE

Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa
RO75TREZ06121 480202 TREZORERIA BACAU DUMBRAVA ROSIE, nr.1-3,
A480202XXXX BACAU Localitate Municipiul Bacau,
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Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift
RO75TREZ06121 480202 TREZORERIA BACAU Cod postal: 600045,Bacau, NU ESTE CAZUL
A480202XXXX BACAU Romania
RO 480201 TREZORERIA BACAU DUMBRAVA ROSIE, nr.1-3, NU ESTE CAZUL
31TREZ06121A48 MUNICIPIULUI Localitate Municipiul Bacéu,
0201XXXX BACAU Cod postal: 600045,Bacau,
Romania
RO22TREZ06121 480203 TREZORERIA BACAU DUMBRAVA ROSIE, nr.1-3, NU ESTE CAZUL
A480203XXXX BACAU Localitate Municipiul Bacau,
Cod postal: 600045,8Bacau,
Romania
RO41TREZ06150 504102X01 TREZORERIA BACAU DUMBRAVA ROSIE, nr.1-3, NU ESTE CAZUL
4102X015263 MUNICIPIULUI Localitate Municipiul Bacau,
BACAU Cod postal: 600045,Bacéu,
Roménia
ROS0TREZ06121 21A401600 TREZORERIA BACAU DUMBRAVA ROSIE, nr.1-3, NU ESTE CAZUL
400216 XXXXX MUNICIPIULUI Localitate Municipiul Bacau,
BACAU Cod postal: 600045,Bacau,
Romania
ROS53TREZ06121 21A426900 TREZORERIA BACAU DUMBRAVA ROSIE, nr.null, NU ESTE CAZUL
A426900XXXX MUNICIPIULUL Localitate Municipiul Bacau,
BACAU Cod postal: 600045,Bacau,
Romania O
EXERCITH FINANCIARE - LEI f-\
Numar ‘s -
Cifrad Capital social Capital social Profit if.” Venlturi Cheltulell
Perloada n;:ld;:a? aﬂ::erf Active totale  Venituri totale a.su:s::: a a:;rzpr:&c 3 Profit NET °x,€§2§h!: " ¢ e?:et:'re cerecelt‘a:a
oty 168 000 "BHTEIOZ 547 441,967.00 0gp 1732808317, 000 (V. " 000 0.00 0.00
. N
. B B
~ *
FINANTARI <N o <
T - \o\ v\\o' [N b
N R N -
. . O KYE
Asistenta acordata anterior A N ‘;\_‘\\ &g\
CodSMIS: 1174 - ' W& A
L

Titlul proiectului:

Nr. de inregistrare contract:
Data incepere:

Data finalizare:
Valoarea totala proiect:
Valoare eligibila proiect:
Valoare eligibila beneficiar:
Valoare sprijin beneficiar:
Rambursare efectiva:
Entitate finantatoare:
Curs de schimb:

A

Misura de ajutor de stat '
Y

Baza legala na;iona\lé

Denumirea masurii de ajutor:
-

Strategia de dezvoltare durabi!g é“judetulif[ Bacau — instrument de lucru pentru administratie

20/ 30 APR 2009
01 MAI 2009 e

26DEC2010  ; ’
1,455,642.60 »*
1,455,642.60
29,112.65
29,112.85 _~.~\
1,121,33§i66

e,
‘v

Unilnea Europeana
N
. LE! din data de

v Actjuridic:  NR. din
Baza legald comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

&
R
-

X

-

A N

Obiective

Obiectiv general - dezvoltarea capacitatii de planificare strategica pentru perioada 2009-2021 la nivelul autoritatilor locale din judetul
Bacau, in vederea imbunatatirii performantei administrative.

Scop proiect:

dezvoltarea abilitatilor personalului din administratia publica a judetului Bacau in domeniul planificarii strategice

transfer de expertiza in domeniul elaborarii strategiilor de dezvoltare durabila;
intocmirea si distribuirea unui ghid de elaborare si actualizare a strategiilor;
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elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a judetului Bacau pentru perioada 2009 - 2021 si a 10 strategii locale pentru uzu

consiliilor locale.

Rezultate

- derularea a 2 serii de curs in domeniul Elaborarii Strategiilor Locale de Dezvoltare

- elaborarea a 10 strategii locale de dezvoltare pentru 10 unitati administrativ teritoriale;
- elaborarea profilului monografic al judetului Bacau,
- elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a judetului Bacau in orizontul de timp 2009 - 2021.

Activitagl finanfate

Grup tinta.

Grupul tinta vizat Tn acest proiect a fost format din angajatii primariilor celor 93 unitali administrativ teritoriale de pe raza judetuiui,

indiferent daca au statutul de functionar public sau personal contractual.

Activitati principale:

indeplinirea obiectivelor propuse se va realiza prin activititi precum: training in domeniul fundamentirii si elaborérii strategiilor de
dezvoltare durabila si planificarii strategice, conceperea §i realizarea unui Ghid pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala,
elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilad a judefuiui Bacau in orizontul de timp 2010-2021, elaborarea a 10 strategii de dezvoltare

locala.
o
Cod SMIS: 10613 S
‘ RS
Titlul proiectului: ,Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru éﬁcientizar@a serviciilor livrate
cetatenilor de catre administratia publica locala din judetul Bacau”, {;?-_
Nr. de inregistrare contract: 125/ 17 MAI 2010 ) \ \\
Data incepere: 18 OCT 2010 w
Data finatizare: 15 NOI 2011 _ &
Valoarea totala proiect: 963,690.66 ‘ Lél .\’\ b‘ &
A\ A v
Valoare eligibila proiect: - . W\ LE| {\0 -~
v N . N 'Y
Valoare eligibila beneficiar: “963,600.00 - LEI \e\\ " s:.‘
Valoare sprijin beneficiar: 1\9,273.80 N LEI \-}" ,‘.'\/
1 . , L]
Rambursare efectiva: 944,416.20 LE! :b \-‘,\‘
-~ ..
Entitate finantatoare: Uniunea Europeana \}0 \'\\
Curs de schimb: LEl din datade -» %
7D
& N

Misura de ajutor de stat e v ".>
Baza legala nationald - ol

aza legala nationala .“:-:. -
Denumirea masurii de ajutor: NS o

o - o N
Actjuridic:  NR. din % P
N
\\‘\' \\ ~
Baza legalad comunitara ™
Bazi legali: \‘x;\ \ . \
Masura CE: . (NR. din
.'\-
Detalii proiect . o
NN i
Obiective <
A

Obiectiv general 2 imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor oferite de administratia publica locala prin utilizarea instrumentelor
i echipamentelor informatice moderne avand ca rezultat reducerea duratei de livrare a serviciilor specifice. Obiectivul general va fi atins
prin simplificarea procedurilor administrative corelata cu introducerea de metode electronice de gestionare §i management a
documentelor administrative care sa conduca la atingerea scopului propus. procedurilor administrative corelata cu introducerea de
metode electronice de gestionare

Scop proiect - implementarea unui set de masuri care sa conduca la reducerea duratei de livrare a serviciilor publice la nivelul Consiliului
Judetean Bacau si a 3 focalitati — pilot din mediul rural din judetul Bacau. Printre masurile avute in vedere pentru indeplinirea scopului
enumeram:

introducerea de noi sisteme informatice interoperabile pentru gestionarea eficienta a bazelor de date de la nivelul administratiei
publice locale.

transfer de expertiza prin pregatirea personalului din administratia publica locala in scopul utilizarii programelor informatice;

dezvoltarea abilitatilor personalului din administratia publica locala a judetului Bacau in furnizarea serviciilor publice prin
intermediul unor sesiuni de training in domeniu;

dezvoltarea capacitatii administratiei locale de gestionare a documentelor — infiintarea a 3 ghisee unice (pilot) in 3 unitati
administrativ teritoriale din mediul rural. O componenta indivudualizata a ghiseelor unice va integra sectiunea de evidenta a persoanel si
stare civila in scopul reducerii duratei de furnizare a serviciilor aferente livrate persoanelor fizice si juridice si si a costurilor as;
suportate de catre beneficiarii finali. 0e1-“° tara Re

diseminarea expertizei acumulate in proiect catre celelalte autoritati publice locale — multiplicarea rezultateloy, §
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Rezultate ?

" Selectarea celor 3 primarii pilot in care se infiinteaza ghiseele unice: Racaciuni, Secuieni, Palanca;
- Lansarea oficiala a proiectului printr-o conferinta de presa si 2 comunicate de presa;
- Dotarea cu echipamente IT a celor 3 primarii pilot: (3 laptop+ 3 imprimanta inalta rezolutie+3 camera foto digitala si accesorii pentru
poze birou evidenta a persoanei)
- Dotarea cu echipamente IT a Consiliului Judetean Bacau si institutiilor subordonate ( 1 server si 3 desktop-uri);
-instalarea si configurarea pachetului software de tip ghiseu unic la cele 3 primarii pilot;
- Instalarea si personalizarea pachetului software de management de proiect multi user, multi — project, de tip open source, aferent
aplicantului;
- 15 de persoane din cadrul celor 3 primarii pregatite pentru utilizarea programutui informatic de tip Ghiseu Unic;
- 15 persoane din cadrul CJ Bacau si a institutiilor subordonate (SPJD, serviciile de investitii ale Spitalelor judetene) pregatite in utilizarea
programului informatic de gestiune a investitiilor pe principiile managementului de proiect;
- 25 persoane instruite in doua domenii cheie respectiv: ,Evaluarea performantelor serviciitor publice” si ,Consultarea publicului in
probleme comunitare”
- Intocmire raport asupra reducerii duratei de livrare a serviciilor si analiza de simplificare administrativa prin intermediul utilizarii
tehnologiei informatiei si comunicatiilor;
- Organizarea si sustinerea seminarului de muitiplicare a rezultatelor proiectului;
- 25 de persoane participante la seminarul de multiplicare a rezuitatelor proiectului;
- Elaborarea machetarea si tiparirea de afise, pliante, brosuri.

Activititi finantate . R\
Activitati principale: \ o "
1. Asigurarea managementului i monitorizarii proiectului; BN ' .,&
2. Selectarea celor 3 primarii pilot; R ’ N
3. Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice. A519urarea bazei materiale a pronectulul .
4. Instalarea noilor echipamente si a softurilor propriu-zise; \"
S. Intocmire raport asupra reducerii duratei de livrare a serviciilor gi a unei analize de sumphﬁcare administrativa prin intermediul
utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatjilor; &-
6. Training in domeniul evaluarii performantelor serviciilor publice si consultarii publicului i in probleme comunitare;
7. Organizarea unui seminar ce vizeaza multlpllcarea rezultatelor pronectulun si prezemarea temelor orizontale”
8. Promovarea proiectului, oo Y
9 Activitati de monitorizare / ra A\ > N
3 podare e R )
10. Auditarea financiar contabila a prouectulun o \\ -‘{‘\
Noutatea proiectului A% Y > o

Prezentul proiect a avut caracter pllot si a reusnt mf m&area in 3 localitati dnn mediul: rural a unor ghisee unice care, pe langa functiunile
obignuite (autorizatji, certificate, registru agricol etc) integreaza sec;vunea de evndenga a persoanei si stare civild in scopul reducerii duratei
de furnizare a serviciilor aferente livrate persoanelor fizice gi Jundnce sia costutilor asociate suportate de catre beneficiarii finali.

. >
Cod SMIS: 12223 ,c“ R \-
Titlul proiectului:  Reabilitarea si modemlzarea Ambulatonuluu de specialitate (Corp A) al Spitalului Judetean de Urgenta
Bacau ‘\:— _‘\‘\
~ [ 4
Nr. de inregistrare contract: 3542 /21 NOI 2012 \\\‘i-
Data incepere: 22 NOI 2012 . \.\—) »
Data finalizare: 21 MAI 2015 N N
Valoarea totala proiect: 16,285.793..2‘01 = LEI ' a _
Valoare eligibila proiect: 11.991,565.00 LEI A o
Valoare eligibild beneficiar: 239 831 30 LEI . - ‘\
Valoare sprijin beneficiar: 1 446 997.20 LEI N t
Rambursare efectlva D 11 722,145.80 LEI

Entitate fman;ateare. Uniunea Europeana
Curs de géhimb: 0.00 LEI din data de 01 NOI 2012
=

N

Misura de ajutor de stat
Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:  Nu este cazul

Actjuridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala: Nu este cazul
MasuraCE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii serviciilor de asistenta medicala pentru asigurarea u g‘bacces egal
al cetatenilor judetului Bacau la serviciile de sanatate de tip ambulatoriu.
indeplinirea obiectivului proiectului s-a realizat prin urmatoarele activitati:
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Realizare termosistem izolatie pentru parter, etaj 1 si etaj 2 si schimabarea tamplariei pentru toate nivelele ;

Reconversie si recompartimentare functionala si modernizare demisol, parter si etaj 1;

Realizarea, la nivelu! parterului, a unor spatii sociale pentru servicii publice nemedicale prin modernizarea curtilor interioare existente.
Dotarea cu elevator (pentru acces in cladire) si lift (acces etaj 1), pentru asigurarea accesului egal la serviciile medicale de tip ambulatoriu
al persoanelor cu dizabilitati fizice,

Realizarea accesului principal modern in conformitate cu fatadele principale,precum si realizarea unui acces in fatada laterala pentru
introducerea unui aparat RMN cu care va fi dotat ulterior Ambulatoriul.

Realizarea unei extinderi a Centralei termice existente pentru a adaposti toate echipamentele necesare functionarii cladirii Ambulatoriului.
Realizarea unui modern sistem de management al pacientului ceea ce va realiza o fluidizare a circuitrelor spre cabinetele medicale de
specialitate.

Rezultate

Realizarea termo-sistemului de izolatie, avdnd ca rezultat o imbunatatire de 4% a performantei energetice a cladirii.

Reconversie, recompartimentare funcfionald, modernizare demisol, parter si etajul 1.

Inlocuirea finisajelor interioare, a pardoselelor, a tamplariei, a instalatiilor sanitare, a ventilatiei, a instalatiilor speciale de telecomunicatji,
PS| si automatizare.

Realizarea la nivelul parterului a unor spatii sociale ale unor servicii publice nemedicate prin modernizarea curtilor interioare existente.
Dotarea cu elevator si lift etaj 1 pentru asigurarea accesului egal la serviciile medicale de tip Ambulatoriu al persoanelor cu dizabilitati
fizice.

Activitati finantate ) N
- Desfasurarea procedurilor de licitatie publica; & a
- Promovarea proiectului si a temelor orizontale; Ny
- Executarea lucrarilor de constructii; Y ‘: .
- Audit financiar- contabil; P
- Raportari intermediare si finala catre finantator. \\\::
Cod SMIS: 37832 _ s
Titlul proiectului:  Eficientizarea serviciilor medicale oferite de SpitalliI\Judeleag "aé Urgenta Bacau
. ) ,\\0' S >
Nr. de inregistrare contract: 634 /18 DEC 2012 \.',\‘ 4
Datd incepere: 20DEC 2012 - =~ . v " '.f
Dat finalizare: 20 DEC 2014 :\' PR
Valoarea totali proiect: 2,021,200.00 LEI * ,;f e
Valoare eligibila proiect: 1,630,000.00 LEI \.v *
. h
Valoare eligibila beneficiar: 1,597,400.00 ‘LEI e
Valoare sprijin beneficiar:  32,600.00 N " LEI L
Rambursare efectiva:  391,200.00 - _.~ LEI
e

Entitate finantatoare:
Curs de schimb:

Misura de ajutor de stat

Baza legala nationala

Denumirea masurii de ajutor:

Uniunea Europeana e
LE! din data'de

Act juridi¢: "
AN
Baza legala comunitara -
Baza legali:
. MasuraCE: NR. din

Detalii proiect

-

Obiective

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cregterea competitivitatii economice a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, prin
valorificarea pe deplin a potentialului TIC rezultat in urma implementarii de sisteme, servicii $i aplicatii de tipul e-sanatate.

Obiectivul specific ce tine de actul medical: Cregterea calitatii serviciilor medicale livrate catre cetateni/pacienti, autoritati sanitare, precum
i catre personalul specializat din spital, prin extinderea sistemului informatic integrat e-sanatatate.

Obiective specifice ce tin de natura tehnica: Promovarea interactiunii intre cetatean/pacient si sistemul medical, precum si promovarea
interoperabilitatii sistemelor informatice intre spital si autoritatile publice judetene/centrale, in conditiile asigurarii securitatii datelor cu
caracter personal si a sistemului in ansamblu.

Rezultate

- Achizitionarea unui sistem informatic integrat;
- Livrarea de echipamente hardware;

- Organizarea a 2 sesiuni de instruire profesionala a personalului angajat;

- Realizarea materialelor de informare si publicitate.

A
£ ADRIY

2 NORD.EST
%
s
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Activitati finangate : L@

- Livrarea echipamentelor hardware si instalarea lor la locatiile prestabilite;

- Organizarea cursurilor de pregatire profesionala a 975 persoane angajate in cadrul institutiei;
- Realizarea activitatilor de informare si publicitate;

- Auditarea financiara a proiectului;

- Managementul proiectului.

Cod SMIS: 112047

Titlul proiectului: REGIUNEA NORD - EST - AXA RUTIERA STRATEGICA 3: NEAM-BACAU, DJ 207D (limita jude
Neam -Traian - DN2F, km 28+000 - 50+254), DJ 241 (limita jude Vrancea - Podu Turcului - Izvoru
Berheciului, km 25+000 -83+368) si DJ 241A (lzvoru Berheciului- Secuieni, km 64+250 - 78+114)

Nr. de inregistrare contract:  759/20140/23.11.2017 / 23 NOI 2017
Daté incepere: 23 NOI 2017

Data finalizare: 30 NOI 2020

Valoarea totalad proiect: 184,662,337.08 LE!
Valoare eligibila proiect: 179,188,866.50 LEI . ‘Q
Valoare eligibila beneficiar: 3,583,787.25 LEI : ; \\.\\_’
. , .
sss . . " . . N ”
Valoare sprijin beneficiar: 5,473,470.58 LEI ; V4 \\ . SR "Q‘:\'
Rambursare efectiva: LEI » R : \‘;\\ e
\"‘ . ~ - . N Y -
Entitate finantatoare: Uniunea Europeana ) - \:"
. . . "4
Curs de schimb: LEI din data de. | i \\(
N v
TN . &
Misura de ajutor de stat ¢ \\ N {-\\\ N
i ' 3 N\ ~ \ T ; ‘\\\ s.g‘/
Baza legala nationala . /\ & v & "
‘\\ N ~ :- ,
Denumirea misurii de ajutor: '\ % - \*\'} 4
Al . -
Actjuridic:  NR. din - N7
& N
\
Baza legald comunitara oS \ \-
< < . ~ Y
Baza legala: < \:;\ .
MasuraCE:  NR. din & .‘}‘
A
Y .k
Detalii oroi - o
etalii proiect o A
[0 N
Obiective Ny o
BN ro

Obiectivul general al proiectului/Scopul pronectulw
Obiective proiect N

.. Obiectivul general: Cresterea gradului de accesibilitate a localitailor aferente comunelor Damlenestl Negri, Prajesti, Traian, Secuieni,

. lzvoru Berheciului, Colonesti, Rachltoasa Motoseni, Glavanesti, Podu Turcului situate in proximitatea retelelor TEN-T — drum european E
581 si drum european E 85 prin modernlzarea tronsonului funcional alcatuit din drumurile judeene DJ 207D (limita jude Neam - Traian -
DN2F, km 28+000 - 50+254), 0J 241A (lzvoru Berheciului- Secuieni, km 64+250 - 78+114) si DJ 241 (limita jude Vrancea- Podu Turcului
- 1zvoru Berheciului, km 25+000 - 83+368).

Obiectivele specifice ale proiéctului

1. OS 1. Asigurarea cu parametri optimi a segmentelor de drum DJ 207D (limita jude Neam — Traian - DN2F, km 28+000 -

50+254), DJ 241A (lzvoru Berheciului- Secuieni, km 64+250 - 78+114) si DJ 241 (limita jude Vrancea- Podu Turcului - Izvoru

Berheciului, km 25+000 83+368 pentru desfasurarea unui trafic in conditii de siguranta si confort.

Lucrarile de mtervenle pe 94,444 km vor conduce la imbunatairea parametrilor de calitate prin reabilitarea si modernizarea

infrastructurii si Suprastructurii caii rutiere si a elementelor componente ale drumurilor. Tronsonul de interes regional traverseaza

11 comune si 24 de localitai (sate) si reprezinta unica si cea mai scurta alternativa de acces a acestora la DN 2F si DN 11A si,

prin aceste drumuri naionale la reeaua TEN-T (E 85 si E 581). Peste 57% din lungimea drumului este situat in intravilanul

localitatilor si va deservi serviciile publice. Se vor realiza/moderniza/reabilita 176 podete amplasate in continuarea axei santurilor,

din care 24 buc pt DJ 241A, 110 buc pentru DJ 241, 42 buc pentru DJ 207D si amenajarea de 14.784 ml sanuri pereate, sanuri

de pamant si rigole carosabile (DJ 241A), 75.676 m! sanuri si rigole (DJ 241) si pt BJ 207D 40 634 ml santuri si rigole; 17 poduri

(pe DJ 241 - 12 poduri, pe DJ 241 A - 2 poduri, pe DJ 207D - 3 poduri); in cadrul proiectului nu vor amenajate drumurile laterale,

trotuare sau staii de autobuz. Va creste viteza medie de deplasare cu 30%. Va creste capacitatea portanta a tronsonului

funcional la clasa de trafic V.

2. OS 2 Realizarea unor investiii dedicate populaiei deservite de traseul de drum judeean reabilitat si modernizat Se are in vedere
activitati pentru obtinerea urmatoarelor rezultate imediate: - execuia a 47.322 mi parapei de protecie, - execuia a 94,46 kme

marcaje longitudinale, - amenajarea a 136 buc treceri de pietoni, - montarea a 3.462 buc indicatoare rutiere, 943 borne de

semnalizare ( 95 borne km si 848 borne hm)

Rezultate

de semnalizare (din care 95 borne km si 848 borne hm), 136 treceri pietoni.
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Activitati finangate

Activitate: I.1 Elaborarea documentatiei tehnico-economice Ll
Activitate: 1.2. Realizarea documentatiei proiectului
Activitate: 11.0 Evaluarea si aprobarea documentatiei proiectului si semnarea contractului de finantare
Activitate: 11.1 Managementu! proiectului
Activitate: |1.2 Organizarea procedurilor de achizitie publica si incheierea contractelor de prestari servicii si executie lucrari
Activitate: 1.3 Realizarea obiectivului de investitie
Activitate: 11.4 Promovarea proiectului
Activitate: 11.5 Audit financiar proiect
Cod SMIS: 110294

Formarea specialistilor medicali in vederea imbunatatirii asistentei medicale pediatrice pentru pacientii
cu diabet zaharat tip 1 - PEDIDIAB

POCU/91/4/8/110294 / 08 DEC 2017

Titlul proiectului:

Nr. de inregistrare contract:

Data incepere: 11 DEC 2017
Data finalizare: 10 DEC 2020
Valoarea totala proiect: 8,198,217.26 LE!
Valoare eligibila proiect: 8,199,217.26 LEI
. R\
Valoare eligibila beneficiar: 8,199,217.26 LEl - . ‘_\\
\’
Valoare sprijin beneficiar:  8,033,432.54 LEl . L, _,_’Q\
Rambursare efectiva: 0.00 LE} /TN . . N (f.? .
- )
Entitate finantatoare: Uniunea Europeana . ™~ . \\\," ’
W
Curs de schimb: 0.00 LEI din data de 08 MAR 2017 y . v’
- ¢ \S
: R oo kY >
= . NN ‘ -~ >
Masura de ajutor de stat ~ N v ) \0'.‘ < N
Baza legald nationalad \\ b \ ‘\\ ; \\\\ %\
Denumirea masurii de ajutor: o NN };»\ Wy
A D) . ’
Actjuridic:  NR. din o oS
. 4 .
< \>A '
Baza legald comunitara R \’\
<. ’
3 3 A I
Baza legala: e N
MiasuraCE:  NR. din < o
NN A
" 4
Detalii proiect s N
.‘\':
Obiective N
\\
.
Obiective

Obiectivul proiectului este de a imbunatati abmtawe medicilor $i asistentilor medicali in managementul diabetului tip 1 |a copil si utilizarea
aparaturii medicale de ultima generatie precum si pentru realizarea de proceduri medicale de tratament si ingrijiri.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Imbunatatirea nivelului de competente pentru 210 medici si 210 asistenti medicali din domeniul diabetului tip 1 ta copil, prin furnizarea
de 18 sesiuni de educatie medicala pentru managementut controlului glicemic, inclusiv utilizarea tehnologiilor CGM.
Obiectivul va fi atins prin selectarea, din regiunile vizate de proiect, pe baza unei metodologii stabilite, a 420 de specialisti medicali care
vor participa la programe de formare specifica, atat teoretica cat si practica, in vederea transferului de cunostinte si imbunatatirii serviciilor
medicale din domeniul managemenulm diabetului zaharat de tip 1 la copil.
2. Asigurarea transferulun dé bune practici si informatii prin participarea a minim 30 de medici si 30 de asistenti medicali fa 1 congres
european in domeniu diabetului tip 1 la copil.
3. Cregterea gradulun de informare pentru grupul tinta vizat de proiect si pentru alte tipuri de grupuri, cu privire la practici medicale de
management al controlulm glicemic, inclusiv tehnologii utilizate, prin editarea si publicarea unui ghid de practica medicala.

A

Rezuitate

Rezultate
1. O campanie informare a grupului tinta format din minim 420 cadre medicale dintre care: 210 medici ( diabetologi,nutritionisti,
neonatologi, pediatrii, inclusiv medici rezidenti) si 210 asistente medicale;

2. Minim 60 de persoane din grupul tinta vor participa la schimburi de bune practici respectiv congres organizat |a nivel european cu
tematica diabet zaharat.

3. Un ghid de practica medicala elaborat in domeniul managementului diabetului zaharat de tip 1 1a copil, astefl 500 de exemplare ale
ghidului vor fi publicate si distribuite

4. O conferinta de deschidere si o conferinta de finalizare a proiectului cu prezentarea obiectivelor si activitatilor proiectului;

5. O pagina web dedicata proiectului realizata si actualizata. Acesta va include link-uri catre literatura de specialitate si documente
educationale de larg interes, ghiduri de

practica si documente educationale pentru pacienti si asistenti medicali de nutritie, informarea continua a grupului tinta si a ex
domenile medicale vizate de proiect, cu privire la rezultatele asteptate/realizate in cadrul proiectutui.

Activitati finangate

Activitati finantate
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- Achizitionarea de servicii de consultanta privind elaborarea Proiectului tehnic, a Caietului de sarcini si a Analizei necesitatilor

- Achizitionarea serviciilor de management de proiect

- Achizitionarea sistemul informatic integrat (licente software, servicii dezvoltare software, echipamente hardware si instruire personal) L ;
- Realizarea sistemului informatic integrat: livrarea echipamentelor, a aplicatiilor informatice si implementarea sistemului

- Organizarea cursurilor de pregatire profesionala a personalului

- Realizarea activitatilor de informare si publicitate

- Auditarea financiara a proiectului

- Auditarea tehnica si de securitate a aplicatiei

Cod SMIS: 119613

Titlul proiectului: PRO-CERTIF - dezvoltarea si utilizarea sustenabila a managementului calitatii in administratia publica
bacauana

Nr. de inregistrare contract: 218 /08 AUG 2018
Data incepere: 08 AUG 2018

Data finalizare: 07 {UN 2019

Valoarea totala proiect: 315,711.00 LE!
Valoare eligibila proiect: 278,261.70 LEI
Valoare eligibild beneficiar: 5,565.23 LEl
Valoare sprijin beneficiar: 236,522.45 LEI . . (\\
Rambursare efectiva: LEI C ;\“'
. . SN
Entitate finantatoare: Uniunea Europeana Ve 5 = -~
] N .-
Curs de schimb: LEI din data de , C Al
.
N \’\j»
is e ajutor de stat / ’ ‘Q
- o~ P ,:\\
5 e < . Y N [y
Baza legald nationala v \ \ a~ \~
O 2
Denumirea masurii de ajutor: ¢ - N \\\ s -\(\ N
NN o o
Actjuridic: \NR dln N / P e - 3
e T T > N
Baza legald comunitard \ .‘:}} A
Baza legala: \Q‘ \\" ’
Masura CE:  NR. din o> N
-y s
& h
" - AR
Detalii proiect A .
> S\
T N
Obiective N

1. OS1. Introducerea de sisteme si standarde comune lé\nivelul UAT Judetul Bacau in scopul optimizarii proceselor orientate catre
beneficiari si in concordanta cu SCAP, prin mp!ement“area instrumentului de autoevaluare CAF, precum si prin facilitarea
schimburilor de experienta. \

Pentru atingerea acestui obiectiv proiectul propune, prin desfasurarea activitatii 2, introducerea si utilizarea sustenabila a
instrumentului de autoevaluare CAF, care va “téprezenta un instrument de sensibilizare si mobilizare a personalului; acesta,
coroborat cu organizarea de schimburi de experienta si de ateliere lucru pentru promovarea si diseminarea bunelor practici la
nivel institutional, vor juca un rol foarte 1mportant in sensul schimbarii mentahtatn si a receptivitatii in ceea ce priveste

introducerea de noi sustemellnstrumente

Realizarea OS1 contribuie la atingefea rezultatului POCA R2, avand asociate rezultatele de proiect R1-1 instrument de
autoevaluare CAF implem; R2-;1 vizita de studiu; R3-2 ateliere de lucru pt promovarea si diseminarea bunelor practici, aferente
subactivitatilor 2.1, 2.2, 2.3.

2. 082. Dezvoltarea abilitaiior personalutui UAT Judetul Bacau pe tema aplicarii sistemelor unitare de management al calitatii si
performantei prin organizarea a 2 programe de formare (auditor de calitate, expert CAF) la care vor participa 75 persoane.
Atingerea obiectivului OS2 se realizeaza prin implementarea activitatii 3, respectiv a subactivitatii 3.1 Activitati de formarefinstruire
si certificare a competentelor in domeniul managementului calitati Demersul realizat in cadrul acestei activitati este raspunsul la
nevoia de formare identificata ca urmare a realizarii unei analize la nivelul CJ Bacau si se concretizeaza ca o importanta investitie
in resursa umana, prin organizarea cursurilor de formarefinstruire in domeniile mentionate.

Realizarea OS2 contribuie la atingerea rezultatului POCA RS, avand asociate rezultatele de proiect R4-1 program de formare
profesionala desfasurat, R5-1 curs de instruire CAF, R8-75 diplome/certificate de participare/absolvire eliberate, aferente
subactivitatii 3.1.

Rezultate

1. 1 instrument de autoevaluare CAF implementat

2. 1 vizita de studiu efectuata

3. 2 ateliere de lucru pentru promovarea si diseminarea bunelor practici .
4. 1 program de formare profesionala autorizat desfasurat

5. 1 curs CAF desfasurat

6. 75 diplome / certificate de participare/absolvire eliberate

Activitdti finantate
1. Managementul implementarii proiectului
2. Introducerea de instrumente, procese de management la nivelul UAT Judetul Bacau

3. Dezvoltarea abilitatilor personalului din cadrul Consiliului Judetean Bacau
4. Informarea si publicitatea proiectului
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Cod SMIS: 118515

Titlul proiectului:  PRO-INTEGR - consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatii si riscurilor de coruptie in

administratia publica din judetul Bacau

Nr. de inregistrare contract:

234 /21 AUG 2018

W3

Data incepere: 21 AUG 2018

Data finalizare: 20 DEC 2019
Valoarea totala proiect: 457,380.99 LEI
Valoare eligibila proiect: 399,356.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 7,987.12 LEl
Valoare sprijin beneficiar: 391,368.88 LE!
Rambursare efectiva: LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEl din data de

Masur, jutor de sta >
- 3
Baza legala nationala . Q'\.{.
Denumirea méasurii de ajutor: -, =
Actjuridic:  NR. din : . EREEEEE
. o)
N i\_\—
Baza legalda comunitara ‘ . { 4
Bazi legala: N N\ N C"\‘
N Y \ ~ .
MisuraCE: NR. din =~ 7 « 3 N
\. S .\ \'
Detalii proiect \ v < A \
- . 0N v
N ~ v ﬂ“
Obiective . ; '-:-\\ .":

1. Cresterea transparentei, eticii si integritatii personalului din Consnhul Judetean Bacau, ca urmare a adoptarii si aplicarii

unitare a unui set de 5 proceduri in materie de etica si mtegntate " desfasurarea unui seminar informativ cu 21 participanti si
elaborarea si distribuirea unei brosuri informative antlcoruptle intr-o perioada de 16 luni.

Cele 5 proceduri elaborate in cadrul proiectului sunt: procedura de sistem privind identificarea indicatorilor anticoruptie, procedura
operationala privind identificarea riscurilor de coruphe procedura operatlonala privind protejarea persoanelor care raporteaza
fapte de coruptie, procedura operationala privind modalitatea de analiza a faptelor de coruptie, procedura de sistem privind
implementarea standardului 1 “etica si mtegmate lmplementarea procedurilor la nivelul institutiei va contribui la realizarea
indicatorului de rezultat 5525 - Autoritati si institutii pubhce care au adoptat proceduri operationale privind masurile preventive
anticoruptie si indicatorii aferenti. ..

2. Cresterea gradului de implementare a masurilor eficiente de prevenire a coruptiei in judetul Bacau, prin desfasurarea

unei campanii de constientizare a populatiei si a personalului din institutiile publice, a 10 mese rotunde cu 300 participanti din
Consiliul Judetean, institutiile subordonate si UAT-urile din judet, intr-o perioada de 16 luni.

Cele 10 mese rotunde organizate vor avea m Vedere concluziile rezultate in urma realizarii activitatii de sondare a societatii civile
privind eficienta masurilor anticoruptie lmplementate si vor avea ca rezultat sprijinirea unui numar de 99 autoritati si institutii
publice sprijinite sa dezvolte proceduri operahonale privind masurile preventive anucoruptle si indicatorii aferenti, contribuind
astfel la realizarea indicatorului de real:zare 55864.

Rezultate . u.‘

1. 5 Proceduri operatlonale si de sistem elaborate

2. 5 Proceduri operatlonale si de sistem implementate
3. 10 mese rotunde -3
4. 2 rapoarte de cercetare

5. 1 campanie de constientizare publica stradala destinata cetatenilor “0% Coruptie, 100%
Progres!”

6. 1 campame de sensibilizare — “Ajutati-ne sa crestem integri!” destinata personalului din
administratia publica

7. 2500 Brosuri informative anticoruptie

8. 1 seminar de informare privind aplicarea procedurilor elaborate la nivelul institutiei

Activitati finantate

1. Managementul implementarii proiectului

2. Realizarea achizitiior

3. Elaborarea, dezvoltarea si implementarea de metodologii si instrumente pentru imbunatatirea masurilor anticoruptie la
nivelut CJ Bacau

4. Cresterea gradului de constientizare si campanii de educatie anticoruptie

5. Informarea si publicitatea proiectului

Asistenta solicitata

STRUCTURA GRUPULUI
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Aceasta sectiune nu face obiectul prezentului apel de proiecte

Figier

Filipeni_Protocol predare-primire.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FBO2427AE41E4649B934CA485991
878528855

Bilant 2016_Comuna Filipeni.pdf

E3B0C44298FC1C140AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
878528855

Organigrama_Comuna Filipeni.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996F B92427AE41E4649B934CA495391
B7852B855

Declaratia de eligibilitate 8.3 A.pdf

638EE238BSAC64D8A1CEEEESEB1667013029510924FEF7ES1CDF38
AS4B855CF4

Declaratie de angajament.pdf

F785DCB7535C1F978BBIE 1BFF09DBBI314258E9F5922F 1C69137FBA
EF993AF94

Declaratie privind eligibititatea TVA.pdf

7CDBCY29EF83A68E5F6F62D22AAA2D05F 76A2CSACFB7426A844283
26227AFCSE

Extras_Informare_25august 2017 .pdf

792034396BBEDS0BA657F310BC742ABIE43A2B22E8EFFCOC1167F7
FE50386B9C

HCL constituire CL.pdf

E£3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FBI2427AE41E4649B934CA495991
878528855

HCL asistenta sociala.pdf

E3BDC44298F01C149AFBF408996F892427A541 EdeQBQMCA495991
B78528855

HJ validare primar.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E46498934CA495991
B7852B855

HCL validare mandate consilieri.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FBY2427AE41E4649B934CA495391
878528855

conturl de executie bugetara.pdf *
E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FBI2427AEA 1E4649B934CA495991
878528855

Cl_reprezentant legal_DGASPC Bacau.pdf
EsBocuzsaFmC149AFBF4C8996F892427AE41EdsdQBguCA495991
878528855

Certificat acreditare_DGASPC Bacau.pdf
E3BOC«298F01C149AF8F408996F892427AE41E46493934CA495991
B78528855

Hotarare numire reprezentant legal.pdf
E3B0C44208FC1C149AFBF4CE996FBI2427AES 1E4649BIB4CA495991
878528855

Hotarare_inflintare DGASPC Bacau.pdf .

EsBOCMZSBF(HC149AF8F408996F892427AEA1846498934CA495991
B7852B855
Hotararea-nr-92-din-23-06-2016-privind-constatarea-constituirii-
Consiliului-Judetean-Bacau (1).pdf
ESBOC44298FC1C149AFBF4C8996FBQ2427AE41546495934(21\495991
878528855

N

Nota justificativa sifualii financiare.pdf

£3B0C44298FC1C149AFBF4CBI96F B92427AE4 1E4649B934CA495991
878528855

Oblective de investitii 2017.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE4 1E4649B934CA495991
B7852B855

Acte proprietate, Extras de carte'funciara, plan de amplasament.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CBI96FB92427AE4 1tE4649BI34CA495991
878528855

SF_Filipeni_Partea_1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CBI96FBI2427AE41E4649B8934CA495991
878528855

SF_Fllipeni_Partea_2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CBI96FB92427AE41E4649B934CA495991
B78528855
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Protocol predare-primire

Situaii financiare Comuna Filipeni
Organigrama_comuna Filipeni
Oeclarale eligibilitate 8.3 A_Filipeni

Declaraie angajament_Filipeni L
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Declaratie privind eligibflitatea TVA “Filipeni
N

Extras de carte funciar -
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. HCL constituire CL
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“‘H(':L‘ infiintare a serviciilor publice de asisten social
.
HJ validare primar
HCL validare mandate consifieri
Conturi de executie bugetara_DGASPC Bacu
Cli_reprezentant legal_DGASPC Bacau
Certificat acreditare_DGASPC Bacau
Hotarare numire reprezentant legal DGASPC Bacu
Hotrare_infiinare DGASPC Bacu
Hotararea-nr-92-din-23-06-20 16-privind-constatarea-constitulrii-
Consiliului-Judetean-Bacau
Nota justificativa situatii financiare_OGASPC Bacu
Obiective de investitil 2017
Documente de proprietate
SF Filipeni Partea 1

SF Filipenl Partea 2

Audit energetic Centru de zI Filipeni
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Avize ISU_Delgaz.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E46498934CA495991
878528855
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Deviz general_Filipeni.pdf
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Cl Ambrosie Rodica.pdf
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Pian topografic.pdf
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planse_Centru_de_zi_Filipeni.pdfl
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Stat nominal de personal.pdf
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declaratie angajament CJ Bacau - se.pdf
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declaratie eligibliitate CJ Bacau - se.pdf
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Fisa de proiect POCU.pdf

4A4033667CEES65168068FC45516D41D97FCE23AD7BFF0079E40687
DBS62FFF4

HCJ alegere presedinte CJ Bacau_se.pdf
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Flgler Daté Incércare figler Descriere

HCJ aprobare proiect + acord de parteneriat - se.pdf
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HCJ constituire CJ Bacau - se.pdf
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Anexa 2_Deviz general_Filipeni.pdf
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Contract de voluntariat_Filipeni.pdf
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Atribute proiect .
- Tip proiect: Proiecte de investitii in infrastructura
.. .
A% » .
A Proiect major: NU
o ccl:
Proiectul figureaz in lista Proiectelor Majore (PM): NU
- Proiect fazat:  NU
>
Proiectul face parte dintr-o retea transeuropeana: NU
. Operatiunea este Plan de Actiune Comun (PAC): NU
Codu! comun de indentificare al planului de actiune comun:
Proiectul include finantare Initiativa Locuri de Munca pentru NU
Tineri (ILMT):
Sprijinul public va constitui ajutor de stat: NU
Proiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP): NU
Proiectul este generator de venit: NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000: NU
Relevant pentru mecanismul 1Tt DD: NU
Proiectul este instrument financiar: NU
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Responsabil de proiect |

Nume si prenume : Ambrosie Rodica l/l
Functie : Primar
Telefon : 0786734726
Fax : 0234285867
Adresa e-mail : prfilipeni@yahoo.com

Persoana de contact

Nume gi prenume : Ambrosie Rodica
Functie : Primar
Telefon : 0786734726

Fax : 0234285867

Adresd e-mail : prfilipeni@yahoo.com h = >
| . N
. . ‘ ~:¢
s - 3
. s m L
Capacitate solicitant . A
'
Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar . ’ 7 \(t’
i - \ & sl
Sursa de cofinantare N \ i {\\ ,\
‘ N i \ ~ .\ . ,
Buget local < : YR A\ A
\.‘ \ . < J . _}\y ,‘:C
Calitatea entitatii in proiect N oAt N
. = \' “ '
Autoritate locala cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale .;l‘ x"} ’
L N
Cod CAEN relevant o N
N Y,
) o v ._\ .\
Capacitate administrativa v

3 v \ >

UAT Comunei Filipeni, prin insasi calitatea de automa?e pubhca care administreaza localitatea din punct de vedere economic, sacial,
educational si legal, are experienta in coordonarea i gestlonarea proiectelor ce vizeaza imbunatatirea calitatii nivelului de trai. Expertiza
institutiei pe aceste domenii va fi utilizata in cadrul proiectului care face obiectul prezentei cereri de finantare prin implicarea nemijlocita a
acestei entitati in implementarea activitatilor ce au in védere actiunile vizate de catre prezentul apel de proiecte. Aceasta va furniza
resursele umane necesare pentru implementarea si_der'ularea proiectului, aspect detaliat in cadrul sectiunii Activitati
previzionate(Activitatea 1, subactivitatea 1.1) aferente prezentei cereri de finantare. Firma de consultanta va pune fa dispozitie personalul
calificat in vederea reallzaru activitatii de momtonzare a implementarii proiectului si a investitiei. Managementul va contine toate activitatile
de monitorizare si indrumare a evolutiei tehnlce si financiare a proiectului. Serviciul de asistenta sociala este creat la nivelul comunei
Filipeni conform HCL nr. 63 din 28.07. 2017 iar, potrivit raspunsului nr. 11286/20.07.2017, pe raza comunei Filipeni, judetul Bacau nu
exista nici un serviciu social acreditat. Orgamgrama aprobata (anexa Il la HCL nr. 43 din 03.10.2016) prevede un compartiment de
asistenta sociala si stare civila. o ®

oY

=N

Capacitate financiara o

-~
UAT Comunei Filipeni, judetul Bacdu are capacitatea financiara de asigurare a cofinantarii prezentului proiect la care se face referire in
Acordul de parteneriat si Declaratia de angajament anexe la cererea de finantare.
IR
L3
-

Capacitate tehni‘cé

T
UAT Comunei Filipeni, fiind o autoritate publica locala are atributii in administrarea localitatii din punct de vedere economic, social,
educational gi legal, are experienta in coordonarea si gestionarea proiectelor ce vizeaza imbunatatirea calitatii nivelului de trai. Din acest
punct de veder (e, organigrama UAT Comunei Filipeni, judeful Bacdu, anexa anexa |l la HCL nr. 43 din 03.10.2016 cuprinde urmatoarele
compartimente §i posturi: Primarul, viceprimarul, secretarul comunei $i personalul din aparatul de specialitate al primarului format din
compartimentul financiar, contabilitate (consilier, 3 referenti); compartiment achizitii publice {consilier); compartiment asistenta sociala,
stare civila (consilier, referent, ingrijitori); compartimentul cadastru, agricol (2 consilieri); compartimentul politie locala (polifisti locali);
compartiment ethnic, dezvoltare, urbanism, amenajarea teritoriului (referent); compartiment situatii de urgenta (referent);, compartiment de
audit public intern (auditor); compartiment administrative, deservire (ingrijitor, administrator). Managementul proiectului va fi asigurat de
catre o firma de consultan{a cu atributii in managementul $i monitorizarea proiectului, iar buna implementare a acestuia va fi asigurata de
mentinerea legaturii dintre beneficiar gi firma de consultanta.

Capacitate juridica

UAT Comunei Filipeni este o autoritate publica locala cu dreptul de a intreprinde actiuni legale aferente prezentei investiii.
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Membru 1 - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI BACAU

i
Sursa de cofinantare
Buget local
Calitatea entitatii in proiect
furnizor de servicii sociale de drept public, acreditat conform legii

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativa

DGASPC asigura la nivel judetean aplicarea si implementarea politicilor §i strategiilor de asisten{a sociala in domeniul proteciei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanlor cu handicap si a oricaror persoane aflate in dificultate si este acreditata
ca furnizor de servicii sociale conform certificatului de acreditare seria AF Nr. 000913/10.04.2014. Detine 57 licente de funclionare
pentru urmatoarele tipuri de servicii: centre rezidentiale pentru copii, centre de zi pentru copii, centre de zi pentru familie i copil, centre
rezidentiale de ingrijire §i asistentd pentru victimele violentei in familie, centre rezidentiale de ingrijire si asistenta pentru mama si copil,
centre rezidentiale pentru persoane adulte cu dizabilita{i, centre rezidentiale de ingrijire §i asistenta socialéd pentru persoane varstnice,
locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitai. De asemenea, DGASPC Bacau are ca beneficiari ai serviciilor sociale si
persoanele varstnice din judetul Bacau, furnizand in mod direct servicii sociale specializate de tip rezidential, dar si servicii de informare,
acompaniere si sprijin prin intermediul Serviciului de ingrijire de tip familial in domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte. In ceea ce
priveste expertiza institutiei noastre pentru implementarea proiectului, in perioada 2005-2017, DGASPC Bacau a lmp|ementat in calitate
de sollcnant un numar de 17 pr0|ecte cu finantare nerambursabnla d|n care 2 sunt pronecte ce au avut ca oblectlv géneral imbunatatirea

Capacitate financiara ' N

(=4
in ultimii 3 ani DGASPC Baciu a dispus de un buget ce a insumat o valoare totala de, 383.207 mii lei. in calitate de institutie pubtic,
DGASPC Bacau nu inregistraza datorii. In ultimut an, {a capitolul autofinantare, DGASPC a mreglstrat suma de 1.621.907 lei, din care
suma de 1.589.907 lei reprezentand contributiie beneficiarilor din institutiile rendentlale pentru’persoane cu dizabilitdti. Acestora li se
adauga suma de 32.000 lei provenind din activitati de formare profesionala. Astfel gradul de autofinantare al institutiei noastre pentru
anul 2017 este de 0.01% \\ , o e
Capacitate tehnica : ~ o 7

T
DGASPC Bacau dispune de o vasta experientd in ceea ce priveste administrarea §i implementarea cu succes a altor proiecte §i programe
si de personal pregatit in implementarea de proiecte in toate structurile sale. |n portofohul sau, pentru pericada 2005-prezent institutia
detine un numar de 17 proiecte implementate in calitate de solicitant si 32.in calitate de partener. Pentru toate aceste proiecte
managementul i implementarea s-a realizat cu personal din cadrul lnsmugneu ceea ce a condus la dezvoltarea echipei de profesionigti cu
expertiza necesara. -
Totodata, din cei 1.798 de angajati ai DGASPC, 58 dispun de calificare in domeniul managementului de proiect, 16 de experienta in
managementul de proiect, 6 persoane dispun de experlenta in maniagementul financiar al proiectelor, 72 de persoane sunt calificate in
domeniul achizitiilor publice,
lucru care va contribui fa identificarea resursei umane pentru ' derularea in bune conditii a proiectului i imptementarea acestuia {a nivelul
propus. Mai mult decat atat, in cadrul institutiei este infiin{at si functioneaza Serviciului Strategii, Proiecte gi Monitorizare care dispune de
personal calificat si pregatit pentru scriere, |mplementare $i managementul proiectelor cu finantare externa.
DGASPC va pune la dispozitia echipei de proiect infrastructura, dotarile si mijloacele logistice necesare implementarii in condiii optime a
proiectului (spatiu de lucru adecvat, mijloace si ephlpamente IT, autoturism, mijloace de comunicare — retea de internet, telefonie, etc).
N

o . .
Directia Generala de Asisten{a Sociali si Protectia Copilului Baciu - (D.G.A.S.P.C.) a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Judetean
Bacau nr. 120/21.12.2004, prin unirea Directiei Generale de Protectia Drepturilor Copilului Bacau si a Directiei Judetene de Asistenta
Sociala Bacau, fostul Inspectorat“Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap.
Directia Generala de Amstenta Sociala si Protectia Copilului este institutie publica cu personalitate juridica care functioneaza sub
autoritatea Consiliutui Jude(ean si realizeaza atributjile acestuia pentru aplicarea prevederilor legale si a strategiilor in domeniul asistentei
sociale, combaterii saracuel si marginalizarii sociale, protectiei familiei, persoanelor varstnice, persoanelor singure, persoanelor cu
handicap, protectiei copllulw precum §i a oricaror persoane aflate in dificultate.
Conform documentelor de infiintare si funtionare, in calitate de persoana juridica de drept public, DGASPC are capacitatea de a incheia
acte juridice §i de'a intreprinde actiuni legale.

Capacitate juridica

Membru 2 - UAT JUDETUL BACAU

Sursa de cofinantare
Buget local

Calitatea entitatii in proiect
Autoritate locald cu responsabilititi Tn domeniul asistentei sociale

Cod CAEN relevant

oe1,\lc>lta|r€. P

Capacitate administrativa

~9/
Partenerul va promova si comunica rezultatele proiectului in cadrul comunitatilor proprii si va transmite beneficiarilofd® pr, pulatu@)
informatiile relevante cu privire |a realizarea investitiei si obligatiile asumate de membrii parteneriatului pentru perig A@Eﬂ{l w
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proiectului. Pentru implementarea activitatilor de comunicare si promovare, fiecare partener va pune la dispozitia proiectului resurse

logistice sau comunicationale(resurse ce asigura comunicarea interna si externa la nivelul proiectului sau comunicarea cu populatia din

cadrul comunei cu privire la rezultatele proiectului). Partenerul va dispune de resurse materiale si logistice suficiente pentru a facilita

transmiterii in termenele utile a tuturor informatiitor si a documentelor justificative (daca este cazu!) pentru implementarea si monitorizarea ‘
proiectului.

Capacitate financiara

Partenerul 3 va asigura cofinantarea proiectului si buget alocat pentru derularea unei activitati din cadrut proiectului. Proiectele de
investitii initiate pana in prezent sau aflate in curs de pregatire pentru urmatoarea perioada de timp se vor constitui ca elemente de valoare
adaugata pentru aceasta investitie. In aceste conditii, cladirea reabilitata si modernizata este esentiala pentru ,Cresterea gradului de
acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil persoane varstnice, in comuna Filipeni, judeful Bacau si, totodata, deschide
posibilitatea demararii unor noi in zona geografica aflata in imediata proximitate. Aceasta abordare nu poate fi posibila decat in conditiile in
care partenerii cooptati in cadru! acestui proiect sunt reprezentativi la nivelul comunitatii si au capacitatea financiara necesara de
demarare si realizare a unor proiecte in scopul promovarii incluziunii sociale, combaterea saraciei i a discriminarii la nive! local. Asistenta
financiara este esentiala pentru implementarea proiectului pentru ca ofera in primu! rand partenerilor noi oportunitati de dezvoltare.

Capacitate tehnica

In calitate de partener al proiectului si de autoritate a administratiei publice locale, exista capacitatea tehnicd de a gestiona activitati
similare: activitati de comunicare cu membrii comunitatii, actiuni de informare si promovare.. Partenerul va aloca resursele financiare
pentru sustinerea activitatii de proiectare si asistenta tehnica, mentinerea legaturii cu furnizorul serviciilor de consuitant in domeniul
managementului proiectului si monitorizarea contractului cu acesta (furnizare docuemente solicitate, verificarea respectarii termenelor
asumate, receptionarea serviciilor) , reurse umane si resursele logistice existente si poate demonstra o expenenta stmllara relevanta
pentru realizarea tuturor obligatiilor asumate prin acordul de parteneriat. Partenerul are capacitatea financiara si tehmca de a asigura
intretinerea si functionarea unor elemente adiacente ale acestui proiect astfel incat acestea sa nu afecteze rezultatele proiectului pe toata
perioada de implementare si de asigurare a sustenabilitatii acestui. , <

Capacitate juridica ‘\\‘ P

Conform prevederilor Legii nr. 215/2001, art. 14 “unitatile administrativ-teritoriale pot incheia intre ele acordun si pot participa, inclusiv prin
alocare de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare zonala sau regionala, in baza hotararilor adoptate de consiliile
locale ori judetene, dupa caz, in conditiile legii", iar art. 91, alin. (6), lit.c: “CJ hotaraste,'in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte
unitati administrativ-teritoriale din tara ori din strainatate, precum si aderarea la asocnatn nahonale si internationale ale autoritatilor
administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune. De asemenea prevedenle aceluiasi act normativ acorda
acestor autoritati responsabilitatea promovarn la nivel local si regional de pronecte ce conduc la dezvoltarea serviciilor de interes public si
la accesul populatiei la aceste servicii. Semnarea acordului de parteneriat, precum si asumarea obligatii ce decurg din calitatea de
partener sunt parte din responsabilitatile conferite de legislatia natlonala in vigoare. Astfel, fiecare partener va raspunde in mod solitar cu
liderul de proiect in privinta asigurarii sustenabilitatii si viabilitatii rezu|tate|or pronectuluu Asumarea acestor cerinte sunt asigurate prin
semnarea declaratiilor si documentelor anexate la prezentul proiect si prin furmzarea de informatii si documente justificative pe parcursul
intregii perioade de implementare si asigurare a durabilitatii rezultatetor prmectulm De asemenea, partenerul a luat la cunostinta obligatia
de a instiinta liderut de proiect cu privire la orice modificare, snuatue sau aspect juridic sau administrativ care are legatura cu obiectivele,
activitatile si rezultatele ..

A A
e “
.
Localizare proiect -\\.‘
~
ROMANIA :
Componenta 1
<N
. <" Informatii proiect
Regiunea Nord-Est “ a Amplasamentul cladirii care se va reabilita/moderniza pentru a deveni Centru de zi
' . o pentru persoane varstnice este amplasat in intravilanut localitatii Filipeni, comuna
Judetul Bacau . Filipeni, judetul Bacau, tarlaua 45, Parcela: 1051/1, 1052, 1053. Suprafata terenului
Localitatea Filipeni .-+ : aferent constructiei este de 4450 mp, suprafata construita 129 mp si suprafata
- desfasurata de 258 mp.
W Terenul pe care este amplasata constructia este situat in domeniul public, in
) administrarea Consiliului local Filipeni avand folosinta actuala de “zona unitati industriale
b si agricole”.

Numarul cadastral aferent terenului si cladirii este 60775.

31




LDESCRIEREA PROIECTULUI

Lo

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

persoanelor varstnice la serwcnle sociale.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 8.3 al programului, ,Cregterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul
vulnerabil persoane vérstnice, activitatile acestuia fiind directionate spre reabilitarea, extinderea i modernizarea unei cladiri privind
infiinfarea unui centru de zi pentru persoane vérstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu in comuna Filipeni, judeful Bacau. Centrul de zi va
desfagura activitati fundamentate pe: prevenirea marginalizarii sociale i sprijinirea pentru integrare /reintegrarea sociala; consilierea,
informarea sociala si indrumarea socio-administrativa; consilierea juridica pentru persoanele vérstnice; consilierea psihologica
(recuperare/reabilitare psihica) pentru persoanele varstnice; readaptarea capacitatilor fizice; kinetoterapie (recuperare/ reabilitare fizica),
indrumare medicala si consultatii pentru persoanele varstnice, in timp ce serviciile la domiciliu vizeaza: asigurarea igienei personale,
pregétirea si administrarea hranei, ingrijirea persoanelor incontinente, cumparaturi, ajutor menaj conversatie si contact social etc.

Obiectivele specifice ale proiectului \,‘7—‘
1. Elaborarea cererii de afacere si a documentatiei tehnice privind infiinfarea unui centru de zi pentru persoane vérstmce cu unitate
de ingrijire la domiciliu, in comuna Filipeni, judetul Bacau, >

2. Reabilitarea/ modernizarea, extinderea, dotarea infrastructurii gi asigurarea utilitatilor necesare pentry mf iintarea unui centru de zi
pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, in comuna Filipeni, judeful Bacau in termen de 18 lunide la
semnarea contractului de finantare; \ o

3. Promovarea activitatilor si a investitiei privind infiintarea unui centru de 2i pentru persoane vér'stniée cu unitate de ingrijire la
domiciliu, in comuna Fifipeni, judetul Bacau cu respectarea cerinfelor din Manualui de identitate 'vizuala atat pe perioada

implementarii proiectului cat i dupa finalizarea acestuna ._\ . <t
Con . \\-'\ o
\ ‘6\ . \
\\ ) (1\\ N e
Rezultate agteptate N v Y R
: ~ 7

Detalii rezultat - Componenta 1 N

\-

1. O cerere de finan{are elaborata $i un set complet de documente tehmce privind infiin{area unui centru de zi pentru persoane

varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, in comuna Filipeni, judetul Bacau;
2. O cladire aferenta centrului de zi pentru persoane varslnlce cu unitate de ingrijire ta domiciliu, in comuna Filipeni, judeu! Bacau

reabilitata/ modernizata, dotata cu mobilierut $I echlpamentele necesare §i conectata la reteaua de utilitai;
3. Un proiect si o investifie promovata conform Manualulun de identitate vizual3.

RS
N
Context .
hS

Prezentul proiect igi propune reabilitarea si extinderea unei cladiri privind infiinfarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate
de ingrijire la domiciliu in comuna Filipeni, judetul Bacau. Contextul promovarii proiectului se fundamenteaza pe intensitatea mare a
fenomenului de imbatranire inregistrata la nivel national, datele ultimului recensdmant general al populatiei sublinind o pondere de 16,1%
a persoanelor in varsta de 65 de ani i peste din totalul populatiei {arii. Conform acelorasi date, ponderea persoanelor in varsta de 65 de
ani si peste ia nivelul judefului Bacau depaseste media nationala cu 0,41% reprezentadnd 16,51% din populatia judetului, in timp ce la
nivelul comunei Filipeni ponderea persoanelor in varsta de 65 de ani si peste este de 28,04%, depasind atat media pe tara, cat si media la
nivel de judef. Potrivit Atlasulun Zonelor Rurale Marginalizate si al Dezvoltarii Umane Locale din Romania, nr. tocuitorilor din comuna
Filipeni ce traiesc in zone marginalizate este de 285 de persoane, reprezentand 12,47% din totalul populatiei comunei.

Informatiile furnizate de catre Agentia Judeteana pentru PIati si Inspectie Sociald Bacau subliniaza faptul c& la nivelul Comunei Filipeni nu
exista nici un centru de servicii sociale/ centru de servicii sociale pentru persoane varstnice.

Indicele dezvoltarii umane locale (IDUL) pentru anul 2011 {a nivelul |ude;ulu1 Bacau se prezinta in felul urmator: 87 — mediul urban, 53 -
mediul rural, inregistrandu-se o mare disparitate de dezvoltare intre urban si rural: IDUL 2011 urban — IDUL 2011 rural = 34. Intre
neajunsurile locuirii In mediul rural roménesc trebuie mentionate: izolarea unor agezari umane datorita situarii in spatiu greu accesibil,
drumurilor deteriorate, lipsei mijloacelor de transport, ceea ce conduce la depopularea unor arii intinse situate cu precadere in zone
colinare si de munte; lipsalprecaritatea resurselor de existenta in general, dar cu precadere 1n agezarile mici sau anumite comunitati, intre
care gi populatiile de romi cu atat mai mult cu c4t acestia din urma nu dispun de proprietati agricole si/sau forestiere cu posibilitati extrem
de reduse de ocupare intr-o activitate aducatoare de venit, cel mai adesea datoritd neindeplinirii criteriilor de gcolaritate i calificare;
neajunsuri majore in asigurarea accesului (a utilitatile publice; slaba acoperire cu servicii sociale a unor zone privind serviciile de educatie,
de ingrijire a sanatatii si de asistenta sociala etc. Numarul de persoane de 65 ani si peste care au dificultati in desfasurarea activitatii
curente de la nivelul comunei Filipeni este de 122, din care 27 persoane beneficiaza de ajutorul altei persoane, procentul persoanelor
varstnice are au dificultati in desfasurarea activitatii curente si nu beneficiaza de ajutorul nici unei persoane din total populatie varstnica
este de 14.82%.

Serviciul public de asisten{a sociala este organizat ca serviciu public in subordinea Consiliului Local al comunei Filipeni, judetul Bacau prin
HCL nr. 63 din 28.07.2017. In acelasi timp, in cadrul stucturii de personal aferenta aparatului de specialitate al primarului exista un
compartiment de asisten{a sociala i stare civila cu cinci posturi. Centrul de zi pentru persoane vérstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu
nfiintat ca urmare a implementarii prezentului proiect va contribui pe de o parte 1a crearea de noi locuri de munca in domenj

nu n ultimul rand intregii comunitati) ai acestuia.
in calitate de stat membru al UE, Romania face permanent demersuri pentru a se apropia de nivelul Standardelor
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membre referitor la serviciile sociale, complementaritatea cu demersurile europene manifestandu-se prin mai multe obiective nationale
asumate in cadrul Strategiei Europa 2020 si Programului National de Reforma(PNR), care considera conceptu! de imbatranire activa un
element esential pentru atingerea obiectivelor strategice ale programului EUROPA 2020. Alte documente si strategii relevante in domeniu,
ce au printre obiective satisfacerea nevoilor persoanelor varstnice sunt: Programul Operational Regional 2014 — 2020 (Reducerea
inegalitatilor in ceea ce priveste starea de sanatate gi promovarea incluziunii sociale prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale,
culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale in conformitate cu Reg
1303/2013"); Strategia Nationala pentru Promovarea Imbétranirii Active si Protectia Persoanelor Varstnice 2014 — 2020, aprobati prin
Hotararea de Guvern nr. 566 din 15 iulie 2015 (Scopul acestei Strategii este de a reduce imbatranirea fizica prematura si de a incuraja
populatia varstnica sa lucreze mai mult timp, de a continua sa-si aduca contributia la societate prin activitati civice si politice mai muit timp
dupa pensionare pentru a avea o viata inbdependenta chiar si la avrste inaintate); Strategia nationala privind incluziunea sociala a
persoanelor cu dizabiltdti 2014-2020 (Conturarea unei platforme de gandire si actiune politica menita sa determine cresterea calitatii vietii
persoanelor cu dizabilitati, din punct de vedere al autonomiei, securitatii, demnitatii, deciziei si responsabilitatii personale); Strategia
nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020 - oportunitati egale de a participa in societate pentru
toti cetatenii, sa fie apreciati si valorizati, iar nevoile lor elementare sa fie satisfacute (Dezvoltare aptitudinilor, a educatiei si a experientei
pe piata fortei de munca a celor saraci, crestere aratei de ocupare a acestui segment al populatiei si implementarea de masuri care cresc
platile relative pentru acestia. Egalitatea de sanse sa fie o realitate pentru toti cetatenii de-a lungul vietii); Strategia de Dezvoltare a
judetului Bacau, 2014-2020 (Printre initiativele acesteia se numara: O agenda pentru noi competenta si noi locuri de munca; Platforma
europeana de combatere a saraciei; Promovarea incluziunii sociale); Strategia de Dezvoltare Regionald Nord-Est 2014-2020 (Derularea in
Regiunea de Nord Est a unui proces de crestere economica durabila, favorabil cresterii competitivitatii economice si incluziunii sociale,
care sa conduca la diminuarea decalajelor existenta fata de celelalte regiuni ale Romaniei), Strategia de Dezvoltare Locala a comunei
Fitipeni judetul Bacau, 2014-2020 (In Anexa nr.1 {a HCL nr.din 12.05.2017, a fost aprobata Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2017
cu finantare partiala sau integrala de |a bugetul local, la Cap.66,02 Sanatate, Punctul B, linia 3, este prevazuta realizarea acestui Centru
de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, in sat Filipeni, comuna Filipeni, judetul Bacau).

Prezentuf proiect este complementar cu un alt proiect ce se doreste a se depune in cadrul apelului POCU: "Bunicii Comumtagu - Apelul 1
Servicii sociale si socio-medicale pentru varstnici AP 4/ Pl 9.ii/ OS 4.4" de catre comuna Filipeni. Astfel, prin mtermedlulun proiectului
depus in cadrul POR 2014-2020 va fi reabilitata si extinderea unei cladiri privind infiintarea unui centru de zi cu umtate de ingrijire ia
domiciliu, in timp ce prin intermediului proiectutui depus in cadrul POCU 2014-2020 vor fi sustinute derularea de actlwtagl aferente
serviciilor sociale si socio-medicale pentru véarstnici in comuna Filipeni, judetul Bacau.

Investitia propusa prin intermediul prezentului proiect urmareste consolidarea, reabilitarea, modernizarea, schlmbarea funcguonahté;n si
extindere a bibliotecii aflate in satul Filipeni, comuna Filipeni, Judetul Bacau. Constructia a fost realizata in anul 1980 i are regimul de
inaltime P+1E, cu forma in plan cvasipatrata, cu dimensiunile maxime 12,35x10,75m. Lucrarile de executie, inclusiv cele pentru
Imprejmuire, se vor desfasura numai in limitele incintei si nu vor afecta domeniul pubtic. Lucrérile propuse a se executa constau in
extinderea cladirii in partea de sud, consolidarea fundatiilor si a soclului, reorganizarea func(lonaluluu pentru a indeplini noile cerinte,
inlocuirea sarpantel §i termoizolarea cladirii. Aceasta organizare presupune crearea unor goluri noi si zidirea altora, fara a influenta
stabilitatea si siguranta structurii de rezistenta a cladirii. Aleea de acces s-a prmectat in conformltate cu STAS 10144/2-91. Cladirea va fi
prevazuta cu rampa pentru persoane cu dizabilitati.

In urma lucrarilor propuse, centrul de zi va avea urmatoarele functiuni dlspuse pe doua nivele - la parter spatiul va fi dispus astfel:
windfang de 5.23 mp, centrala termicé de 17.54 mp, fizioterapie de 23.64 mp, cabinet medical de 17.54 mp, un vestiar de 2.81 mp i 2
vestiare de 5.98 mp, spaliu de depozitare de 3.26 mp, 2 holuri de 3.65 mp, hol+casa scarii de 42 mp, sala de asteptare de 11.86 mp,
kinetoterapie de 20.56 mp, grupuri sanitare pentru femei i barbati de 8.35 mp si pentru persoane cu dizabilitati 5.64 mp, iar la etaj spatiul
va fi dispus astfel: biblioteca de 55.83 mp, spatii de depozitare de 5.16 mp si 4.45 mp, hol+casa scarii de 34.15 mp, sala de recreere de
42.44 mp, sala de sedinte de 17 mp, grupuri sanitare pentru femei si barbati de 8.35 mp. Constructia propusa a se realiza se va racorda fa
retelele de utilitati publice existente in zona (energie electrica, alimentare cu apa si canalizare menajera)

Investitia va presupune implementarea urmatoarelor activitafi: 0.Elaborarea cererii de finantare si a documentatiei tehnice aferente
acesteia; Activitatea 1.Realizarea activitailor de proiectare, asistenta tehnica si audit financiar in timpul implementarii proiectului;
Activitatea 2.Reabilitarea, extinderea si dotarea centrului de 2| penlru persoane varstnice cu unitate de ingrijire fa domiciliu; Activitatea
3.Realizarea activitatilor de informare si publicitate.

Justificare -

Necesitatea implementarii prezentului proiect se fundamenteaza in primul rand pe faptul potrivit caruia in prezent comuna Filipeni se
confrunta cu un decalaj major de competitivitate economica caracterizat de un echilibru demografic relativ, o acutizare a fenomenului de
migratie catre centre urbane si/sau alte tari, alaturi de grave dezechilibre in ocuparea fortei de munca. In al doilea rand se remarca
probleme stringente privind crestered numarului de persoane varstnice si inexistenta unei infrastructuri de ajutorare a acestora unde sa
poata beneficia de posibilitatea de a socializa, de a-si petrece timpul liber intr-o atmosfera prietenoasa si incurajatoare. Acest sector al
serviciilor sociale nerezidentiale este strans legat de fenomenul imbatranirii demografice, precum si al presiunilor crescande asupra
sistemelor de pensii i asigurari sociale, datorate scaderii populatiei apte de munca. Prin urmare, toate statele europene isi construiesc
strategii i modalitati de sustinere a sectorului de servicii pentru varstnici. In conformitate cu raportul Populatia Romaniei pe localitati la 1
ianuarie 2016 realizat de catre INSSE, raportul de dependenta demografica a populatiei tinere a fost de 21,2 persoane sub 15 ani {a 100
persoane in varsta de 15-64 ani (in scadere fata de 21,3 la 1 ianuarie 2015). La 1 ianuarie 2016 populatia varstnica (de 65 ani si peste)
detinea 17,6% din populatia rurala si 14,2% din populatia municipiilor §i oragelor. Accentuarea procesului de imbatranire demografica este
argumentata de cresterea indicelui de imbatranire demografica: 106,4 persoane varstnice (65 ani si peste) la 100 copii (0-14 ani) {a 1
ianuarie 2016 fata de 103,0 la 1 ianuarie 2015. In consecinta, problema rezultata din accentuarea procesului de imbatranire demografica
se bazeaza pe nevoia de ingrijire a domiciliu sau in centre de zi, fara rezidenta.In conformitate cu datele furnizate de catre INSSE privind
indicatorii Camine pentru persoane varstnice, in subordinea consiliitor locale / judetene / ONG pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si
judete, Ia nivelul anului 2015 in judetu! Bacau existau 7 unitati — camine sociale cu un numar de locuri de 253, numarul mediu lunar de
beneficiari find 250. Avand in vedere populatia cu varstele cuprinse intre 60 ani i peste 85 la nivelul judetului Bacau in anul 2015, care
inregistreaza un numar de 163451 de persoane conform INSSE, putem afirma faptul ca doar 0.15% dintre persoanele varstnice
beneficiaza concret de serviciile aferente caminelor pentru batrani. In tarile europene se calculeaza ca, in general, in jur de 2% din
populatia totala a unei comunitati are nevoie de ingrijire la domiciliu sau in centre nerezidentiale(persoane varstnice, persoane cu boli
cronice, persoane cu dizabilitati ec.). Multe persoane varstnice dependente sunt izolate in prezent in gospodariile lor, fara sprijin pentru
nevoile elementare ale vietii cotidiene, in conditii de viata extrem de dificile §i cu incalcarea unor drepturi fundamentale. In cele mai multe
dintre situatii, acestor persoane li se incalca dreptul la o viata demna i la un trai decent, dupa o viata de munca gi un numar semnificativ
de ani de contributie la bugetul de stat. Agadar, interventiile investitiei descrise in cadrul prezentului proiect reprezinta o solutie sustenabila
privind corectarea deficientelor sectorului social referitor la serviciile de ingrijire la domiciliu sau in centre nerezidentiale din mai multe
puncte de vedere, si anume:a) cererea pentru aceste servicii va creste considerabil in urmatorul deceniu, iar lipsa unei lnterventu
strategice rapide in acest sector nu va permite actualei generatii de persoane productive sa imbatraneasca in conditii decen
acestei intarzieri vor fi imposibil de acoperit. In acest context, investitia in aceste servicii aduce cu sine o reducere subst
cheltuielilor de spitalizare i de ingrijire in structuri rezidentiale. Persoana varstnica poate continua sa traiasca in mediu
control mai bun asupra activitatilor zilnice. In conditiile reducerii populatiei active cu 30%, pana in 2060, costul spitalizgfi
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institutionalizarii persoanelor varstnice va fi imposibil de acoperit din bugetele publice, cu atat mai putin din pensii sau venituri ale familiilor.
b) acest sector se afla la intersectia unor domenii diferite de actiune strategica, dar a caror dezvoltare trebuie gandita si planificata in
interactiune: domeniul serviciilor sociale §i al protectiei sociale, domeniul serviciilor medicale, domeniul dezvoltarii resurselor umane,
domeniul dezvoltarii comunitare si regionale (incluziv dezvoltare rurala, infrastructura, transporturi, combaterea saraciei) gi domeniul
cercetarii §i dezvoltarii (sociale, tehnologice), inclusiv al dispozitivetor si tehnologiilor asistive. Fiecare din aceste sectoare are un impact
direct asupra calitatii vietii persoanelor varstnice gi a serviciilor de calitate pentru acestia. In prezent, aceste sectoare dispun de strategii
specifice, dar acestea nu sunt armonizate in raport cu nevoia persoanelor varstnice. De asemenea, in sprijinul necesitatii acestui proiect
sunt gi rezultatele expuse in cadrul Strategiei nationale pentru imbatranire activa si protectie a persoanelor varstnice care reflecta
urmatoarele discrepante din sistemul social romanesc comparativ cu UE: — 35% dintre varstnicii romani peste 65 de ani (aproape
1.100.000 de persoane) traiesc in saracie extrema, fata de o medie europeana de 8.3%. (Eurostat, EU-SILC, 2013); — peste 2 milioane de
pensionari se afla sub nivelul minim de trai decent (38.4%), la fel 100% dintre pensionarii agricultori (Cons. Nat.al Pers. Varstnice); — 1 din
5 varstnici din Romania are nevoie de servicii de ingrijire la domiciliu, adica aproximativ 390.000 de persoane, dar doar 0.23% dintre
acestia beneficiaza de aceste servicii; — Peste 81% dintre furnizorii de servicii de ingrijire 1a domiciliu s-au confruntat cu o cerere crescuta
a serviciilor din partea persoanelor varstnice. Prin urmare, in Romania serviciile de ingrijire nerezidentiala si la domiciliu sunt supuse in
prezent unor presiuni de dezvoltare §i modernizare precum: pe de o parte, numarul de utilizatori ai acestor servicii cregte rapid si constant,
pe de alta parte, serviciile socio-medicale sunt confruntate cu exigente europene sporite generate de libera circulatie a serviciilor in
interiorul UE, dar gi cu nevoia de a fi reglementate coerent, pentru componentele lor medicale si sociale, atat in cazul furnizorilor publici,
privati non-profit sau privati de tip profit. In prezent, sistemul national de servicii de sprijin destinate persoanelor varstnice cu grad crescut
de dependenta nu intruneste niciunul din criteriile de calitate promovate ta nivel european deoarece serviciile nu sunt disponibile in numar
suficient celor care au nevoie de ele §i sunt extrem de rare in zonele rurale, oragele mici gi serviciile nu sunt ugor accesibile: informatia
despre ele lipseste, personalul calificat este insuficient si deci accesul concret la servicii este limitat. Mai mult decat atat, implementarea
prezentului proiect aduce o serie de beneficii precum: permite familiilor sa ramana unite prevenind ruptura gi permitand persoanei in varsta
dependente sa ramana la domiciliu §i sa primeasca ingrijirea necesara; ingrijitorul la domiciliu ofera varstnicului avantajele unei “vieti de
calitate” opuse celei din institutii, ceea ce duce la rezultate pozitive incetinind ritmul de degradare psiho-somatica a persoanei in varsta;
reducerea numarului de zile de spitalizare a persoanelor varstnice dependente; evitarea institutionalizarii in Centrele de Ingrijire gi
Asistenta a persoanelor varstnice dependente, ceea ce duce la micgorarea costurilor platite de comunitatea locala pentru intretinerea lor in
aceste institutii; implicarea autoritatilor locale pentru cresterea calitatii vietii varstnicilor si constientizarea din partea populatiei din
comunitatea locala cu privire la importanta evitarii institutionalizarii persoanelor in varsta dependente prin ingfijirea la domiciliu. Urmare a
implementarii prezentului proiect de investitii rezulta 1 centru social fara componenta rezidentiala a caror infrastructura a fost
reabilitata/modernizata/dotata (indicator de realizare a prezentului apel de proiecte) iar beneficiarii (varstnicii) de infrastructura sociata de
2i reabilitata/modernizata/ dotata sunt in numar de 40. Agadar, 40 de persoane varstnice din com Filipeni vor avea posibilitatea de a se
cunoaste, de a comunica cu oameni de aceeasi varsta, de a-si petrece timpul liber intr-o atmosfera prietenoasa i incurajatoare.
Participarea Ia activitatile Centrului de Zi, poate previni sentimentul de inutilitate, infrunta” smguratatea $i uneori, respingerea sociala.
Serviciile oferite vor fi variate, interesante si utile: servicii destinate promovarii lntegrarn/relntegraru sociale - activitati de informare, de
consiliere sociala si/sau psihologica, de educatie, terapie ocupationala, actlwtah de petrecere a timpului liber (miscare si activitati fizice in
sala si in aer liber, activitati artistice, jocuri, drumetii si excursii, activitati de grup, “cursuri + hmbl staine, IT, pictura, felicitari, quilling, icoane
pe sticla, s.a.), activitati de voluntariat. Prin implementarea activitatilor, proiectul contnbwe la atingerea obiectivului specific 8.3 al
programului, ,Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentrugrupul vulnerabtl persoane varstnice, activitatile acestuia fiind
directionate spre reabilitarea, modernizarea si extinderea unei cladiri privind infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu
unitate de ingrijire 1a domiciliu in com Filipeni, jud Bacau. Centrul de ziva desfasura activitati fundamentate pe: prevenirea marginalizarii
sociale §i sprijinirea pentru integrare /reintegrarea sociala; consilierea, informarea sociala si indrumarea socio-administrativa; consilierea
juridica pentru persoanele varstnice; consilierea psihologica (recuperare/reabilitare psihica) pentru persoanele varstnice; readaptarea
capacitatilor fizice, kinetoterapie (recuperare/ reabilitare fizica); indrumare medicala si consultatii pentru persoanele varstnice, in timp ce
serviciile 1a domiciliu vizeaza: aS|gurarea igienei personale, pregatlrea si administrarea hranei, ingrijirea persoanelor incontinente,
cumparaturi, ajutor menaj conversatie gi contact social

-

Grup tinta

Beneficiarii directi ai prezentului proiect de investitii sunt persoanele cu varsta peste 65 de ani. in conformitate cu datele aferente
recensamantului efectuat in 2011, popu!atia,corﬁunei Filipeni se ridica la 2.286 de locuitori, in scadere fa{ad de recensdmantul anterior din
2002, cand se inregistraserd 2.478 de locuitori.

<\ ! .
Structura populatiei dupa varsta in anul 2011 (conform datelor inregistrate de Institutul National de Statistica in urma efectuarii
recensamantuiui din 2011) si d|n punct de vedere al investitiei pe care dorim sa o realizam se prezenta astfel: varstnici cu varsta intre 60-
64 ani 4.88%, varstnici cu varsta intre 65-69 ani 3.59%, intre 70-74 ani 4.00%, intre 75-79 ani 3.02%, intre 80-84 ani 1.83%, peste 85 ani
0.96%. Centrul de zi va avea un grup tinta de beneficiari directi - 40 persoane varstnice cu varsta peste 65 de ani. - In primul an de
monitorizare vor fi inscrisi minim 20% din numarul de varstnici prevazuti prin proiect - minim 8 varstnici; - In cel de-al doilea an de
monitorizare vor fi inscrisi minim 40% din numarul de varstnici prevazuti prin proiect - minim 16 varstnici; - In ce! de-al treilea an de
monitorizare vor fi inscrisi minim 60% din numarul de varstnici prevazuti prin proiect - minim 24 varstnici Implementarea prezentului proiect
aduce o serie de beneficii grupului {intd precum: permite familiilor sa ramana unite prevenind ruptura si permitand persoanei in varsta
dependente sa ramana {a domiciliu §i sa primeasca ingrijirea necesara; ingrijitorul la domiciliu ofera varstnicului avantajete unei "vieti de
calitate” opuse celei din institutii, ceea ce duce la rezultate pozitive incetinind ritmul de degradare psiho-somatica a persoanei in varsta;
reducerea numaruiui de zile de spitalizare a persoanelor varstnice dependente; evitarea institutionalizarii in Centrele de Ingrijire si
Asistenta a persoanelor varstnice dependente, ceea ce duce la micgorarea costurilor platite de comunitatea locala pentru intretinerea lor in
aceste institutii; implicarea autoritatilor locale pentru cregterea calitatii vietii varstnicilor gi congtientizarea din partea populatiei din
comunitatea locala cu privire la importanta evitarii institutionalizarii persoanelor in varsta dependente prin ingrijirea la domiciliu. Prezentul
proiect prevede implicarea persoanelor varstnice in calitate de voluntari (cel putin patru persoane, dintre care doua persoane sunt cu
varsta de peste 65 de ani). Voluntarii vor fi implicati in activitatea de promovare a centrului ce va fi reabilitat/modernizat/dotat/extins in
cadrul proiectului. in acest sens, activitatea voluntarilor se remarca prin sprijinirea partenerului Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Bacau in implementarea acestei activitati. Punctual, acestia vor asigura diseminarea rezuitatelor obfinute, a beneficiilor
ce vor fi acordate de catre Centru de zi §i a modalitatii de realizare a investitiei Tn cadrul intalnirilor curente cu alte persoane de aceeasi
varsta sau de varsta apropiata (de exemplu: intalniri in locuri cu tranzit ridicat precum spatii comerciale — magazin, piata, farmacie -,
dispensar sau alte unita{i medicale, biserica sau alte unita{i de cult sau la institutii ale statului). Urmare a implementarii prezentului proiect
de investitii rezulta 1 centru social fara componenta rezidentiala a caror infrastructura a fost reabilitata/modernizata/dotata (mdlcator de
realizare a prezentulul apel de proiecte) iar benef cuarn (varstmcu) de mfrastructura socuala de zi reabilitata/modernizata/ dota

previni sentimentul de inutilitate, infrunta singuratatea i uneori, respingerea sociala. Serviciile oferite vor fi variate, in
servicii destinate promovarii integrarii/reintegrarii sociale - activitati de informare, de consiliere sociala si/sau psiholoi.
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terapie ocupationala, activitati de petrecere a timpului liber (miscare si activitati fizice in sala si in aer liber, activitati artistice, jocuri,
drumetii si excursii, activitati de grup, cursuri - limbi staine, IT, pictura, felicitari, quiliing, icoane pe sticla, s.a.), activitati de voluntariat.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezuitatelor

Dupa finalizarea investitiei, entitatea responsabila de operarea si intretinerea acesteia este Primaria Comunei Filipeni, judetul Bacau.
Aceasta va asigura o serie de elemente de sustenabilitate precum: - resursele financiare necesare operarii si intretinerii investitiei dupa
finalizarea proiectului; - resursele umane necesare operarii si intretinerii investitiei. Tn vederea asigurarii si salarizarii resurselor umane si
financiare Solicitantul Tsi exprima intentia de implementa un proiect Tn cadrul Programului Operational Capital Uman, Obiectiv Specific
4.4., Apelul Bunicii Comunitatii. in conformitate cu Figa de proiect - POCU principalele activitati vizeaza sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de
servncu/accesulun la servicii de consiliere, servicii psiho-socio-medicale, pentru persoanele in situalii de dependen{a masuri de
acompaniament gi altele in funclie de nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de solutji inovatoare in furnizarea serviciilor de bazi. Aceste
activitali sunt estimate a se desfagura pentru o perioada de maxim 36 de luni. De asemenea, relevant pentru asigurarea sustenabilitatii
este i apelul de proiecte POCU AP 4/ P! 9.iv/ OS 4.5 & 4.6 & 4.10, "Servicii comunitare integrate” in cadrul caruia, in conformitate cu
Ghidul supus consultarii publice, in cadrul caruia Ministerul Muncii si Justiliei Sociale In parteneriat cu Ministerul Sanatatii sunt solicitanti
eligibili. in functie de metodologiile de selectie a grupului tint3 vizat de catre proiecte implementate in cadrul acestui apel, Priméria
Comunei Filipeni va face demersurile necesare in vederea participérii la activitatile propuse (in masura in care indeplineste ‘condI(uIe de
participare). in acest sens, Primaria Comunei Filipeni va urmari indeaproape anunfurile si noutatile care apar privind acest "apel de proiect.
In conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Comunei Filipeni, judetul Bacau activitatea de administrare a centrului de zi va fi inglobata in
activitatea sa curenta. W

Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institutionale relevante cu parti terte pentru lmplementarea proiectului gi
exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost planificate gi eventual incheiate: .

\v
Consiliul Judetean Bacau gi Directia Generala de Asisten{a Sociala si Protectia Cop|lulu1 Bacau sunt parteneru Comunei Filipeni in cadrul

prezentului proiect, DGASPC Bacau fiind partenerul cu o experienta recunoscuta in domeniu! social si 1 principalul furnizor de servicii
sociale la nivelul judefului. DGASPC Bacau este institutia care asigura aplicarea politicilor i strategnlor de asistenta sociala la nivel
judetean in domeniul: protectiei copilului, familiei, persoanelor cu dizabilitati, varstmcnor precum i a altor categorii de populatie aflate in
situatii de risc. Echipa DGASPC Bacau este formata din profesionisti din specialisti 1 in asistenta Sociala, psihologie, dreptul famifiei,
medicina. Centrul de zi pentru persoane varstnice, in desfasurarea programelor sale va aprofunda relalule de parteneriat $i colaborare cu
DGASPC Bacau. Directia detine un certificat de acreditare, cu seria AF, nr 000913 din data’10.04.2014, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, fiind astfel autorizata sa acorde servicii sociale, pe perioada
nedeterminata. In cadrul Centrului de zi se presupune acordarea de consullere psmosocnala si informare, consiliere juridica, socializare si
petrecerea timpului liber, activ comunitare si culturale, etc. Plecand de 1a aceste premuse Directia poate implementa, in parteneriat cu APL
programe de asistenta sociald care sa conduca treptat, dar sigur la ameliorarea conditiilor de viata a com defavorizate, cu precadere a
pers varstnice. Acest partener va contribui la functionalizarea serviciilor sociale in proiect.

Ofera detalii cu privire 1a modul in care va fi gestionata infrastructura dupa incheierea proiectului(si anume, numele
operatorului; metode de selectie - administrare publica sau concesuune tip de contract etc. )

Dupa finalizarea proiectului, gestionarea Centrului de Zi pentru persoane varstnice va fi realizata de catre Solicitant - Comuna Filipeni, prin
intermediul Serviciutui public de Asistenta Sociala in subordirzea Consiliutui Lacat al comunei Filipeni, judetul Bacau.
“w

Transferabilitatea rezultatelor . v

Transferabilitatea activitatilor si a rezultatelor/indicatorilor proiectului catre un alt GT poate fi asigurata, pe de o parte, de catre Centru de
zi, In calitate de obiect de investitii vizat de catre proiect, si, pe de alta parte, de autoritatea publica locald — Primaria Comunei Filipeni,
impreuna cu DGASPC Bacéu si CJ Bacau. Procesul de transferabilitate va fi inceput in cadrul perioadei de implementare prin activitatea
care prevede promovarea si informarea asupra proiectului. Scoput acesteia se fundamenteaza pe diseminarea rezultatelor proiectului
cétre alte entitati locale i regionale; asigurarea unei bune vizibilitati a rezultatefor proiectului in randul comunitatii; asigurarea popularizérii
oportunitatiior POR 2014-2020. Primaria Comunei Filipeni, prin Serviciul public de asistenta sociala poate asigura transferabilitatea
activitatilor si rezultatelor proiectului prin intocmirea si predarea de rapoarte privind activitatea acestui catre Agentia Judeteana pentru Plati
si Inspectie Sociala Bacau, Directia de Asistenta Sociala Bacau si alte institutii relevante, care, la randul lor vor transmite, raportari la nivel
national cétre ministere precum Ministerul Muncii si Justitiei Sociale in care vor include si elemente aferente activitatii Centrului de zi.
Existenta n cadrul partenerlatulun a Consiliului Judetean Bacau va contribui la diseminarea rezultatelor si la nivel judetean. Un rol
important in asigurarea transferabilitalii # are si partenerul social - DGASPC Bacau care are posibilitatea multiplicarii rezultatelor prin
promovarea proiectului catre stakeholderii cu care interactioneaza si prin incurajarea implicarii acestora in astfel de proiecte; prin
promovarea proiectului ca exemplu de bune practici in cadrul evenimentelor 1a care vor participa. De asemenea, atat voluntarii cat gi cei
40 de beneficiari au Centrului de Zi vor putea impartasi experienta avuta in cadrul proiectului gi altor membri ai comunitatii. Oupa
finalizarea proiectului, voluntarii §i beneficiarii centrului de zi vor asigura diseminarea rezultatelor obiinute, a beneficiilor ce vor fi acordate
de catre Centru de zi i a modalita{ii de realizare a investitiei in cadrul intalnirilor curente cu alte persoane de aceeasi varsta sau de varsta
apropiata (de exemplu: intalniri in locuri cu tranzit ridicat precum spatii comerciale ~ magazin, piata, farmacie -, dispensar sau alte unitati
medicale, biserica sau alte unitafi de cult sau la institutii ale statului).

Relevanta

Referitoare la proiect

Indicele dezvoltarii umane locale (IDUL) pentru anul 2011 la nivelu! judetului Baciu se prezinta in felul urmator: 87 — mediul urban, 53 -
mediul rural, inregistrandu-se o mare disparitate de dezvoltare intre urban gi rural: IDUL 2011 urban — 1DUL 2011 rural = 34. 1
neajunsurile locuirii in mediul rural romanesc trebuie mentionate: izolarea unor agezari umane datorita situarii in spatiu gr faite Sy
drumurilor deteriorate, lipsei mijloacelor de transport, ceea ce conduce la depopularea unor arii intinse situate cu precadége Th zone %,
colinare si de munte; lipsa/precaritatea resurselor de existenta in general, dar cu precidere in agezérile mici sau anu omunitai, intre 2,

care §i populatiile de romi cu atat mai mult cu cét acestia din urma nu dispun de proprietati agricole si/sau forestiere ¢y gosifilit: ™
de reduse de ocupare intr-o activitate aducatoare de venit, cel mai adesea datoritd neindeplinirii criteriilor de gcolarita % cali B es g
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neajunsuri majore in asigurarea accesului la utilititile publice; slaba acoperire cu servicii sociale a unor zone privind serviciile de educatie,
de Tngrijire a sanatalii §i de asisten{a sociala etc. Numarul de persoane de 65 ani si peste care au dificultati in desfasurarea activitatii
curente de la nivelul comunei Filipeni este de 122, din care 27 persoane beneficiaza de ajutorul altei persoane, procentul persoanelor
varstnice are au dificultati in desfasurarea activitatii curente si nu beneficiaza de ajutorul nici unei persoane din total populatie varstnica
este de 14.82%.

Referitoare la SUERD

Aria prioritara SUERD

Referitoare la alte strategii

Strat Nat pt Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Pers Varstnice 2014-2020(0S3.2,directia de actiune«Imbunatatirea infrastructurii
pt servicii de ingrijire la domiciliu(cu accent pe zonele rurale si izolate),servicii de ingrijire de zi,camine pt pers varstnice si facilitati de
cazare intermediara»,0S2.1,directia de actiune«Promovarea voluntariatului si incurajarea includerii pers varstnice in activitatile de
voluntariat»);Strat Nat,O societate fara bariere pt pers cu dizabilitati"2016-2020aprobata prin HG655/2016(sect Il Participare, 0S7,masura
7.7).Strat nat privind incluziunea soc si reducerea saraciei pt perioada 2015-2020(0S 3.6.4.3.1,act prioritare:Consolidarea serv soc la
nivel comunitar,inclusiv in sistemul de infrastructura sociala,insotita de investitii in servicii comunitare cum ar fi ingrijirea de zi,centre de tip
respiro si alte servicii de asistenta pentru trai independent sau asistat(transport,asistenti personali,dispozitive de asistenta, interpreti
etc);Strat de Dezvoltare a jud Bacau,2014-2020(0 agenda pt noi competente si noi locuri de munca;Platforma europeana de combatere a
saraciei;Promovarea incluziunii sociale),Strat de Dezvoltare Reg Nord-Est 2014-2020(crestere ec durabila in Reg N-E favorabila cresterii

competitivitatii ec si incluziunii soc,care sa conduca la diminuarea decalajelor existenta fata de celelalte regiuni ale Romaniei),Strat de
Dezv Loc a com Filipeni,Bacau,2014-2020(Anexa 1 la HCL nr.din 12.05.2017 a aprobat Lista obiectivelor de investitii pt anul 2017 cu
finantare partiala/integrala de la bugetul local,la Cap.66,02 Sanatate,Pct. B linia 3 este prevazuta realizarea acestui Centru “de zi pt pers
varstnice cu unitate de ingrijire 1a dom in com Filipeni,Bacau).
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- Strategia Nationald pentru Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Persoanelor Varstnice pentru per?aada 2015-2020

- Strategia Nationala privind Incluziunea Sociald si Reducerea Séraciei 2014-2020 " \‘

‘o

- Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a oeta;emlor romani apartinand mm&ntétu rome pentru perioada 2015-2020

AN
- Strategia nationala "O societate fara bariere pentru persoanele cu dlzabllltzzg\s 2015 2020
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Riscurile identificate sunt impértite in mai multe tipuri: riscuri tehnice, riscuri financiare, riscuri institutionale si riscuri legale. Dupa
demararea implementarii, echipa de management va realiza actmlatea de monitorizare fundamentata pe riscurile expuse mai jos.
Proiectului prevede o metodologie de identificare, cuantifi icare, prevemre si control a riscurilor. Astfel am identificat riscuri referitoare la:
activitati, indicatori si rezultate, managementut fi nanc1a? riscuri pnvmd termenele asumate conform graficului si timpu! de implementare a
activitatilor, riscuri privind achizitiile publice efectuate in pro:ect riscuri determinate de factori externi — riscuri legislative si intreruperea

finantarii proiectului. .:.
Detaliere riscuri o .
R

Nr. s . -~ . . .

ort Risc ldentlﬁcai_\ Masuri de atenuare ale riscului
A

1. Riscul schimbarilor legislative si a politicii autoritatilor Consecinte: O crestere semnificativa in costuri operafionale ale
guvernamentale care nu pot fi anhcnpate la semnarea investitorului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de
contractului si care sunt adresate direct, specific si exclusiv capital pentru a putea raspunde acestor schimbari.
proiectului ceea ce conduce la costuri de capitat sau Eliminare: Lobby politic pe langa autoritatile publice de la
operationale suplimentare din partea investitorului nivelurile superioare cu scopul ca actele normative cu impact

R asupra proiectului sa rdmana neschimbate.

2. Daca facthtatea se bazeaza pe un sprijin complementar Consecinte asupra surselor de finantare a proiectului.
autoritatea guvernamentala va retrage acest sprijin afectand Eliminare: Investitorul va incerca sa redreseze financiar
negativ prdiectul (in cazul activarii clauzei de salvgardare de proiectul din surse proprii dupa schimbarile ce afecteaza in
catre UE) mod discriminatoriu proiectul.

3. Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare Consecinte: Impact negativ asupra veniturilor financiare ale
general sa se schimbe In defavoarea investitorului investitorului. Eliminare: Veniturile investitorului trebuie sa

permitd acoperirea diferentelor nefavorabile, pana la un
cuantum stabilit intre pari prin contract.

4, Valoarea reala a platilor, in timp, este diminuata de inflatie Consecinte: Diminuarea in termeni reali a veniturilor realizate

de executant.

Eliminare: Executantul va ciduta un mecanism corespunzator
pentru compensarea inflatiei. Investitorul va accepta clauze de
indexare n contract.

5. Valoare investitiei i costurile de operare sunt subevaluare Consecinte: Investitorul nu poate asigura fin,

si functionarea sistemului.
Eliminare: Investltorul va utlllza proprule
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:_rt Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului

6. Riscul ca finanfatorul sa nu poata asigura resursele financiare Consecinte: Lipsa finantarii pentru continuarea sau finalizarea
atunci cand trebuie §i in cuantumuri suficiente investitiei. Eliminare: investitorul va analiza cu mare atentie
angajamentele financiare ale sale si concordan{a cu
programarea investitiei.

7. Risc de calamitati Consecinte: Aparitia unui eveniment ce va genera costuri
suplimentare de intre{inere sau reabilitare.
Eliminare: Investitorul va analiza situatia aparuta impreuna cu
organele abilitate din cadrul guvernului sau ISU.

8. Risc de intretinere Consecinte: Riscul de aparitie a unui eveniment'care
genereaza costuri suplimentare de intretinere datorita executiei
lucrarilor N
Eliminare: Verificarea tuturor fazelor de constructje.

. ;;‘s M
P -

9. Risc de neaprobare a receptiei finale Consecinte: Intarzieri in darea ?h Uz a cladirii reabilitate.
Eliminare: Verificarea permanenta pe faze a personalului de
executie. Verificarea tuturor fazelor de constructie

10.  Solutiile tehnice propuse nu sunt coresﬁuniétbare din punct Consecinté: Toate beneficiile estimate sunt muit diminuate.

de vedere tehnologic . - ) . Eiin_minaré: Investitorul poate gestiona riscul prin clauze
) ) con‘tréctuale réferitoare Ia calitatea lucrarii.
- d

o bt " . . . N
1. Executantul nu are capacitatea tehnica necesara pentru . ,}\ Consecinte: Imposibilitatea beneficiarului de a realiza
executarea lucrarilor de realizare a investitiei ¥ modernizarea infrastructurii locale.
\C,‘ Eliminare: Investitorul examineaza in detaliu capacitatea
A \tehnica gi financiara a executantului.
L)
. Ve
12.  Calitatea proiectarii si/sau a lucrarilor s fie . Consecinte: Cresterea costului cu efecte negative asupra
necorespunzatoare avand ca rezultat cresterea peste '/ utilizarii cladirii.

anticipari a costurilor de intrefinere gi reparatii o Eliminare: Investitorul poate gestiona riscul prin clauze
: L3

.. contractuale de garantie a tucréarilor efectuate de executant.

T

13.  Riscul ca resursele necesare implementdrii proiectului s& Consecinte: Cresteri de cost si in unele cazuri efecte negative
coste mai mult decét s-a anticipat, sa nu aiba o calitate asupra calitatji serviciilor furnizate.

corespunzatoare sau sa fie indisponi\tgile in cantitatile necesare Eliminare: Executantul poate gestiona riscul prin contracte cu

specificatii ferme, cu clauze specifice privind asigurarea calitatji

>, ' materialelor. In parte aceasta poate fi rezolvata i in faza de
e proiectare.
>
14.  intarzierea executarii récepliei investitiei Consecinte: Consecinte pentru ambele parti. Pentru executantii
- lucrarii venituri realizate si profituri pierdute. Pentru beneficiar

intarzierea inceperii utilizarii cladirii, cu toate consecintele ce
L decurg din aceasta. Eliminare: Beneficiarul nu va efectua plata
intregii contravalori a lucrarii pana la receptia investitiei

Principii orizontale

EGALITATE DE $SANSE

Egalitate de gen

Proiectul contribuie la asigurarea egalitatii de sanse la toate stadiile acestuia,fiind luata in considerare legislatia nationala si europeana in
domeniu.Astfel,la def si planificarea proiectului s-a tinut cont ca activitatile si rezultatele acestuia sa nu genereze discriminari dpdv al
accesibilitatii pentru cetateni (persoane varstnice,personalul Centrului) la obiectul investitiei,Centru de Zi Filipeni, beneficiarii finali ai
proiectului urmand sa aiba acces in conditii de egalitate la infrastructura reabilitata.In implementarea proiectului se va tine cont de
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caruia batranii vor participa cu respectarea principiului egalitatii de sanse fiecare dintre ei avand ocazia de a fi responsabil pentru
urmarirea economiei de energie intr-una dintre salile Centrului,si,implicit, preluarea acestor practici si in cadrul locuintelor personale AP
va oferi oportunitati egale in ceea ce priveste accesul la locurile de munca in cadrul Centrului,remuneratie egala pentru femei si barbatl
pentru munca egala,absenta a orice fel de constrangeri si acte de violenta referitoare {a gen la locul de munca,precum si prin
demnitate,integritate si eradicarea discriminarii pe criterii de gen.

Nediscriminare

Tn cadrul proiectului nu se va face nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba,
religie, categorie sociald, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la
o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasgterii, folosintei sau
exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.in MP, principiul
este integrat in elaborarea gi implementarea pr prin: personalul beneficiarului si al firmei de consuitanta in aspecte de management fiind
selectali pe baza competentelor detinute si a experientei in domeniu. in cadrul Centrului de Zi vor fi organizate seminarii de informare
privind principiile orizontale ale programului, inclusiv cu tematica nediscriminarii. Activitatea privind achizitia echipamentelor, lucrarilor gi
serviciilor se realizeaza in conformitate cu procedura de achizitie/legisiatia nationala, fara influenta altor factori discriminatorii. Aceleasi
principii utilizandu-se gi in cadrul celorlalte activitati.Masurile suplimentare adoptate de catre solicitant fac referire la implementarea unui
plan de economisire a energiei pt a reduce consumul acesteia, in cadrul caruia pers varstnice beneficiare vor participa cu respectarea
principiul nediscriminarii, fiecare dintre ei avand ocazia de a fi responsabil de urmarirea economiei de energie intr-una dintre silile
Centrului, si, implicit, preluarea acestor practici i in cadrul locuintelor personale, fara nici un fel de discriminare.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Masurile minime legale privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati vor fi asigurate prin adaptarea lnfrastructuru somale
Executia unor rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati. Prin aceasta masura va fi asigurat accesul in cladirile $l structurile de
utilitate publica pentru persoanele cu dizabilitati. Pe langa adoptarea masurile de conformare cu obligatiile legale in ‘domeniu a
infrastructurii la nevoile persoanelor cu dizabilitati, de mentionat este faptul ca proiectul prevede si 0 masura supl?mentara precum:
instalarea si dotarea grupurilor sanitare privind adaptarea lor pentru persoane cu dizabilitati. Gupurile sanitare ce urmeaza a fi instalate
vor fi dotate astfel incat sa fie adaptate pentru nevoile persoanelor cu dizabilitati. De asemenea, in cadrul Centrulw de Zi vor fi organizate
seminarii de informare privind principiile orizontale ale programului, inclusiv cu tematica accesibilitati persoanelor cu dizabilitati.

\

Schimbiri demografice " \-‘s T
P

Proiectul prevede masuri de imbunatatire a condmllor de munc3 si a posibilitatii de angajare pnn |mphcarea a persoanelor varstnice in
calitate de voluntari. Voluntarii vor fi implicati in activitatea de promovare a centrilli ce va- f reabilitat/modernizat/dotat/extins in cadrul
proiectului. in acest sens, activitatea voluntarilor se remarc prin sprijinirea partenerulut responsabil in implementarea acestei activitati.
Punctual, acestia vor asigura diseminarea rezultatelor obtinute, a benefi ciilor ce vor fi acordate de catre Centru de zi gi a modalitatii de
realizare a investitiei in cadrul intalnirilor curente cu alte persoane de aceeast varsta sau de varsts apropiata (de exemplu: intalniri in
locuri cu tranzit ridicat precum spatii comerciale — magazin, piaia, farmacie -, dispensar sau alte unitai medicale, biserica sau alte unitati
de cult sau la institutii ale statului). De asemenea, in cadrul Centrului de Zi vorﬁ organizate seminarii de informare privind principiile
orizontale ale programului, inclusiv cu tematica schimbarii demografice. -

DEZVOLTAREA DURABILA < A
. o
N s
Poluatorul plategte . v
~
Protectia biodiversitatii

W .
Prin adresa cu Nr. 8866/NA 1336/16.06.2017, Agentia pentru Protectia Mediului Bac3u a efiberat Comunei Filipeni la solicitarea acestuia,
documentul CLASAREA NOTIFICARII care precizeaza ca in urma analizarii documentatiei depuse, a localizarii amplasamentului in planul
de urbanism si in raport cu pozitia fata de arii protejat, zone tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restrictii de
construit, zona costiera, acesta nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata. De
asemenea, in cadrul Centrului de Zi vor fi organizate seminarii de informare privind principiile orizontale ale programului, inclusiv cu
tematica protectiei biodiversitatii.

Utilizarea eficienta a resurselor

In ceea ce priveste, folb‘s;irea eficienta a resurselor la nivelul instalatiei de iluminat se propun urm aspecte care vor duce la un consum
energetlc scazut:refacerea integrala a instalatiilor de iluminat;stabilirea corecta a nr de corpuri de iluminat in functie de destinatia incaperii
si nivelul de iluminare necesar in functie de specificul activ ce se desfasoara in acestea;utilizarea corpurilor de iluminat cu lampi
fluorescente/LED-uri(dotate cu condensatoare pentru imbunatatirea factorului de putere si balasturi electronice) pt ca au o eficacitate
luminoasa ridicata(flux luminos raportat ia puterea electrica);iluminat local pt zonele de interes si limitarea in acest fel a iluminatului
gen;utilizarea unor corpuri de iluminat cu randament ridicat(fluxul luminos al corpului de iluminat raportat la fluxul tuminos al lampilor
aferente);folosirea intrerupatoarelor cu senzori de prezenta/miscare in incaperile cu grad redus de ocupare cat a celor fara lumina
nat;prevederea unui nr suficient de comutatoare si intrerupatoare pt sectionarea iluminatului artificial si utilizarea eficienta a aportului de
iluminat natural din timpul zilei;senzori de lumina pt actionarea iluminatului exterior;contoare cu tarif diferentiat cat si contorizarea energiei
reactive,concomitent cu masuri de reducere a acesteia prin prevederea de condensatoare pt imbunatatirea factorului de
putere;dimensionrea corecta a sectiunii conductoarelor si cablurilor pt incadrarea pierderilor de tensiune in limitele admise;asigurarea
curatirii periodice a corpurilor de iluminat si a lampilor cat si a suprafetelor reflectante (pereti, tavan, pardoseli, mobilier).Solutii propuse pt
imbunatatirea consumului pt prepararea apei calde de consum:montarea armaturilor sanitare.

Atenuarea gi adaptarea la schimbdrile climatice

Rezilienta la dezastre

o\are Re
Pentru Tmbunatatirea protectiei termice a pardoselii se propune montarea unui strat de polistiren extrudat cu grosimea de aﬁﬂ atenalulg
trebuie sa fie incombustibil, clasificat Euroclasa A1. Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare t ie sa

indeplineasca (conform legislatiei in vigoare) urmatoarele conditji: Proiectul propune utilizarea de termoizolatji din clasa i

A1 sau A2-s1, d0 n cazul cladirilor inalte sau foarte inalte, respectiv termoizolatii din clasa de reactie la foc ce! putin B-
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materiale combustibile a cablurilor cu intarziere la propagarea flacarii se face interpunand materiale incombustibile intre acestea gi
materialul combustibil, sau elementele de distantare care pot fi:- placi din materiale electroizolante incombustibile cu grosimea de min. 0,5
cm cu o lafime care depageste cu cel pufin 3 cm pe toate laturile elementului de instalatie electrica;- elemente de sustinere din materiale
incombustibile (de ex. console metalice etc.) care distanteaza elementele de instalatie electricd cu cel putin 3 cm pe toate laturile
elementul combustibil.Fixarea cablurilor se face numai cu elemente prefabricate care sa nu aiba muchii tdioase care pot deteriora izolatia
cablului.La trecerea prin elementele combustibile, cablul se protejeaza in tuburi metalice. De asemenea, in cadrul Centrului de Zi vor fi
organizate seminarii de informare privind principiile orizontale ale programului, inclusiv cu tematica rezilientei la dezastre.

celelalte categorii de cladiri, conform reglementarilor tehnice n vigoare referitoare la securitatea la incendiu a constructiilor.Montarea pe \S?

Descrierea investitiei

Investitia propusa prin intermediul prezentului proiect urmareste consolidarea,reabilitarea,modernizarea,schimbarea functionalului si
extinderea bibliotecii aflate in sat Filipeni,com Fifipeni,jud Bacau.Cladirea este amplasata in intravilanu! sat Filipeni,com Filipeni,jud
Bacau,tarlaua 45,Parcela:1051/1,1052,1053 si are regim! de inaltime P+1E.Suprafata terenului aferent constructiei este de 4450
mp,suprafata construita 129 mp si suprafata desfasurata de 258 mp.Terenul pe care este amplasata constructia este situat in domeniut
public,in administrarea Consiliului local Filipeni avand folosinta actuala de “zona unitati industriale si agricole™.Nr cadastral aferent
terenului si cladirii este 60775.Accesul la imobil se realizeaza din DS 1051.In conformitate cu expertiza tehnica si auditul energentic
realizate pt depunerea proiectului,se evidentiaza recomandarile de reabilitare a constructiei ce vor cuprinde:consolidarea
fundatiilor,consolidarea peretilor structurali,consolidarea planseului,reconstruirea sarpantei de acoperis si a invelitorii cu utilizarea de
solutii care sa contribuie Ja consumul minim anual specific de energie primara calculat pt incalzire din surse neregenerabile.Zona de
constructie extindere se va proiecta cu rost fata de zona existenta,iar in caz de unire se vor lua masuri de conectare a iuﬁdatiilor prin
armare corespunzatoare.Constructia reabilitata si extinsa va fi prevazuta cu windfang,centrala termica,cabinet medlcal .vestiare,spatii de
depozitare,receptie, holuri,cabinet fizioterapie,sala asteptare,vestiare,cabinet kinetoterapie,sala recreere, biblioteca .grupuri sanitare pt
barbati,femei si persoane cu dizabilitati,camera de sedinte,precum si dotarea acestor spatii cu mobilierut si echlpamentele
corespunzatoare.Pe langa reabilitarea si extinderea cladirii,investitia prevede asigurarea cu utilitatile necesare alimentare cu energie
electrica din reteaua electrica de joasa tensiune existenta la limita amptasamentului;alimentarea cu apa se va face de la sist de
alimentare cu apa a comunei din conducta de alimentare cu apa,printr-un bransament si camin apometru amplasat la limita de
proprietate);In vederea evacuarii apelor uzate menajere va fi realizata racordarea la instalatia de canalizare exterioara proiectata,ce se va
realiza din conducte de PVC-G 4M,multistrat,care se vor deversa in conducta de canalizare a localitatii;Sursa termica proprie propusa va
fi o centrala termica cu combustibil solid,pt producerea agentului termic propriu. Prezentul provect stabileste solutiile tehnice si conditiile de
realizare a instalatiilor interioare de distributie a apei reci,de la punctul de racord pana la ultumul punct de consum din cladire.De
asemenea,se stabilesc solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor mterloare de canahzare a apei uzate menajere de la
punctele de consum pana la canalizarea exterioara.Pt satisfacerea exngentelor destinatiei cladirii s-a stabilit echiparea cu urmatoarele
obiecte sanitare:Lavoar montat pe pledestal si Vas closet cu rezervor.La alegerea obnectelor sanitare se va avea in vedere dotarea
grupurilor sanitare cu obiecte sanitare moderne,usor de intretinut si exploatat rezistenta mare in timp.Centru! de zi este proiectat pt o
capacitate de 40 de pers vastnice benef si 5 adulti personal angajat si va asigura conditii de asist soc la centru dar si ingrijire 1a domicifiu
acelor pers vastnice care nu se pot deplasa la Centrul de zi.Cladirea centrului de zi va asigura spatii special amenajate si dotate pt
desfasurarea activ:windfang-5.23mp,centrala termica-17.54mp, ﬁznoteraple de 23.64mp,cabinet medical-17.54mp,un vestiar-2.81mp si 2
vestiare-5.98mp,spatiu de depozitare-3.26mp,2holuri-3.65mp,hol+casa scaru-42mp sala de asteptare-11.86mp kinetoterapie-
20.56mp,grupuri sanitare pt femei/barbati-8.35mp si pt persoane cu dizabilitati 5.64mp,iar la etaj spatiul va fi dispus astfel:biblioteca-55.83
mp,spatii de depozitare-5.16mp si 4.45mp,hol+casa scarii-34.15 mp, sala de recreere-42.44 mp,sala de sedinte-17 mp,grupuri sanitare pt
femei si barbati-8.35 mp.Echipamentele ce vor fi achizitionate in cadrul proiect.:sistem/Instalatie incalzire compusa din centrala termica pe
lemne cu gazeificare 60kW;Boiler termelectric din otel emailat cu doua serpentine si rezistenta electrica,150L;Vas de expansiune din
otel,cilindric,vertical 150 litri;Vas de expansiune din otel,cilindric,vertical 80 litri;Pompa Recirculare Cazan 25/60-180;Pompa Circulatie
Boiler 25-40/60-180;Pompa Circulatie Cazan 25-100/180;Cos de Fum;sistem de alimentare de urgenta pt cazane cu gazeificare;pompa
submersibil pt put forat complet echipata cu tablou de automatizare si presostat);- dotari mobilier:Sala fizioterapie(Dulapior/masa cu rafturi
inchise;Dulap materiale medicale;Scaun;Birou;Pat medical;Scaun birou;Unitate PC cu Desktop);spatiu depozitare(Dulap 2 usi);vestiar
femei(Dulap vestiar,4 loc;Scaun lemn),vestiar barbatc(t)ulap vestiar,4 loc;Scaun lemn);cabinet kinetoterapie(Dulapior/masa cu rafturi
inchise;Masa examinare bolnavi;Aparat vasle; Stepper Bicicleta medicala;Banda alergare,medicala;Spalier;Oglinda perete;Scaun
lemn);cabinet medical(Dulapior/masa cu rafturi inchise;Dulap 2 usi,rafturi;scaun;birou medic;masa examinare;scaun birou;unitate PC cu
Desktop);Vestiar(dulap vestiar 4 loc,scaun lemn);Sala de asteptare(Canapea 3 loc;Canapea 2 loc),receptie(birou receptie,scaun
birou);sala de sedinte(masa dreptunghillara,scaune ergonomice);spatiu de depozitare 2(biblioteca 2 usi;dulapuri);biblioteca(biblioteca
acte 210x140x40-2 buc;biblioteca acte 210x165x40;biblioteca acte 210x150x40;scaun birou-2buc;birouri-2buc);spatiu de
depozitare(dulap 2 usi,dutap raftun) :sala de recreere(dulap,rafturi;televizor LED;Biblioteca-3buc;masa rotunda-4buc;scaun ergonomic-16
buc);dotarea spatiului exterior(banca lemn-4buc;europubele-4buc;stalpi lumina solara-14 buc;cosuri de gunoi lemn-5buc;ghivece flori-6
buc);aparate de fizio/kinetoterapie(aparat vasle;stepper;bicicleta medicala;banda de alergare medicala;spalier Iemn)— dotare serviciul de
ingrijire la domiciliu: autoutlhtara Valoarea totala a investitiei este de 1,466,588.32 lei,dintre care contributie proprie 27,782.21 lei si
cheltuieli neeligibile suportate de catre structura parteneriala 77,479.76 lei.In cadrul prezentului proiect DGASPC Bacau este partenerul
responsabil de reallzarea Activ 3.Realizarea activitatilor de informare si publicitate.Mai mult decat atat,dupa finalizarea Centrului de
zi,acesta isi propune acorderea de consiliere psihosociala si informare,consiliere juridica,socializare si petrecerea timpului liber,activ
comunitare si culturale,etc.Plecand de la aceste premise,partenerul poate implementa,in parteneriat cu APL programe de asist soc care
sa conduca treptat,dar sigur la ameliorarea conditiilor de viata a com defavorizate,cu precadere a pers varstnice.Acest partener va
contribui la functionalizarea serv soc in proiect,iar part. Consiliu! Judetean Bacau va gestiona activ legata de manag proiect.

Descriere tehnica a proiectului

Echipamentele ce vor fi achizifionate in cadrul proiectului sunt:

-sistem/instalatie incalzire-centrala termica pe lemne cu gazeificare 60kW;Boiler termelectric 150L;Vas de expansiune 150 litri;Vas de
expansiune 80 litri;Pompa Recirculare Cazan;Pompa Circulatie Boiler;Pompa Circulatie Cazan;Cos de Fum;sistem de alimentare de
urgenta pt cazane cu gazeificare;pompa submersibila pt put forat complet echipata);

-dotari mobilier:Sala fizioterapie(Dulapior/masa cu rafturi inchise;Dulap materiale medicale;Scaun;Birou;Pat medical;Scaun birou;Unitate
PC cu Desktop);spatiu depozitare(Dulap 2 usi);vestiar femei si barbati dotate cu Dulap vestiar,4 loc;Scaun lemn);cabinet kinetoterapie
(Dulapior/masa cu rafturi inchise;Masa examinare bolnavi;Aparat vasle;Stepper;Bicicleta medicala;Banda alergare;Spalier;Ogli
perete;Scaun lemn);cabinet medical(Dulapior/masa cu rafturi inchise;Dulap 2 usi,rafturi;scaun;birou medic;masa examinare;
unitate PC cu Desktop);Vestiar(dulap vestiar 4 loc,scaun lemn),Sala de asteptare(Canapea 3 loc;Canapea 2 loc);receptiefii
scaun birou);sala de sedinte(masa,scaune);spatiu de depozitare 2(biblioteca 2 usi;dulapuri);biblioteca(biblioteca acte 21@¥x340x40-2 buc;
biblioteca acte 210x165x40;biblioteca acte 210x150x40;scaun birou-2buc;birouri-2buc);spatiu de depozitare(dulap 2 u I&ll?&@@

Noao ESTQQ.

39



sala de recreere(dulap,rafturi;televizor LED;Biblioteca-3buc;masa-4buc;scaun-16 buc),dotarea spatiului exterior(banca lemn-4buc;
europubele-4buc;stalpi lumina solara-14 buc;cosuri de gunoi lemn-5buc;ghivece flori-6 buc);aparate de fizio/kinetoterapie(aparat vasle;
stepper;bicicleta medicala;banda de alergare medicala;spalier lemn)

-dotare serviciul de ingrijire la domiciliu:autoutilitara.
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Descrierea

La momentul depunerii acestui proiect, comuna Filipeni se confrunta cu un decalaj major
de competitivitate economica, un echilibrul demografic relativ, o acutizare a fenomenului
de migratie catre centre urbane si/sau alte tari, alaturi de grave dezechilibre in ocuparea
fortei de munca. La toate aceste probleme se adauga cresterea numarului de persoane
varstnice si inexistenta unei infrastructuri de ajutorare a acestora unde sa poata beneficia
de posibilitatea de a se cunoaste, de a comunica cu oameni de aceeasi varsta, de a-si
petrece timpul liber intr-o atmosfera prietenoasa si incurajatoaresi unde acestia sa nu mai
simta sentimentul de inutilitate, sa poata infrunta singuratatea si uneori, respingerea
sociald. Acest sector al serviciilor sociale nerezidentiale este strans legat de fenomenul
imbatranirii demografice, precum si al presiunilor crescande asupra sistemelor de pensii i
asigurari sociale, datorate scaderii populatiei apte de munca. Prin urmare, toate statele
europene isi construiesc strategii si modalitali de sustinere a sectorului de servicii pentru
vérstnici. In Romania anilor 90, populatia de peste 65 ani reprezenta 10,9% din popula;«ei
Tn 2002, procentul a crescut la 14%2, iar in 2011 la 16,14%3. Tn 2030, procentul ,
vérstnicilor de peste 65 de ani este estimat la 19,7%, iar in 2060 la aprox. 26,7%. ~~
imbatranirea demografica este si mai accentuata in mediul rural, decat in cel urban in
special datoritd migratiei populatiei tinere. In 2011, 19,4% din populatie avea peste 65 de
ani Tn mediul rural, fata de 13,4 in mediut urban. In plus, pana in 2060, populatia care te
munceste (20-64 de ani) va scadea cu aproximativ 30%. Desi aceste predictji sunt ©-
cunoscute de cel putin 10 ani, sectorul serviciitor de ingrijire a varstnicilor este in
continuare subdezvoltat i subfinantat. Consecin{a problemei este ca peste 20% din
populatia varstnicd a Romaniei (65+) are nevoie de ingrijire la domiciliu sal in centre de zi,
fara rezidenta si numai 0.23% beneficiaza concret de aceste servicii. In tarile europene se
calculeaza ca, in general, in jur de 2% din populatia totala a unei comunitati are nevoie de
Tngrijire la domiciliu sau in centre nerezidentiale(persoane varstnice, persoane cu boli
cronice, persoane cu dizabilitd{i ec.). Multe persoane varstnice dependente sunt izolate in
prezent in gospodariile lor, fara sprijin pentru nevoile elementare ale vietii cotidiene, in
conditii de viata extrem de dificile si cu incalcarea unor drepturi fundamentale. In cele mai
muilte dintre situatji, acestor persoane li se incalca dreptul la o viatd demna si la un trai
decent, dupa o viatd de munca si un numar semnificativ de ani de contributie la bugetul de
stat. Nevoia de politici publice in domeniul serviciilor de ingrijire 1a domiciliu sau in centre
nerezidentiale este necesara din mai multe puncte de vedere, si anume: a. Pentru ci
cererea pentru aceste servicii va creste considerabil in urmatorul deceniu. O viaia decenta
si demna la varsta inaintata este un drept fundamental al fiecarui cetatean, al fiecaruia
dintre noi. Lipsa unei interventji strategice rapide in acest sector nu va permite actualei
generalii de persoane productive sa imbatraneasca in conditii decente, iar costurile acestei
intarzieri vor fi imposibil de acoperit. Investitia in aceste servicii aduce cu sine o reducere
substantiald a cheltuielilor de spitalizare i de ingrijire in structuri rezidentiale, cu paturi.
Persoana varstnica poate continua s traiasca in mediul sau si are un control mai bun
asupra activitatilor zilnice. In cond&nle reducerii populatiei active cu 30%, pana in 2060,
costul spitalizarilor sau institutionalizarii persoanelor varstnice va fi imposibil de acoperit
din bugetele publice, cu atat mai putin din pensii sau venituri ale familiilor. b. Pentru c3
acest sector se afla la intersectia unor domenii diferite de actiune strategica, dar a caror
dezvoltare trebuie gandita si planificata in interactiune: - domeniul serviciilor sociale si al
protectiei sociale, - domeniul serviciilor medicale, - domeniul dezvoltarii resurselor umane,
- cel al dezvoltarii comunitare gi regionale (incluziv dezvoltare rurala, infrastructura,
transporturi, combaterea saraciei) - domeniul cercetérii si dezvoltarii (sociale, tehnologice),
inclusiv al dispozitivelor gi tehnologiilor asistive. Fiecare din aceste sectoare are un impact
direct asupra calitatii vietii persoanelor varstnice si a serviciilor de calitate pentru acestia.
In prezent, aceste sectoare dispun de strategii specifice, dar acestea nu sunt armonizate
in raport cu nevoia persoanelor varstnice. In Romania Strategia nationala pentru
imbatranire activa si protectie a persoanelor varstnice mentioneaza ca nu reflecta in
totalitate problemele cu care se confrunta varstnici si mai ales accesul precar la servicii
sociale §i medicale mentionand totodata ca: — 35% dintre varstnicii romani peste 65 de ani
(aproape 1.100.000 de persoane) trdiesc in saracie extrema, fati de o medie europeana
de 8.3%. (Eurostat, EU-SILC, 2013) — peste 2 milioane de pensionari se afla sub nivelul
minim de trai decent (38.4%), la fel 100% dintre pensionarii agricultori (Cons. Nat.al Pers.
Vérstnice) ~ 1 din 5 varstnici din Romania are nevoie de servicii de Ingrijire la domiciliu,
adica aproximativ 390.000 de persoane, dar doar 0.23% dintre acegtia beneficiaza de
aceste servicii. - Peste 81% dintre furnizorii de servicii de ingrijire la domiciliu s-au
confruntat cu o cerere crescuta a serviciilor din partea persoanelor varstnice. Avantajele
ingrijirii in centre nerezidentiale si la domiciliu sunt: permite familiitor sa ramana unite
prevenind ruptura gi permitand persoanei in varsta dependente s ramana la domiciliu si
sé primeasca ingrijirea necesara; Varstnicii preferéd sa primeasca ingrijire intr-un mediu
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Reabilitare si extindere ciadire privind
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familial, confortabil si nu intr-o institutie de protectie; Ingrijitorul la domiciliu ofera

véarstnicului avantajele unei “vieti de calitate” opuse celei din institutii, ceea ce duce fa

rezultate pozitive Tncetinind ritmul de degradare psiho-somatica a persoanei in varsta;

Reducerea numarului de zile de spitalizare a persoanelor varstnice dependente; Evitarea

institutionalizarii in Centrele de Ingrijire si Asistenta a persoanelor varstnice dependente,

ceea ce duce la micgorarea costurilor platite de comunitatea locala pentru intretinerea lor b
n aceste institulii; Implicarea autoritatilor locale pentru cresterea calitatii vietii varstnicilor;

Constientizare din partea populatiei din comunitatea locala cu privire la importanta evitarii

institutionalizarii persoanelor in varstad dependente prin Tngrijirea la domiciliu. Prin urmare

la nivel european si in Romania Serviciile de ingrijire nerezidentiala si la domiciliu sunt

supuse in prezent unor presiuni de dezvoltare §i modernizare. Pe de o parte, numérul de

utilizatori ai acestor servicii cregte rapid si constant. Pe de alta parte, serviciile socio-

medicale sunt confruntate cu exigente europene sporite generate de libera circulatie a

serviciilor in interiorul UE, dar §i cu nevoia de a fi reglementate coerent, pentru

componentele for medicale i sociale, atat in cazul furnizorilor publici, privati non-profit sau

privati de tip profit. in prezent, sistemul national de servicii de sprijin destinate persoanelor

vérstnice cu grad crescut de dependenta nu intruneste niciunul din criteriile de calitate

promovate la nivel european: Serviciile nu sunt disponibile in numar suficient celor care au

nevoie de ele si sunt extrem de rare in zonele rurale, oragele mici; Serviciile nu sunt ugor

accesibile. Informatia despre ele lipsegte, personalul calificat este insuficient gi deci

accesul concret la servicii este limitat; In comuna Filipeni, judetul Bacau, majoritatea

persoanelor varstnice si a apartinatorilor acestora nu pot sustine costuri pentru astfel de

programe, persoanele varstnice neputand beneficia de servicii sociale care sa le ofere . . N)

avantajele unei “vieli de calitate” opuse celei din institutii. in Uniunea Europeana statele . . HS

membre vadesc o preocupare constanta pentru asigurarea protectiei sociale si a conditiitor . Q\\

optime de ingrijire pentru persoanele peste 65 de ani. In conformitate cu articolul 55 din s -y

carta ONU cu privire la ,crearea de conditii de stabilitate si de bunastare necesare unor . oy
relatii pasnice si prietenesti intre natiuni favorizand ridicarea nivelului de trai, deplina . : -
folosire a fortei de munca si conditii de progres si dezvoltare economica si sociala” iar ‘ Q-,‘r
Consiliul Economic European a recunoscut prin Rezolutia nr. 1751/LIV ,ca o securitate v
sociala adecvata este de cea mai mare importanta pentru persoanele varstnice” precum si \(t
ca ,protectia pesoanelor in varsta este un element important al oricarui sistem general | de C:
securitate sociala”. Din aceasta perspectiva, Administratia Publica Locala a comune; v~ >

Filipeni, va asigura accesul la servicii de tip ,ingrijire la domiciliu si in centru de zi pentru g

persoane varstnice”, care sa permita ingrijirea oricarei persoane cu varsta peste, 65 de ani \

din comunitatea Iocala Prin proiect se doreste eabilitarea, extinderea si modermzarea unel

clidiri privind infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de mgrutre

la domiciliu Tn comuna Filipeni, judetul Bacau. Centrul de zi este proiectat pentru o

capacitate de 40 de persoane vastnice beneficiare si 5 adulti personal anga]at si va

asigura conditii de asistenta sociala la centru dar si ingrijire 1a domiciliu acelor persoane

vastnice care nu se pot deplasa ta Centrul de zi. Centrul de zi pr0|ectat este amplasat cu

respectarea normelor privind protectia sanitara fata de nocivitati.

aliza ontiuni B o
Va rugdm sa descrieti pe scurt opglumle alternatlve tuate i in considerare in studiile Referinta

de fezabilitate (maximum 2-3 pagini}) in conformitate ‘cu abordarea prevazuta in
Anexa lil la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-

beneficiu): N

Consolidarea (reabilitare) structurald de nivel minimal: Studiu de Fezabilitate cu denumirea

- Consolidarea fundatiilor, care va include: ‘subturnri de beton simplu C8/10 (la Reabilitare si extindere cladire privind
fundatiile exterioare) pana la cota de -1.50 m fat de CTA, cu Itimi de minimum 60 cm; INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
camasuire de beton C12/15 armata a elevatiilor (cele de pe conturul exterior al fundatiilor PERSOANE VARSTNICE CU UNITATE DE
exterioare); realizarea unei fundatii/grinzi noi de fundare pentru cuplarea fundatiilor lungi . INGRIJIRE LA DOMICILIU, elaborat de catre
de la camera de parter cu un perete structural absent. “  Euro Project Consulting SRL. Documentatia
- Consolidarea sarpantei de~ acopens prin montarea elementelor Ilpsa este anexata prezentei cereri de finantare.

- Inlocuirea invelitorii; . .

- Revizuirea instralatiilor si, dupa caz inlocuirea acestora;

- Alte lucrari cu specific nestructural.

Zona de constructie extindere se va proiecta preferential cu rost fata de zona existenta, iar
in caz de unire se vor lua masuri de conectare a fundatiilor prin armare corespunzatoare.
Pentru Zona de construche existenta MAXIMAL In plus, fata de interventia minimata se va
realiza un perete structural in axul B, intre axele 3 si 4 cel lipsa in prezent).

Lucrarile de execugle inclusiv cele pentru imprejmuire, se vor desfagura numai in limitele
incintei $i nu vor afecta domeniul public.

Asigurarea functionalului impune urmatoarele lucrari: inchideri cu zidarie a unor goluri de
uga/fereastra; practicarea unor goluri de usa/fereastra; construirea la parter a unui perete
din caramida in dreptu! grinzii cu grosimea de 30cm; realizarea pereilor de
compartimentare din zidarie, cu grosimea de 12,5 sau 10cm; desfiinfarea sobele de
teracota si a cogurlor de fum; consolidarea fundatiilor prin subturnari pana la cota de -1,50
m fatd de CTA, cu Iatimi de minimum 60cm; cimasuirea fundatiilor cu beton armat;
realizarea unei fundalji continue pe axul B, intre axele 3-4; desfacerea pardosealii i a
placii de la parter, asigurandu-se la cota +0,00 o placa din beton armat, pozindu-se si un
start de 20cm de balast compactat si 10cm de polistiren extrudat sub placa de turmare;
desfacerea pardoselilor existente; desfacere lambriului existent; desfacerea sarpantei de
lemn §i a Tnvelitoarei de tabla; refacerea garpantei cu lemn ignifugat si invelitoare de tabla
tip {igla; montarea elementelor pentru colectarea apelor pluviale (jgheaburi gi burane);
realizarea sageacului din lemn; inlocuirea 7n totalitate a tamplériei la extericar ¢t si la
interior; izolerea peretilor exteriori cu polistiren expandat de 10cm; tavanu! de la etaj se
izoleaza cu vata minerala de 10 cm; refacerea in totalitate a finisajele exterioare i a celor
interioare; montarea balustradei §i a mainii curente la scara interioara; desfiinfarea placii
de beton situatd deasupra accesului; montarea scérii de acces in pod; desfiintarea
trotuarelor degradate; refacerea trotuarului perimetral; placarea soclului cu piatra naturala.

42




Cai de acces. Aleea de acces s-au proiectat in conformitate cu STAS 10144/2-91:
1. Latimea aleilor se stabileste in funciie de numarul de benzi necesare circulatiei, conform
tabelului 4 din STAS 10144/2-91.
2. Pe partile laterale aleilor de pietoni se prevad spatii libere de sigurant3, cu latimea
minima de 0,25 m pana la pomi.
Cladirea va fi prevazuta cu rampa pentru persoane cu dizabilitati.
Pentru constructia noua ce vine sa completeze functionalul cerut de beneficiar, respectiv
centru de zi pentru persoane varstnice, se va propune o cladire cu regim de inaitime
P+1E. Construciia existentd va comunica nu noua extindere printr-un coridor.
Acoperigul intregii cladiri va fi de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip tigla.
Structura de rezisten{a a noii construclii se propune pe zidarie confinata cu pereti
structurali din caramida GVP, cu stalpigori, centuri i buiandrugi din beton armat, gi
flanseul din beton armat de 14cm. Fundatiile sunt continue sub ziduri, din beton armat.
chiderile exterioare se realizeaza cu pereti de zidarie, cu grosimea de 30cm, la care se
adauga termosistemul din polistiren expandat de 10 cm grosime.
Compartimentarile interioare se realizeaza din pereti de zidarie cu grosimea de 25cm sau
12,5¢m.
Finisaje interioare: pardoseli reci: gresie, gresie antiderapanta; pardoseli calde: parchet
laminat 12mm, culoare stejar; pereti interiori: var lavabil, faiant{a; tavanul- var lavabil;
tamplaria interioara- lemn stratificat.
Finisaje exterioare: tencuiald decorativa, culoare alba; placaj piatra naturald; parapet din
lemn; tamplarie exterioara din PVC imitatie lemn, cu 3 foi de sticla; invelitoare din tabla tip
tigla, culoare maro.
Acoperigul este tip sarpanta din lemn ignifugat, cu invelitoare din tigla ceramica.
Colectarea si scurgerea apelor se face spre jgheaburi si apoi e dirijata spre burlane. ,
Jgheaburile i burlanele vor fi realizate din tabla — culoare maro.
Amenajarea exterioara cuprinde alei de acces si alei pietonale, trotuare si spatii verzi,

~

amenajate cu gazon i diferite specii de plante si arbusti. Amenajarea exterioara nu va - . “,‘
obtura vizibilitatea elementelor importante de peisaj. . . \\'\:1

Trotuarele cladirii vor avea o usoara panta spre exterior care sa asigure scurgerea apelor

pluviale. Aleile si parcarea vor avea, de asemenea, 0 ugoara panta care s asigure A
scurgerea apelor spre exterior. ~
Se va realiza o platforma carosabild pentru a asigura 4 locuri de parcare in incinta proprle
in zona aferenta constructiei nu exista refea de canalizare publica, astfel camlnele de
canalizare proiectate ce preiau apele menajere de la cladire, se vor deversa mtr—un bazm.‘\
vidanjabil ce va fi amplasat pe terenul aferent investifiei.

Asigurare cu utilitati: Utilitati existente in zona amplasamentului studiat: Energle electnca si
gaze naturale. Obiectivul de investitii va fi racordat la refeaua electrica de joasa tensnune
existenta (a limita amplasamentului. Alimentarea cu apa se va realiza de la sistemul de
alimentare cu apa a comunei. Canalizarea apelor reziduale provemte de Ia obiéctele
sanitare, se va realiza prin intermediul unei retele de incinta. Prepararea apei calde
menajere se va face local de catre o centrala termica cu combiistibil solid»

Obiectivul de investitii va fi racordat la reteaua electrica de joasa tensiuneé existenta la
limita amplasamentului: Alimentarea cu apa se va realiza de la sistemul de alimentare cu
apa a comunei; Canalizarea apelor reziduale provenite de la obiectéle sanitare, se va
realiza prin intermediul unei retele de incinta; Prepararea apei calde menajere se va face
local de catre o centrala termica cu combustibil solid. \\ v

Siguranta la foc: Tipul cladirii: Civila (publica) - avand destinatia de cladire pentru ,ingrijirea
batranilor”, conform cap.li, litera d) din Anexa 1 din H.G.R. 571/16.08.2016 pentru
aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii
privind securitatea ta incendiu. Numarul compartimentelor de incendiu i ariile acestora:
Conform art. 2.2.4 + 2.2.10 + 3.2.4 i tab. 3.2.4 din Normativu! P118/99 cladirea este
considerata un singur compartiment de incendiu. Suprafata construita de 569,00 mp este
mai mica de 1400 mp (pentru gradul IV RF aria compartimentului de incendiu maxim
admis pentru astfel de cladiri cu un singur nivel este 1400 mp). Distante de siguranta v
asigurate conform reglementarilor tehnice: Cladirea respecta conditiile de amplasare si
distantele de sigurania fata de construc(ule invecinate conform Tab. 2.2.2 din Normativ
P118/99. Alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin
elemente de separare la foc si fum, protectia golurlor din perelii ce le delimiteaza
Elementele de constructie Ce asigura separarea cailor de evacuare de functiunile
invecinate sunt executate din materiale incombustibile, nu sunt placate cu materiale
combustibile si nu au proeminente ce ar putea ingreuna sau obtura evacuarea persoanelor
n eventualitatea |zbucmm unui incendiu. Usile de acces spre exterior asigura capacitatea
de evacuare, nu sunt dotate cu praguri i deschiderea se face in sensul deplasarii
persoanelor spre exterior (conform art. 2.6.16 + 2.6.60 din Normativul P118/99).

(/(-l

Va rugdm sa mentionati criteriile luate in considerare pentru selectarea celei mai
bune solutii [clasificandu-le in functie de importanta §i metoda de evaluare, tinind
cont de rezultatele evaludrii privind vulnerabilitatea fajad de schimbirile climatice si
ale evaluarii riscurilor §i de procedurile EIM/ESM, dupi caz (a se vedea sectiunea F
urmatoare) si justificati, pe scurt, optiunea aleasa in conformitate cu Anexa il la
prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu)):

Scopul unei analize a starii mediului §i a evaluérii impactului asupra stérii initiale a
mediului, este acela de a servi la luarea deciziilor. Prin evaluarea impactului asupra
mediului (EIM) a proiectului pentru investitia Reabilitare si extindere cladire privind
INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CU UNITATE DE
INGRIJIRE LA DOMICILIU se ofer3 posibilitatea de a se lua in considerare aspectele de
mediu, Tnainte de a fi luata decizia finala privind componentele proiectului.

Analiza stérii initiale a mediului i evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza in
conformitate cu prevederile Directivei nr. 97/11/EEC din 03.03.1997 ce amendeaza
Directiva nr. 85/337/EEC precum si cu prevederile legislaiei roménegti.

Pe timpul executiei, impactu! asupra componentilor mediului se manifesta prin:Scoaterea

43

L2




temporara din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare santierului de

constructii, etc;Circulatia intensa a echipamentului de constructii in zonele de lucru pentru

transportul materiatelor , executia sapaturilor, turnarea betonului, etc;Functionarea statiilor

de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de taiere si fasonare armaturi, depozite

pentru materiale si combustibili, etc; cresterea poluarii fonice, continutului de particule in

suspensie (praf) si noxe, in zonele de lucru;

Impactul lucrarilor de pe perioada de executie depinde in principal de marimea lucrarilor de

constructii si de modul in care acestea sunt conduse. In timpul perioadei de functionare

poluarea mediului dispare.

In principiu, studiul privind evaluarea impactului asupra mediului trateaza urmatoarele

aspecte:solutii de integrare in planurile de dezvoltare locale, regionale si nationale,

colaborand in acest sens cu Consiliul judetean Bacau, Primariile locale, Agentia de

Dezvoltare Regionala, Inspectoratul de Protectia Mediului Bacau si Direcfia Apelor Prut;

propunerea de solutii pentru ca impactul economic si cel social, inclusiv cel asupra starii de

sanatate a populatiei sa fie pozitiv;definirea starii initiale a mediului prin analize pe teren,

prelevari de probe si efectuarea cercetarilor de laborator privind aerul, solu!, apa,

ecosistemele (flora, fauna), terenurile agricole etc; analiza legislatiei specifice privind

declararea monumentelor naturii si siturilor arheologice, identificarea acestora pe teren;

propuneri si solutii pentru prezervarea acestor zone; evaluarea impactului asupra factorilor

de mediu, climei, utilizarii agricole a terenurilor, precum si din punct de vedere al

inconvenientelor pe perioada constructiei, , al incadrarii in peisaj; evaluarea impactului

cauzat de vibratii, zgomote; masuri pentru refacerea si conservarea ecosistemului local,

precum si alte masuri compensatorii; propuneri si solutii pentru prevenirea eroziunii solului . D
si sedimentarii, in scopul eliminarii colmatarii sistemelor de drenaj si asigurarii stabilitatii ) N
solului sub efectul curentilor generati de scurgerea apelor de suprafata; masuri pentru 0\\
prevenirea accidentelor care determina poluarea apelor, aerului, solului si subsoluiui, atat . )
in timpul executiei, cat si exploatarii; adoptarea de solutii pentru ca lucrarile sa se & v
incadreze armonios in peisaj, reducand la minim sau chiar eliminand impactul vizual PR )
negativ, tinand seama de topografia locului, traficul, existenta vegetatiei etc.; prevederea Q‘r ’
de solutii pentru evitarea poluarii surselor de alimentare cu apa, a sistemelor de drenaj si Y
de canalizare; stabilirea de masuri pentru diminuarea poluarii aerului pe durata activitatilor \(
de constructie cat si ulterior, in exploatare, pe grupe de zone; prevederea de masuriin o
cadrul organizarilor de santier pentru ca efectele poluante sa fie cat mai reduse iar in final, .z
dupa dezafectare sa fie refacuta situatia initiala a cadrului natural; elaborarea de solutu .
pentru refacerea ecologica a zonélor afectate de deschiderea gropilor de lmprumut \
precum si a amplasamentului organizarii de santier; prevederea de puncte samtare moblle

si un sistem de comunicare adecvat prin care sa fie asigurata o asistenta sanitara eficienta
pentru personalul constructorului; evaluarea riscurilor ecologice ce apar prin amenajanle
propuse; identificarea implicarii rezidentilor locali in realizarea proiectului; identificarea
factoritor de mediu necesar a fi monitorizati privind evolutia calitatii acestora si ‘elaborarea

unui plan de monitoring care sa fie pus in aplicare imediat dupa termmarea executlel

lucrarilor.

In timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santner Intrarea masinilor cu
materiale i iegirea cu degeuri rezultate din activitatea gantierului se va face in conditii de
curdtenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cat si curatenia drumurilor publice

din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea
platforma de transport acoperita cu o prelata de protectie. Deseurile rezultate din

activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/ HGR 856/2002, respectiv — Deseuri

din constructii si demoléri (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate).
Subgrupele de degeuri rezultate din activitatea gantierului pot fi: cod 17.01. — beton,

caramizi i materiale ceramice; 17.05.04 — pAmant si pietre altele decét cele specificate la
punctul 17.04.03;17.09 — alte deseuri de la constructii si demolari

Refacerea si imbunatatirea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor de executie prin grija
beneficiarului; degajarea terenului de corpuri straine si incarcarea manuald a materialelor
rezultate si transportu lor la Depoznul de salubritate; strat vegetal asternut pe teren in ~
straturi uniform cu grosimea de 30 cm.

Supravegherea calitatii factorilor de' mediu si monitorizarea activitatilor destinate mediului.

Nu exista emisii poluante in mediu “ale obiectivului de investitii cu exceptia unor eventuale
accidente care se incadreaza'in aria de responsabilitate a Inspectoratului pentru situatii de
urgenta si pentru care s-a intocmit un Scenariu de siguranta la incendiu ce cuprinde

masuri specuf ce acestor tipuri de evenimente.

Pentru orice alte mterventu legate de protectia mediului inconjurator Directorul

administrativ al obiectivului realizat va exercita supravegherea acestuia si a perimetrului
incercuit semnaland organelor competente orice eveniment specific.

2abili optiunii ate
Aspectul institutional Referinta
Proprietatea asupra imobilutui conform EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA, apartine Studiu de Fezabilitate cu denumirea
Comunei Filipeni, judetul Bacau, extras de carte funciara eliberat in baza Act Administrativ Reabilitare si extindere cladire privind
nr. HCL nr. 62 din 17.07.2017 emis de Consiliul Local Filipeni. INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
Impobilul este compus din Teren intravilan Numar cadastral 60775, Suprafata 4450 mp. PERSOANE VARSTNICE CU UNITATE DE
Teren neimprejmuit, Teren imprejmuit partial cu gard din sarma. INGRIJIRE LA DOMICILIU, elaborat de cétre
Constructia nr. cadastral 60775-C1, suprafata construita la sol 129 mp, construita Euro Project Consulting SRL. Documentatia
desfasurata 129 mp, cladire sediu CAP, cu fundatie din beton, pereti din caramida, este anexata prezentei cereri de finaniare.

acoperis cu invelitoare din tabla. Regim de inaltime P+1. Suprafata desfasurata 258 mp.
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Aspecte tehnice, in special amplasarea, capacitatea nominaid a infrastructurii
principale, justificarea domeniului de aplicare si a dimensiunii proiectului in
contexul cererii estimate, justificarea alegerilor ficute cu privire la evaluarea
riscurilor de dezastre naturale gi climatice (dupa caz), estimarea costului de
investitie i a costului operational:

Amplasamentul cladirii care se va reabilita/moderniza pentru a deveni Centru de zi pentru
persoane varstnice este amplasat in intravilanul localitatii Filipeni, comuna Filipeni, judetut
Bacau, tarlaua 45, Parcela: 1051/1, 1052, 1053. Suprafata terenului aferent constructiei
este de 4450 mp, suprafata construita 129 mp si suprafata desfasurata de 258 mp.
Terenul pe care este amplasata constructia este situat in domeniul public, in administrarea
Consiliului local Filipeni avand folosinta actuala de “zona unitati industriale si agricole”.
Numarul cadastral aferent terenului si cladirii este 60775

Aspecte de mediu gi aspecte privind atenuarea schimbirilor climatice (emisii de
gaze cu efect de serd) si adaptarea la acestea (daci este cazul):

Nu exista emisii poluante in mediu ale obiectivului de investitii cu exceptia unor eventuale
accidente care se ncadreaza in aria de responsabilitate a Inspectoratului pentru situatii de
urgenta si pentru care s-a intocmit un Scenariu de siguranta la incendiu ce cuprinde
masuri specifice acestor tipuri de evenimente.

Pentru orice alte interventii legate de protectia mediului inconjurator Directorul
administrativ al obiectivului realizat va exercita supravegherea acestuia si a perimetrului
incercuit semnaland organelor competente orice eveniment specific.

Alte aspecte
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Referinta

Studiu de Fezabilitate cu denumirea
Reabilitare si extindere cladire privind
INFIINTARE CENTRU DE Zi PENTRU
PERSOANE VARSTNICE CU UNITATE DE
INGRIJIRE LA DOMICILIU, elaborat de catre
Euro Project Consulting SRL. Documentatia
este anexata prezentei cereri de finantare.

Referinta

Studiu de Fezabilitate cu denumirea
Reabilitare si extindere cladire privind
INFIINTARE CENTRU DE Z! PENTRU
PERSOANE VARSTNICE CU UNITATE DE
INGRIJIRE LA DOMICILIU, elaborat de catre
Euro Project Consulting SRL. Documentatia
este anexata prezentei ce\rgri de finantare.
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t
Maturitatea proiectului éf

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Lucrarea S.F. cu denumirea Reabilitare si extindere cladire privind INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CU
UNITATE DE INGRWIRE LA DOMICILIU, a fost precedata de executarea Studiului geotehnic realizat de PF Anghel Stelian (Studii
geotehnice, Autorizatie nr. 302/19.05.04 nr. O.R.C.F 04/329/03.07.02), a unui studiu topografic realizat de SC HELMERT SRL
(Topografie, Geodezie si Proiectare(J04/734/2009, RO25791610) din Bacau) a unei Expertize tehnice a cladirii existente realizata de
societatea specializata SC SOLID PROIECT SRL lasi (Autorizatie Expert Tehnic in domeniile contructii civile, indistriale si agrozootehnice
cu structura din metal, A2, Certificat de atestare nr. 05445/18.06.2001), si de asemenea a fost precedata de Auditul Energetic realizat de
PERCON INSTALATII SRL din {asi.

Aspecte administrative, oferind detalii cef putin privind autorizatiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achizifla de terenuri (daca este cazul), achizitiile publice, etc.

Prin adresa cu Nr. 8866/NA 1336/03.07.2017, Agentia pentru protectia mediului Bacau a eliberat Comunei Filipeni la solicitarea acesteia,
documentul CLASAREA NOTIFICARII care precizeaza ca in urma analizarii documentatiei depuse, a localizarii amplasamentului in planul
de urbanism si in raport cu pozitia fata de arii protejat, zone tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restrictii de

construit, zona costiera, acesta nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata. DELGAZ
GRID SA a emis pentru investitia propusa de comuna filipeni avizul de amplasament favorabil nr. 1001548963 din data 17.07.2017.
Directia de Sanatate Publicd a Judetului Bacau a emis Notificarea Sanitara nr. 685 din 17.07.2017 prin care isi manifesta acordul cu
privire la amplasamentul propus prin proiectul de investitie. De asemenea Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta , Mr. Constantln Ene” al
judetului Bacau a emis o adresa {confirmare a faptului ca se poate elibera autorizatie de constructie) in urma depunern documentatiei

pentru obtinerea Avizului ISU pentru investitia propusa, prin adresa nr. 1138308 din 17.07.2017. =S
Aspecte financiare (decizii de angajament in ceea ce privesgte cheltuuellle publice nationale, |mprumutun “solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinte) \,.*
Valoarea totalad a optiunii analizate in cadrul SF este de 1510233.34 lei, TVA inclus, din care 921895.24 lei sunt destinati pentru categoria
de Constructii-Montaj. é‘?.
In cazul in care proiectul a inceput deja, mdrca;n starea de evolutie a lucrarilor \e,\ \, g
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Plan de achizitii

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achizitiei: 1985646780
Titlul achizitiei:  Studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, proiect tehnic si verificare

Descrierea achizitiei:  Studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, proiect tehnic si verificare PTH si asistenta
tehnica din partea proiectantului

CPV:  71314300-5 - Servicii de consultanta in eficienta energetica , 71319000-7 - Servicii de e

713320004 - Servicii de inginerie geotehnica , 71322000-1 - Servicii de proiectare te

constructia de lucrari publice , 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consu

Tip contract: Servicii
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Valoare contract:  88,893.00 LEI
Tip procedura:  Achizitie directa
Dati publicare procedurd: 3 Mai 2017
Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract: 4 Mai 2017

Data transmitere J.0.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

1D dosar achizitiei: 3528354444

Titlul achizifiei:  Servicii de consultanta scriere CF si in domeniul managementului proiectului

Descrierea achizifiei:  Scriere CF si management pentru perioada de implementare a proiectului

CPV:  79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management
Tip contract:  Servicii
Valoare contract:  71,400.00 LEI D .
Tip procedurd:  Achizitie directa {\'\\“‘
Dati publicare procedura: 4 lulie 2017 » Py : i:‘*“
Data publicare rezultat evaluare: . \5;‘5‘
S
Data semnare contract: 7 fulie 2017 \}*
‘-\Q
Data transmitere J.0.U.E: L . ~
- \u . . i._ K ﬂ;’.\ N "
Lider - UAT COMUNA FILI(RENIIPrimér . ' .\\0' N N
D dosar achizitiei: \‘ 3461056000 . - A " S
\ - e a4
Titlul achizitiei:  Diriginte de santier S gy -
0 L

Descrierea achizitiei:  servicii de dirigentie de santier
b

CPV:  71521000-6 - Servicii de_'ﬂgﬁpravegt)\eria a santierului
Tip contract:  Servicii . S T AN -
Valoare contract:  17,850.00 .- : LE! ‘,\v
Tip procedura:  Achizifie dirSets AN
Data publicare procedura: 10 Mai 2019 b,-\:.‘
Data publicare rezultat evaluare: .f;‘ -

Data semnare contract: 10 Mai 201‘9
sw

Data transmitere J.O.U.E: .=

PN

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achizitiel: 3284856867

~
Titlul achizigiei:  Auditul financiar

A ‘\ e sas »
Descrigrea achizitiei:
AN

\ CPV:  79212000-3 - Servicii de auditare
Tip contract:  Servicii
Valoare contract:  6,545.00 LEI

Tip procedura:
Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:

Datad semnare contract:

Daté transmitere J.0.U.E:

Achizitie directa
18 Aprilie 2019

22 Aprilie 2019

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

112243387

Lucrari de constructie
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Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezuitat evaluare:

Dat3 semnare contract:

Dati transmitere J.0.U.E:

Amenajarea teritoriului + asigurarea utilitatilor necesare obiectului de investitii + Constructii gi
instalatii +organizare de santier + utilaje, echipamente tehnologice si functionale + montaj utilaje

45215200-9 - Constructie de cladiri pentru servicii sociale , 39715210-2 - Echipament de incélzire
centrala

Lucrari

959,681.71 LEI

Cerere de oferte/Procedura simplificata
10 {anuarie 2019

28 Martie 2019

28 Martie 2019

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

3116195201

Autoutilitara

Descrierea achizitiei: i . A_ﬁe
CPV:  34114300-2 - Vehicule pentru serviciile de asistenta sociala '.1(\\\
Tip contract; Furnizare g . Q“A‘
Valoare contract:  65,043.16 LEI ' ‘ \‘Q;:'ﬁ‘
Tip procedurd:  Achizitie directa - v»\‘.t ’
Data publicare procedura: Februarie 2020. , . \"\ o
Data publicare rezultat evaluare:_ ) \ ‘ : \\\\ N b@.
Dati semnare contract: Martie 2020 ' e}\‘\ *-_’_;-
Data transmitere JOU.E: ) R ,\‘\\ _“‘,‘.\: ’
Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar N v \‘,:"'
ID dosar achiziiei: 3406961307 SN

Titlu!l achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

-

Servicii de informe_!fé‘éi pulil_i\ci.téfe

Realizare at\:li\'/'i;'ati de iqu;;ﬁware si publicitate
79341000-6 - Servigii :fe publicitate

Senvicii e
952000 ~'  LEl
Achizitié directa

29 August 2018
RN

Daté semnare contra‘l.ct':‘ " 30 August 2018

Data transmitere J.0.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

S
{D dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Dati publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

2378432896
Furnizare dotari

Furnizare dotari Centru de zi

30213300-8 - Computer de birou , 37440000-4 - Echipament de fitness , 39130000-2 - Mobilier de
birou , 34928400-2 - Moabilier urban
Furnizare

125,054.91
Achizitie directa
Aprilie 2020

LEI

Mai 2020
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Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane
Nr.
crt. Rol

1 Manager proiect

2 Responsabil financiar

3 Responsabil tehnic

Nume persoani

Codul ocupatiei

242101 manager proiect
121125 manager financiar
334303 asistent manager
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Rol:  Manager proiect
Nume persoani:
Codul ocupatiei: 242101 manager proiect

Atributii: - stabileste planul de implementare a proiectului;
- este responsabil pentru comunicarea cu autoritatile responsabile §i cu mass-media;
- coordoneaza proiectul, realizarea obiectivelor asumate si respectarea cerinielor impuse
prin contractul de finanfare;
- urmareste modul de realizare a fazelor si activitatilor proiectului;
- monitorizeaza termenele de incadrare a activitatilor in graficul de implementare estimat;
- urmareste costurile necesare si cheltuielile efectuate in proiect, incadrarea acestora in
bugetul aprobat;
- gestioneaza riscurile;
- asigura calitatea implementarii proiectului;
- coordoneaza realizarea planului de achizitii §i elaborarea documentatiei de atribuire;
- supervizeaza achizitiile efectuate in cadrul proiectului gi documentele aferente;
- aproba rapoartele narative de activitate ale furnizorilor de servicii.

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitatd  Studii superioare finalizate - 3 ani

.{o
Experienta solicitata Experienta de conducere - 1 ani ] \Q
~
. : . Y
Competente solicitate = Competente organizatorice, de comunicare, leadership. “ PN
f
»
Limbi straine solicitate . Lo
P N v\v\ -~
intelegere Vorbire D
= - < ,\".‘ = - Scriere
Auditie -, Scriere Conversatie - . 'Pronuntie
engleza | A1 - Utilizator " [ A1 - Utilizator™ - A1 - Utilizator &~ A1,-"Utilizator A1 - Utilizator elementar
9 elementar nivell ‘{ elementar nivell elementar nivell | elementar nivel1 nivel1
N . \3"& - "’
Curriculum vitae ' o
) >
Rol:  Responsabil financiar, o
Nume persoani: A o

. N u
Codul ocupatiei: - 121125 manager financiar

Atributii: - stabileste si controleazd managementul financiar al proiectului;
- raspunde de organizarea contabilitatii si a inregistrarilor financiare, conform cerintelor
finantatorului; .
- a:éiguré consultanta financiard necesara in cadrul proiectului, cu realizarea de rapoarte
financiare specifice;
-~ verifica eligibilitatea cheltuielilor;

- o contribuie la redactarea rapoartelor intermediare i a raportului final;
3 repartizeaza bugetele;
s supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
O <. controleaza si monitorizeaza fluxul de numerar al proiectului; estimeaza necesarul de
**" cash-flow;
e - participa la sedinte si la diferite evenimente ale proiectului;
o - monitorizeaza si avizeaza activitatea furnizorului de servicii de audit.

Cerinte din fisa postului

Edﬁc'a;ie solicitata Studii superioare - 3 ani
Experientd solicitatd Experienta in domeniul financiar-contabil - 1 ani

Competente solicitate = Competente de lucru la calculator;
Cunoagsterea procedurilor financiar-contabile.

Curriculum vitae
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3. Rol:  Responsabil tehnic
Nume persoana:

Codul ocupatiei: 334303 asistent manager

Atributii: - informeaza managerul de proiect asupra stadiului implementarii proiectului;
- participa la elaborarea caietelor de sarcini;
- raspunde de monitorizarea tehnica in implementarea proiectului;
- coordoneaza procedurile de receptie a livrabilelor in cadrul procesului de evaluare si
monitorizare;
- intocmegte, rapoartele tehnice de progres, rapoartele ad-hoc si raportul final;
- furnizeaza informatii pentru intocmirea cererii de rambursare;
- supravegheaza Tndeplinirea de cétre contractor a obligatiilor asumate Tn conformitate cu
contractul semnat.

Cerinte din figa postului

Educatie solicitata  Studii superioare - 3 ani

Experienta solicitata  Experientd generala de munca - 1 ani

N
PRGN
Competente solicitate  Abilitali de comunicare si organizare _S\
0
‘ o
-
. . . i N
Curriculum vitae Ny
“.
o
- N Kot
- N R .\V’_
N v . x\\ \ N
Documente Incarcate " . R\ R
e \ . .\ %
o R\ &)
% ..,‘. * \'v.‘
Figler Data fncércare figler . *I, * Descriere
R\ -

Fisa de post_voluntar DGASPC.pdf O _ Vv

E3B0C44298FC1C149AF BF4C8996FBO2427AE4 1E4649B934CA495991 AN 0410972017 Fisa de post_voluntar DGASPC
878528855 Q v T

2 e

CV_Gradinaru Cristina.pdf A o
A1sa1s47BeFAs7sgac3oc4Ezsosgerescesu98035534285455F553‘ Qwog/zm 7 CV_Gradinaru Cristina

44534DE88 ] o

Fise de post.pdf N Q‘h
CBABDIFC7CA61F44A4AAD177FE2DABEALSTOEESITDI7CO4CECTEE ™ 04/09/2017 Fie de post_echipa de management
TOAEDSFBA4C <

»

Contract de voluntariat_voluntar DGASPC.pdf .

ESBOC44298FC1C149AF8F408996F892427AE41E464989340A495991 04/09/2017 Contract de voluntariat_voluntar DGASPC
B78528855 s

-
N f
\\\ . \\
- . . -

Resurse materiale implicate
Amplasament 1 Pus fa dispozitie de: UAT COMUNA FILIPENV/Primar (Lider)

Cladirea ce urmeaza a fi reablIltata/modemlzata/extmsé

\ O

Adresa:Strada Clédi_rea cu nr. cadastral 60775 nr. , Suprafata terenului aferent constructiei este de 4450 mp, suprafata construita 129 mp
si suprafata desfasurata de 258 mp., Localitatea: Filipeni, Cod postal: 607175, Judetul: Bacdu, Tara: Romania

Activitati previzionate

Activitate: Activitatea preliminara. Elaborarea cererii de finan{are si a documentatiei tehnice aferente acesteia

Subactivitati

0. Elaborarea cererii de finantare sia Scopul acestei activitdti consta in consolidarea eforturilor Primériei comunei Filipeni de a obtine
documentatiei tehnice aferente acesteia  finantare nerambursabild pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea unei clidiri in vederea
Mai 2017 - August 2017 Tnfiintérii unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de fi mgrulre la domiciliu. T8 R,
Necesitatea activitatii se fundamenteaza pe contextul national, dar gi regional si | Qa| referitor 9
UAT COMUNA FILIPENVPrimar {a fenomenul imbatranirii populatiei, ponderea persoanelor in varsta de 65 de a peste la
nivelul judetului Baciu depasegte media nationala cu 0,41% reprezentand 16, % d}Q\D R "CJ

NORD EST
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Amplasamente

Rezultate previzionate

populatia judetului, in timp ce la nivelul comunei Filipeni ponderea persoanelor Tn varsta de 65
de ani si peste este de 28,04%, depasind atat media pe {ara, cat si media la nivel de judef.
Tn acelasi timp, de mentionat este si oportunitatea realizarii unei astfe! de investitii prin
intermediul Programului Operational Regionacul 2014-2020, Axa prioritara 8 — Dezvoltarea
infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investitii 8.1.
Descrierea activitatii. In vederea elaboririi prezentei cereri de finantare, Primaria Comunei
Filipeni a incheiat un contract cu o firma de consultanta. In acest sens, prestatorul a avut in
atributii completarea cererii de finanfare si a anexelor aferente acesteia in str&nsa colaborare
cu beneficiarul:
- Declaratie de eligibilitate a solicitantului;
- Declaratie de angajament a solicitantului;
- Declaratie privind nedeductibilitatea TVA solicitantului;
- Figa de proiect POCU.
Documentatia tehnico-economica a fost elaborata pana la depunerea cererii de finantare se
refera la:
- Studii de teren;
- Expertiza tehnica;
- Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor;
- Studii de fezabilitate/Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii §i deviz general.
in cadrul contractului de prestari servicii a avut loc un flux de informatji relevante, confirmate de
catre beneficiar, pentru elaborarea si completarea anexelor aferente cererii de finantare.
Beneficiarul a avut rolul de monitorizare a derularii contractelor aferente serviciilor de realizare
a studiilor de teren, expertizei tehnice, a certificarii performantei energetice si a auditului
energetic al cladirilor, a serviciilor de realizare a documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii si a devizului general. \;'\‘ ’
a‘:\j’

Cladirea ce urmeaza a fi reabilitatd/modernizata/extinsa - Str. Cladlrea cu nr. cadastral 60775,

, Filipeni, cod postal 607175, judetul Bacdu, Roméania . \‘. ’

O cerere de finantare elaborata si un set complet de documente tehnice privind infiinfarea
unui centru de zi pentru persoane vérstmce cu unltate  de ingrijire la domiciliu, in comuna
-Filipeni, Judegul Bacau; .

\ . \\ \\'

AN s

< RS '\
Activitate: Activitatea 1. Reahzarea activitatilor de pro:eciare asistenta tehmca consulgenta si audit financiar in timpul implementarii

proiectului

\

Subacti\)igégi

1.1. Activitali de proiectare i asistenta
tehnica inclusiv consultanta pentru
implementarea proiectului

18 lunie 2018 - 30 August 2020

UAT COMUNA FILIPEN/Primar
UAT JUDETUL BACAU

Amplasamente

Rezultate previzionate

BN s}
N K ..\ .

. :\\\ ) .s E
Scopul activitatii este de a corela permanent resursele si activitatile proiectului in vederea
atingerii obiectivelof acestuia, precum si permanenta informare si evaluare a stadiului
proiectului, aplicarea a;ustanlor necesare, mentinerea legaturii cu prestatorul responsabil de
realizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie si cu cel responsabil de verificarea
tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Consultanta in implementarea
proiectului (servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei gi in
elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii) va fi asigurata de catre firma de
consultanta. Aceasta activitate se desfasoara pe toata perioada de implementare a proiectului.
Fisele de post ‘pentru echipa ce urmeaza a fi implicata in serviciite de de management a
proiectului 'sunt incircate in sectiunea resurse umane din cadrul cererii de finantare.
Raportarea se va face intern, la nivelul fiecarei activitati a proiectului, $i extern, catre finantator
(rapoade intermediare si raportul final). In vederea efectudrii unei raportari corespunzatoare,
beneficiarul va lua urmatoarele masuri: « va pastra o contabilitate distincta pentru proiect;
documentatia contabild va permite identificarea rapida a tuturor veniturilor si cheltuielilor
proiectului; « cheltuielile eligibile si cele neeligibile vor fi inregistrate separat i distinct pentru
toate facturile, cu indicarea separata a TVA-ului corespunzator; « documentatia va fi ugor
accesibila, datata gi arhivata corect. Monitorizarea va urmari sa identifice atat aspectele
pozitive cét si pe cele negative (acestea din urma, odata depistate, vor duce la schimbarea
strategiei de lucru, astfel incat obiectivul general si cele specifice sa fie atinse). Monitorizarea
va evidentia punctele slabe si cele forte in cadrul implementarii proiectului si va permite echipei
de proiect sa rezolve problemele aparute, sa imbunatateasca activitatile si sa se adapteze la
circumstantele in schimbare. Consultanta in realizarea i monitorizarea achizitiilor se va
fundamenta pe asistenta in elaborarea documentelor-tip si a ofertelor tehnice si/ sau financiare
solicitate pentru participarea la o proceduré de achizitie publica; oferirea de consultanta pe tot
parcursul derularii procedurii de achizitie publica, incepand cu analiza documentatiilor de
atribuire publicate de autoritatile contractante si solicitarea de eventuale clarificari i pana la
finalizarea procedurii de achizitie si semnarea contractului cu ofertantul castigator. in perioada
de implementare a proiectului va fi realizat proiectul tehnic si detaliile de executie, va fi realizata
verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, beneficiaru! avand
rolul de a monitoriza derularea contractelor cu prestatorii specializati gi furnizarea documentelor
si informatiilor solicitate.

Cladirea ce urmeaza a fi reabilitatd/modernizata/extinsa - Str. Cladirea cu nr. cadastral 60775,
, Filipeni, cod postal 607175, judetul Bacau, Romania

O cladire aferenta centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de Tngrijire la_domiciliu,

echipamentele necesare i conectata la refeaua de utilita;;
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1.2. Realizarea auditului financiar Scopul acestei activitati este de a asigura verificarea cheltuielifor cuprinse n cererile de

rambursare Tn vederea conformitatii acestora. Rapoartele de audit financiar extern vor fi ;
22 Aprilie 2019 - 30 August 2020 realizate trimestrial i vor confirma faptul ca au fost verificate cheltuielile cuprinse in cererile de
rambursare si acestea sunt: - necesare pentru realizarea proiectului; - sunt prevazute in
UAT COMUNA FILIPENI/Primar contractul incheiat cu beneficiarul proiectului; - sunt Tn conformitate cu principiile unui

management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim
cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea,
constatarea gi sanctionarea neregulilor aparute in obfinerea si utilizarea fondurilor europene
si/sau a fondurilor publice nationale aferente, cu modificarile gi completarile ulterioare); - sunt
efectuate §i platite de beneficiar sau partenerii sai; - cheltuielile au fost platite pe parcursul
perioadei de eligibilitate - sunt inregistrate Tn contabilitatea beneficiarului/ partenerului avand la
baza documente justificative, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente
originale. Documentele originale trebuie sa aiba inscris codul proiectului §i mentiunea «Proiect
finantat din POR». Beneficiarul va aplica mentiunea «Confarm cu originalul» pe copiile
documentelor suport/justificative ce insotesc cererea de rambursare. * Pentru operatiunile
specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va
utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii in
functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului; « cheltuielile decontate sunt in
conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se vor verifica preturile unitare si
cantitatile decontate); « beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finan{arii proiectelor prin
conturi separate deschise special pentru proiect. « beneficiarii care efectueaza plati in valuta in
cadrul proiectului solicita la rambursare contravaloarea in lei a acestora la cursul Bancii
Nationale a Romaniei din data intocmirii documentelor de plata in valuta; in cagul in care
beneficiarul va desfasura mai multe proiecte in acelasi timp sau proiectul va primi finantare sub
diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii vor verifica potentlala dubla finantare a
unei cheltuieli. >

-

th.

\‘ e
Amplasamente . \\"‘

A
Rezultate previzionate O cladire aferentd centrului de zi pentru persoane vérstmce cu unitate de ingrijire la domiciliu,
-in comuna Filipeni, judejul Bacau reabilitata/ modernlzata dotata cu mobilierul gi
ech:pamentele necesare i conectaté la reteaua\:le utmtén

- _ .- .\r
3 E - g ~ P
3 ‘*

>

Activitate: Activitatea 2. Reabmtarea extmderea sl dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu

R i
. I
Subactivité;i e .

\\‘ . \"‘

2.1. Reabilitarea si extinderea centrului de Scopul acestei activitati este de a realiza demersurile necesare in vederea reabilitarii/

Zi pentru persoane varstnice cu unitate de modernizarii/fextinderi si dotarii centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ngrijire

ingrijire la domiciliu {a domiciliu in comuna Fshpem judetul Bacau.

27 Mai 2019 - 27 Mai 2020
Documentatule-suport. aV|ze|e, acordurile gi autorizatiile care vor fi obtinute in perioada de
UAT COMUNA FILIPENI/Primar implementare a proiectului pentru reabilitarea/modernizarea centrului de zi cu unitate de

ingrijire la domiciliu din comuna Filipeni sunt: Aviz alimentare cu apa-canalizare, Aviz
Inspectorat Protectie a Mediului gi Aviz Energie electrica.

Beneficiarul va realiza demersurile necesare in vederea obfinerii acestor avize conform

legislatiei in vigoare. Beneficiarul va asigura resursele necesare pentru

reabilitarea/modernizarea/extinderea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de

ingrijire la domiciliu: cheltuielile cu dirigintele de santier; asigurarea cheltuielilor cu construc;ule
~, siinstalatiile (rezistent3, arhitectur, instalatii), asigurarea cheltuielilor aferente organizarii de
santier, asigurarea cheltuielilor pentru comisioane, cote, taxe; asigurarea cheltuielilor diverse gi
" neprevazute.

in procesul de reabilitare/modernizare se va tine cont si de amenajarea teritoriului, asigurarea
o> utilitatilor necesare obiectului de investitie (alimentare cu ap3a, canalizare, alimentare cu energie

o electrica).

W De mentionat este faptul ca beneficiarul va asigura respectarea principiilor privind dezvoltarea
a durabila, egalitatea de sanse, de gen i nediscriminarea si prin implicarea persoanelor
o varstnice §i/ sau cu dizabilitai in calitate de voluntari in realizarea acestei activitati.

Amplasamente Cladirea ce urmeaza a fi reabilitatd/modernizata/extinsa - Str. Cladirea cu nr. cadastral 60775,
, Filipeni, cod pogtal 6071785, judetul Bacdau, Roménia

Rezultate previzionate O cladire aferenta centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu,
in comuna Filipeni, judetul Bacau reabilitatad/ modernizata, dotata cu mobilierul gi
echipamentele necesare §i conectata la reteaua de utilitati;

2.2. Dotarea centrului de zi pentru Scopul acestei activitati este de a asigura conditiile necesare pentru dotarea centrului de zi
persoane varstnice cu unitate de ingrijire  pentru persoane véarstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu in vederea desfagurarii in conditii
la domiciliu optime, la standarde europene a activitatii specifice centrului. Beneficiarul va fi responsabil de

lunie 2020 - lulie 2020 asigurarea resurselor necesare pentru dotarea centrului de zi pentru persoane vérstnice cu
unitate de ngrijire 1a domiciliu {(Montaj utilaje, echipamente tehnologice si func;ionale Utilaje,

UAT COMUNA FILIPENI/Primar echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj; Dotéri), precum si asigurarea
cheltuielilor cu achizitia de mijloace de transport necesare in vederea exploatarii i

\~
Beneficiaru! va asigura vizibilitatea potrivita si promovarea adecvata conform, lféfﬁjn\
cadrul Manualului de identitate vizuala, pe toate echipamentele si mobilier: |zmonat prin‘9 )
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nediscriminarea si prin implicarea persoanelor varstnice gi/ sau cu dizabilitati in calitate de
voluntari in realizarea acestei activitafi.

Amplasamente Cladirea ce urmeaza a fi reabilitatd/modernizata/extinsa - Str. Cladirea cu nr. cadastral 60775,
, Filipeni, cod pogtal 607175, judetul Bacdu, Romania

Rezultate previzionate O cladire aferenta centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu,
in comuna Filipeni, judetul Bacau reabilitatd/ modernizata, dotata cu mobilierul gi
echipamentele necesare §i conectata la reteaua de utilitati;

Activitate: Activitatea 3. Realizarea activitalilor de informare §i publicitate

Subactivitati

3.1. Realizarea activitatilor de informare i Scopul acestei activitati este de a asigurarea unei bune vizibilitati a proiectului in randul
publicitate comunitatii; asigurarea popularizarii oportunitatilor oferite de catre Programului Operational
30 August 2018 - 30 August 2020 Regional 2014-2020.
in acest sens, se vor respecta masurile minime de informare i publicitate conform Ghidului
UAT COMUNA FILIPENI/Primar Solicitantului — Conditii Generale si Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice de Accesare de
[}
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA ¢ L e, Prortaten de imvestli 81— - <o
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI Desfasurarea activitatii: Se va achizitiona un pachet de servicii de mformare $| publicitate
BACAU  aferent proiectului. Prestatorul serviciilor de informare i publicitate a&gura integral promovarea
proiectului, respectand Manualul de Identitate Vizuald pentru Prograriiul Operational Regional.
Activitatea de informare si publicitate se va realiza printr-o campame‘de informare §i publicitate
asupra proiectului, care va contine: autocolante, placute metahce ‘Pentru echipamente si utilaje
si doud anunturi de presa (unul la inceputul pericadei de lmplementare unul la sfarsitul
perioadei de implementare), afis/panou de dimensiunea A2'in perioada de derulare a
proiectului si ptaci permanente ce vor fi instalate dupa fi nallzarea investitiei. Autocolantele gi
placutele metalice vor fi plasate pe echlpamentele §i utllajele achizitionate prin intermediul
prmectuluu Acestea vor fi plasate pe partea cea ma: Vizibita pentru public a echipamentelor pe
< . Carese aplica si vor respecta prevedenle Manualulm de identitate vizuala aferentd Programului
Programul Operatuonal Regional 2014 2020. Aﬁsul/ panoul de dimensiunea A2 se va instala
> intr-un foc ugor vizibil publicului;* respecuv la intrarea principala in cladire, iar odata cu
) finalizarea proiectului, beneﬁmarul va asngura instalarea placii permanente care va contine
\ informatjiile specificate in cadrul Manialului de identitate vizuala aferente programului.
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI se va implica
in cadrul acestei actwnta}t in mod Voluntar, in timp ce implementarea masurilor minime
obligatorii va mtra i atrlbu{ule solicitantului.
De mentionat este faptul cé‘beneﬂmarul va asigura respectarea tuturor activitatilor obligatorii de
informare si publicitate stlpulate in contractul de finantare. Beneficiarul va asigura fespectarea
pnncnpulor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen gi nediscriminarea si prin
|mphcarea persoanelor varstnice si/ sau cu dizabilitati in calitate de voluntari in realizarea
acestei achvnap ol

.\'
»

Amplasamente Clédiregvc?e' urmeaz3 a fi reabilitata/modernizata/extinsa - Str. Cladirea cu nr. cadastral 60775,
, Filipgni, cod postal 607175, judetul Bacau, Romania

Rezultate previzionate ‘L‘Lriﬂproiect si o investitie promovaté conform Manualului de identitate vizuala.

DURATA PROIECTULUL: 40‘1u%|
LN

NN
X
N
R
N
A

*a

54




'@QGFTUL PROIECTULUI

| Buget - Activitati si cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Activitatea: Activitatea preliminara. Elaborarea cererii de finan{are si a documentatiei tehnice aferente acesteia

Subactivitatea: 0. Elaborarea cererii de finan{are §i a documentatiei tehnice aferente acesteia

Categorie cheltuiald eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii
Studii de teren

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

55

Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiald:  Cheltuiala directa Cantitate: . _‘,'.“1 buc
Pret unitar (fard TVA) [LEI} 1,500.00 Valoare totala [LEI] {?" 1,785.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 1,500.00 Valoare totala eligibita [LEI) ,{T ‘ 1,785.00
Valoare TVA [LEI] 285.00 Valoare totala neeligibita [LE]] :r- v 0.00
Eligibil {LEI} 1,500.00 Contributia proprie eligibilé:[Lélf 35.70
TVA eligibil [LE] 285.00 _ Public [LEI) 1,785.00
Neeligibil [LEI] 0.00 ¥ Nerambursabil [LEI 1,749.30
TVA Neeligibil [LEI] 0.00 . {\\ N
Ajutor de stat: :\\" ;:» :
Schema de ajutor de stat: ‘.\\.;“}' \",,‘
Categoria de ajutor de stat: - L
Subcategoria de ajutor de stat: R
Justificarea cheltuielii :
Studii de teren: topo si geo, necesare pentru depunerea cgrérii de finantare
AT
Documente justificative
- ..
Activitatea: Activitatea preliminara. Elaborarea cel_'erii de finantare si a documentatiei tehnice aferente acesteia
Subactivitatea: 0. Elaborarea cererii de fingn;are si a documentatiei tehnice aferente acesteia
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - chéltﬁieli pentru proiectare i asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibi|é:44 - proiectare §i inginerie
Descrierea cheituielii
Expertiza tehnica .
Achizitie: .
ID dosar achizitie:
* Tip cheltuiald: Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 1,500.00 Valoare totala {LEI] 1,785.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 1,500.00 Valoare totala eligibila [LEI) 1,785.00
Valoare TVA [LEI] 285.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI} 1,500.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 35.70
TVA eligibil [LEI] 285.00 Public [LEI} 1,785.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabi! {LEI] 1,749.30
TVA Neeligibil {LEI) 0.00
Ajutor de stat:




Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Expertiza tehnica necesare la depunerea cererii de finantare

Documente justificative

Activitatea: Activitatea preliminara. Elaborarea cererii de finan{are gi a documentatiei tehnice aferente acesteia
Subactivitatea: 0. Elaborarea cererii de finantare i a documentatiei tehnice aferente acesteia
Categorie cheltuiali eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii
Certificarea performantei energetice §i auditul energetic a cladirilor

Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiald: Cheltuiala directa Cantitate: -, ,\m buc
Pret unitar (farda TVA) (LEI] 2,000.00 Valoare totala [LEI] } '\\"2,380.00
Valoare totala (fard TVA) [LEI] 2,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] ﬁ:’ 2,380.00
Valoare TVA [LE(] 380.00 ‘ Valoare totala neeligibila [LEI] \ Q 0.00
Eligibil [LEI] . 2,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 47.60
TVA eligibil [LEI] 380.00 ‘ Publuc [LEI] 2,380.00
Neeligibil [LE}} .- 000 . ' 'Nerambursab|| [LEY] 2,332.40
TVA Neeligibil (LEI] \\.l'\, 0.00 . \\3.) sz'
Ajutor de stat:(\ N \ \\ . \\ > \\
Schema de ajutor de stat: \\\.\\ Ay > ‘) . '\:}\‘, ‘\::‘
Categoria de ajutor de stat: D :\s} Y {‘;
Subcategoria de ajutor de stat: & ) \>- )
Justificarea cheltuielii ) F-\'\ “.\;' .

Documente justificative w

Activitatea: Activitatea preliminara. Elaborarea cergr\ii‘de finantare si a documentatiei tehnice aferente acesteia
el . -
Subactivitatea: 0. Elaborarea cererii de ﬁnaqta?e si a documentatiei tehnice aferente acesteia
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - chgltﬁieli pentru proiectare si asistenta tehnica *

Subcategorie cheltuiala eligibi!é;ﬁti - proiectare i inginerie

A\
Descrierea cheltuielii .‘;;'}
Studiu de fezabilitate/documeg@tie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
Achiziie: %
ID dosar achizitie; o
e\;;\o Tip cheltuiala: Cheltuialé directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 22,000.00 Valoare totala (LEI] 26,180.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 22,000.00 Valoare totala eligibila {LEI) 26,180.00
Valoare TVA [LEI] 4,180.00 Valoare totala neeligibila {LEI] 0.00
Eligibit {LEI) 22,000.00 Contributia proprie eligibila [LE] 523.60
TVA eligibil (LEI] 4,180.00 Public [LEI] 26,180.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 25,656.40
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general necesare pentru depunerea cererii de finantare

Documente justificative

Activitatea: Activitatea preliminara. Elaborarea cererii de finantare gi a documentatiei tehnice aferente acesteia
Subactivitatea: 0. Elaborarea cererii de finantare si 2 documentatiei tehnice aferente acesteia
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 45 - cheltuieli pentru consultan{a
Descrierea cheltuielii
Servicii de consultanti la elaborarea cererii de finantare
Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala: ~ Cheltuiala directa ‘ Cantitate: o1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEl} 20,000.00 Valoare totala [LEI] ;:-‘23,800.00
. N
Valoare totala (fara TVA) [LEI} 20,000.00 . Valoare totala eligibita {LEI] ‘..."’\ 11,900.00
Valoare TVA [LEI] 3,800.00 " Valoare totala neeligibild {LEI} , Q' " 11,900.00
Eligibil [LEI) 10,000.00 Contributia proprie eligibila [LtEj] ;- 238.00
TVA eligibil [LEI) 1,900.00 Publi_ci ILE]] 11,900.00
Neeligibil (LEI] L 10.000:06‘ :fNeramburi’égil [LEI 11,662.00
TVA Neeligibil {LEI] i1;,900.00 . \.;,; - S‘
Ajutorde stat: © - 3 .
\ . . AN N v
Schema de ajutor de stat: - U ~ -,
- - . 2 o
Categoria de ajutor de stat: N . . N?\&\ 1.\’
Subcategoria de ajutor de stat: . O
N L
Justificarea cheltuielii \ h . .
Servicii de consultanta necesare elaborarii cererii de finantare o
Documente justificative o E

- e

Activitatea: Activitatea 1. Realizarea activitatilor de ﬁréiectare. asistenta tehnica, consultanta si audit financiar in timpu! implementarii
proiectului .

Subactivitatea: 1.1. Activitali de proiectare si asisten{a tehnica inclusiv consultanta pentru implementarea proiectului
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - chglgtﬁeli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuialad eligibila43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) siobtinere avize, acorduri, autorizatji
WA

Descrierea cheltuielii £S

~

Documentatii-suport si cheltuieli:pé’ntru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji

Achizitie: ™

ID dosar achizi{giqe}:_c"'

Tip cheltuiald:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret ﬁnitar (farad TVA) [LEI] 714.00 Valoare totala [LEI] 714.00
Valoare totala (fara TVA) {LEi] 714.00 Valoare totala eligibila [LE!] 714.00
Valoare TVA [LEI} 0.00 Valoare totald neeligibila {LEI} 0.00
Eligibil [LEI] 714.00 Contributia proprie eligibild [LEI) 14.28
TVA eligibil [LEI] v 0.00 Public [LEI] 714.00
Neeligibil [LE}] 0.00 Nerambursabil [LEI] 699.72

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPEN!/Primar

Documentatii-suport gi cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri §i autorizatii, conform DAL

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 1. Realizarea activitatilor de proiectare, asisten{a tehnica, consultanta si audit financiar in timpul implementarii

proiectului

Subactivitatea: 1.1. Activitdli de proiectare si asistenta tehnica inclusiv consultanta pentru implementarea proiectului

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Proiect tehnic si detalii de executie

Achizitie:
|ID dosar achizitie:
Tip cheltuiald: Cheltuiala directa Cantitate: ~"'1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 39,700.00 Valoare totata [LEI] {4.‘;1‘7:,243.00
Valoare totala (fara TVA) {LEI] 39,700.00 Valoare totala eligibila [LEI] :‘(ﬂ_ 13,793.24
Valoare TVA [LE(] 7,543.00 Valoare totald neeligibild {LEI] b 33,449.76
Eligibil (LE!) 11,590.96 ~ Contributia proprie eligibita [LITET] ’ 275.87
TVA eligibil [LEI) 2,202.28 Putglié\fLEl] 13,793.24
Neeligibil [LEI] " 28,09.04 ‘__,}fNeramb,‘tir‘s'éBil [LEY 13,517.37
TVA Neeligibil [LEI] 5,340.72 PRGN w
Ajutor de stat: S \ ;;\\\ {;& ’
Schema de ajutor de stat: ' N - . .'\Z":' \;‘/
Categoria de ajutor de stat: ::}v R ?/
Subcategoria de ajutor de stat: o . "fi
Justificarea cheltuielii \ I

Proiect tehnic si detalii de executie pentru faza de implemgﬁtére a pr‘oigctutui

o th
Documente justificative o o

SN

- "

Activitatea: Activitatea 1. Realizarea activitatilor de proiectare, asistenta tehnica, consultanta si audit financiar in timpul implementarii

proiectului s

Subactivitatea: 1.1. Activitati de proiectare §i ésisten&é tehnica inclusiv consultanta pentru implementarea proiectului

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheftuieli pentru proiectare §i asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibilé:44 - proiectare’gi inginerie :

Descrierea cheltuielii ye

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

~
Achizitie:, -
ID dosar achizitié:
3

N

Tip cheltuiald:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LE1) 4,000.00 Valoare totala [LEI) 4,760.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI} 4,000.00 Valoare totala eligibila [LEI]} 4,760.00
Valoare TVA {LEI] 760.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI) 4,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 95.20
TVA eligibil [LEY] 760.00 Public [LET] 4,760.00
Neeligibil [LE!] 0.00 Nerambursabil {LEI) 4,664.80
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, conform prevederilor legale

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 1. Realizarea activitatilor de proiectare, asistenta tehnica, consultanta gi audit financiar in timpul implementarii
proiectului
Subactivitatea: 1.1. Activitati de proiectare si asisten{ tehnica inclusiv consuitanta pentru implementarea proiectului

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asisten{a tehnica
Subcategorie cheltuiald eligibila: 45 - cheltuieli pentru consultan{a

Descrierea cheltuielii
45 - cheltuieli pentru consultanta

Achizitie:Servicii de consultanta scriere CF si in domeniul managementului proiectului
ID dosar achizitie:3528354444

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: <% buc
Pret unitar (f3r3 TVA) [LEI] 40,000.00 , Valoare total {LE] J Q:;‘Z;,soo.oo
Valoare totala (fara TVA) [LEY) 40,000.00 E \(aloare totala eligibila {LE!] & 23,800.00
Valoare TVA [LEI] 7.600.00 ~ Valoare totala neeligibila [LEI} P 23,800.00
Eligibil {LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibila [LET] 476.00
TVA eligibil [LEI] 3,800.00 Publi [LE] 23,800.00
Neeligibif [LEI] 20,000.00 ‘)\i’,Neram%:_rs'ébil (LE]] 23,324.00
TVA Neeligibil [LEI] 3,800.00 o~ A
Ajutorde stat:\ . T c’\\\ ‘::‘;
Schema de ajutor de stat: e A ‘«"/
Categoria de ajutor de stat: - » o.:.\\\‘ ‘
Subcategoria de ajutor de stat: A.," . \}'.
Justificarea cheltuielii
consultanta management proiect . = ¥
.
Documente justificative <t K

N
Activitatea: Activitatea 1. Realizarea activitatilor de proiectare, asistenta tehnica, consultanta si audit financiar in timpul implementarii
proiectului >~ }
Subactivitatea: 1.1. Activitati de proiectare si asistenta tehnica inclusiv consultanta pentru implementarea proiectului

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - ch_éituieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala elig_ibilé:46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica

Descrierea cheltuielii
Asistenta tehnica in perioada de executie a proiectului

Achizitie: .

ID dosar achizitie: ™

i Tip cheltuiala: Cheltuiala directad Cantitate: 1 contract
Prét unitar (fara TVA) [LE!] 4,000.00 Valoare totala [LEI] 4,760.00
Valoare totala (fard TVA) [LE] 4,000.00 Valoare totala eligibiia {LEN 2,380.00
Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 2,380.00
Eligibil [LEI] 2,000.00 Contributia proprie eligibila (LEI) 47.60
TVA eligibil [LE(] 380.00 Public [LEI) 2,380.00
Neeligibit [LEI] 2,000.00 Nerambursabil {LEI] 2,332.40

TVA Neeligibil (LE] 380.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENVPrimar

Servicii de asistenta tehnica necesare in perioada de executie a proiectului. Resurse estimate

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 1. Realizarea activitatilor de proiectare, asistenta tehnica, consultanta gi audit financiar in timpul implementérii
proiectului
Subactivitatea: 1.1. Activitali de proiectare i asistenta tehnica inclusiv consultanta pentru implementarea proiectului

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asisten{a tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila:46 - cheltuieli pentru asisten{a tehnica

Descrierea cheltuielii
Diriginte de santier

Achizitie:
1D dosar achizitie: ‘
Tip cheltuiald: Cheltuiala directa . Cantitate: 1726‘ntract
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 15,000.00 . Valoare totala [LEI] «17,850.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 15,000.00 . 'Valoare totala eligibila [LEI} - (:3 11,900.00
. ~ . * . s v,
‘Valoare TVA [LEI] 2,850.00 : Valoare totala neeligibila (LEI) ¢ .Qf 5,950.00
) Sl
Eligibil [LEI} 10,000.00 " -Contributia proprie eligibila 1[L§l] 238.00
TVA eligibil {LE1) 1,900.00 : Pubicf[LEl] 11,900.00
Neeligibil (LEI] .- 5,000:00 *, ' \éNeramm{sé“bu [LEN) 11,662.00
TVA Neeligibit [LEY] o .950.00 . \i‘" Y
Ajutor de stat’~ . e & N
’ T L s W
Schema de ajutorde stat:  ~  ~ .~ 7 \:.\" N,
. . X \\ T *{» P 4
Categoria de ajutor de stat: . oS A,
N .
Subcategoria de ajutor de stat: R s:f‘-'
. - > W0
Justificarea cheltuielii &~ a
N v LN
Servicii de dirigintie de santier necesare superviarii Iucra\ri'la'r. ,,\C\ ’
o AN
Documente justificative . 4

. .
. o

o

3

Activitatea: Activitatea 1. Realizarea activitatilor de‘p\F i
proiectului W«

Subactivitatea: 1.2. Realizarea auditului ﬁqaﬁciar

iectare, asistenta tehnicd, consultanta si gudit financiar in timpul implementarii

Categorie cheltuiala eligibila:7 - che,,ltvﬁiéli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuiala eligi{iilé': 15 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneﬁciér pentru proiect
N AN

Descrierea cheltuielii ' ‘;Q.'
Auditul financiar Q’ '
Achiziie: *
R
1D dosar achuzg}»gg:
‘ o"". Tip cheltuialda: Cheltuiala directa Cantitate: 1 contract
Prét unitar (fara TVA) [LEI) 5,500.00 Valoare totala [LEI] 6,545.00
Valoare totala (fara TVA) [LE!] 5,500.00 Valoare totala eligibila [LEI) 6,545.00
Valoare TVA [LEI] 1,045.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEY) 5,500.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 130.90
TVA eligibil [LEI] 1,045.00 Public {LEI] 6,545.00
Neeligibil {LEI] : 0.00 Nerambursabil [LEI] 6,414.10
TVA Neeligibil [LE] 0.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Servicii necesare pentru auditarea financiara a cheltuielilor

Documente justificative

Oferta audit financiar_se.pdf - Ofertd audit financiar

Activitatea: Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea gi dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu
Subactivitatea: 2.1. Reabilitarea i extinderea centrului de zi pentru persoane vérstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu
Categorie cheltuiala eligibila: 12 - cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
Subcategorie cheltuiala eligibila: 38 - cheftuieli pentru amenajarea terenului

Descrierea cheltuielii
Amenajarea teritoriului

Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiald: Cheltuiala directd i Cantitate: - ("1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LE!] 15,949.46 Valoare totala [LEI] &?8,979.86
Valoare totala (fara TVA) [LEH] 15,949 .46 . Valoare totata efigibila [LEI] .:‘1‘ 18,979.86
Valoare TVA {LE}] 3,030.40 Valoare totala neeligibila [LEI] PR 0.00
. SN
Etigibil [LEI] 15,949.46 Contributia proprie eligibila [LE] ' 379.60
TVA eligibil [LE1) 3,030.40 ’ Pub\lié [LEl} 18,979.86
Neeligibil [LEI) = . . . oiop v ,g’,‘Nerambgrs'ébil [LEN} 18,600.26
TVA Neeligibil (LEI] \, 0.00 3&’
Ajutor de stat: \ o T~ BN\ &
'y . \ ) 7 , "c' ‘
Schema de ajutor de stat: \ S T A }'
~ . '\. .
Categoria de ajutor de stat: ~ \_ ,;{} A
. \ "
Subcategoria de ajutor de stat: XA N
NS \ N
Justificarea cheltuielii N o
N I
Amenajarea teritoriului, conform DAL{ o7 .
W D
Documente justificative \_." L
\i
- Ao

— _

l\i . . a . . - see + sge
Activitatea: Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea i dotarea centrului de zi pentru persoane véarstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu
Subactivitatea: 2.1. Reabilitarea i extindere"a centrului de zi pentru persoéne vérémice cu unitate de ingrijire la domiciliu
Categorie cheltuiala eligibild: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Subcategorie cheltuiala eligi‘lgilé":40 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
< f

Descrierea cheltuielii N
Cheltuieli pentru asigurarea uti‘lit"atﬁor necesare obiectului de investitii
Ny ‘
Achizitie: _ -
\\
ID dosar achizitie: -

< < Tip cheltuiald:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pt unitar (fara TVA) [LEY] 29,242.01 Valoare totala [LE!] 34,797.99
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 29,242.01 Valoare totala eligibila [LEI] 34,797.99
Valoare TVA [LEI] 5,555.98 Valoare totala neeligibila [LE!] 0.00
Eligibil {LEI] 29,242.01 Contributia proprie eligibila {LEI) 695.96
TVA eligibil {LEI] 5,555.98 Public [LEI] 34,797.99
Neeligibil [LE] 0.00 Nerambursabil {LEI] 34,102.03

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectului de investitii, conform DAL

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea i dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ngrijire la domiciliu
Subactivitatea: 2.1. Reabilitarea si extinderea centrului de zi pentru persoane vérstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu
Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheituieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila:53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii

Descrierea cheltuielii
Constructii i instalatji

Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiald:  Cheltuiala directa . Cantitate: 1 pe proiect
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 746,821.48 Valoare totala {LEI] .888,717.56
Valoare totala (fara TVA) [LEI} 746,821.48 p Valoare totala eligibila {LEI] ~ g . 888,717.56
Valoare TVA [LEI] 141,896.08 Valoare totala neeligibila [LEI] ﬁ <‘ 0.00
Eligibil [LE1] 746,821.48 N Contrlbutla proprie eligibila [LEI] ) 17,774.36
TVA eligibil [LEI) 141,896.08 ‘ Publnc [LEI] 888,717.56
Neeligibil {LE)}] , * . 000 " ) 'Nerambursabll fLEY 870,943.20
TVA Neeligibil (LE] N, 000 . \\0'} N o
Ajutor de stat: RPN 5 ‘\\\\ \\
Schema de ajutor de stat: \\ I A . ‘\:}" ' ",
Categoria de ajutor de stat: ,'?'\\" ; :\y'
Subcategoria de ajutor de stat: \\-\ 4‘\*\
Justificarea cheltuielii . ;.:_‘\' “'_\ .
Constructii si instalatii necesare reabilitarii centrului de Ef‘,‘ R T \“\\.‘
Documente justificative v ) ‘;)

'\t

c

——— 5

_— D) N - P
Activitatea: Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea si dotarea centrului de zi pentru persoane vérstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu

Subactivitatea: 2.1. Reabilitarea si extmderea centrulu: de zi pentru persoane varstmce cu unitate de i ingrijire 1a domiciliu
Categorie cheltuiala eligibila: 16 - cheltwelu cu organizarea de santier

Subcategorie cheltuiala ellglblla '57 - cheltuieli pentru lucrari de cons\trucgu si ms(alagn aferente organizarii de santier

S
.\\ \

Descrierea cheltuielii o
Lucrari de constructii si instalatﬁ aferente organizarii de santier

N

Achizitie: <
D dosar achizi;ie\:“‘

\‘_‘."‘ Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 pe proiect
Pret unitar (fara TVA) [LEI) 14,442.27 Valoare totala [LEI) 17,186.30
Valoare totala (fara TVA) [LEI) 14,442.27 Valoare totala eligibild {LEI] 17,186.30
Valoare TVA [LEI] 2,744.03 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil {LE1) 14,442.27 Contributia proprie eligibila [LEI) 343.73
TVA eligibil {LEI] 2,744.03 Public [LEI) 17,186.30
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI) 16,842.57
TVA Neeligibil (LEI) 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Lucréari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier necesare in realizarea reabilitarii centrului de zi

Documente justificative

K2

Activitatea: Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea gi dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de Tngrijire la domiciliu

Subactivitatea: 2.1. Reabilitarea gi extinderea centrului de zi pentru persoane vérstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu

Categorie cheltuial3 eligibild: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiala eligibila: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Cota aferenta ISC pentru controlu! calitatii lucrarilor de constructii

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuialé:
Pret unitar (fara TVA) [LEI]
Valoare totala (fara TVA) [LEl]
Valoare TVA [LE!]
Eligibil {LEI)
TVA eligibil [LET)
Neeligibil [LEI]
TVA NeeligibiI/[LEI]
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat: 5

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii tucrarilor de corj‘strdctii

Documente justificative

Cheltuiala directa

3,782.88
3,782.88
0.00
3,782.88
0.00

-

~ 000

4 ‘\\ 0.00

Cantitate:
Valoare totald [LEI}
. Valoare totala eligibila [LEI]

Valoare totald neeligibila [LEI] * ‘."’
* Contributia proprie eligibila [LEI] "

Public [LEI]
~Nerambursabil {LEI]

3

1 pe. proiect

\\\\ 3,782.88
"3

L~ 378288

0.00
75.66
3,782.88
3,707.22

Activitatea: Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea si‘dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliy

Subactivitatea: 2.1. Reabilitarea si extinderea centrului de 2i pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire ia domiciliu

Categorie cheltuiala eligibila:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiala eligibjlézsg - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

>

Descrierea cheltuielii

. F .
Cota aferenta Casei Sociale a gbﬁstructorilor -CsC

Achizitie: -
1D dosar achizigie':»v

o Tip cheltuiala:
Pret unitar (fara TVA) [LEI]
Valoare totala (fard TVA) (LEI]
Valoare TVA {LEI]
Eligibil [LEI)
TVA eligibil [LEI]
Neeligibil [LEI]
TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala directa
3,782.88
3,782.88

0.00
3,782.88
0.00
0.00
0.00

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI)
Contributia proprie eligibila [LEI)
Public {LEI]

Nerambursabil {LEI]
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1 pe proiect
3,782.88
3,782.88

0.00
75.66
3,782.88
3,707.22
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Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar @

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea gi dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu
Subactivitatea: 2.1. Reabilitarea si extinderea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu
Categorie cheltuiali eligibila: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiald eligibila: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiald:  Cheltuiala directa Cantitate: | 1 pe proiect
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 7,565.76 Valoare totala {LEI] \\ 7 565.76
Valoare totala (fara TVA) [LEI] _ 7,565.76 N /Valoare totala eligibila [LEI} - 4:."\ 7,565.76
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totald neeligibila [LEt] \ ', : 0.00
Eligibil [LEI) 7,565.76 " Contributia proprie eligibild [LEI] 151.32
TVA eligibi! [LEY] 0.00 [ Pubhc [LE|] 7,565.76
Neeligibit [LEY} , = __ 0. oo\ . Nerambursabll (LEN) 7.414.44
TVA Neeligivil [LEf} ~ \ \ 0.00 . ) \\\“') ¥
Ajutor de stat:(\\ RN s \\6 \\
Schema de ajutor de stat: '\ . \ o ’»{ . \;Is' ,\
Categoria de ajutor de stat: \\ _’ ~ .,.5.'\** - ’
Subcategoria de ajutor de stat: . & ' «4\37"
Justificarea cheltuielii & A\

l

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea temonu!ul ‘urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
Documente justificative

- N
—_— e bl

Activitatea: Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea si dotarea centrului de zi pentru persoane vérstmce cu unitate de ingrijire la domiciliu

~
Subactivitatea: 2.1. Reabilitarea si extinderea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire 1a domiciliu

Categorie cheltuiala eligibila: 18 - chelgmeh diverse si neprevazute
Subcategorie cheltuiala eligit{ilé?éo - cheltuieli diverse si neprevazute N
\ N
-

Descrierea cheltuielii .

Cheltuieli diverse si neprevazute.

N\
Achizitie: %
ID dosar achiziie: A
. Tip cheltuialda: Cheltuiala directa Cantitate: 1 pe proiect
Pret\unitar (fara TVA) [LEH] 126,386.59 Valoare totala [LEI} 150,400.04
Valoare totala (fara TVA) [LE1] 126,386.59 Valoare totala eligibila [LEI} 106,755.02
Valoare TVA [LEI) 24,013.45 Valoare totala neeligibila {LEI] 43,645.02
Eligibil [LEI] 89,710.10 Contributia proprie eligibila {LEI] 2,135.10
TVA eligibil [LEI] 17,044.92 Public [LEI] 106,755.02
Neeligibil {LE{} 36,676.49 Nerambursabil [LEI} 104,619.92
TVA Neeligibil [LE!) 6,968.53
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar 6)

Cheltuieli diverse §i neprevazute

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea §i dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire 1a domiciliu
Subactivitatea: 2.2. Dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu
Categorie cheltuiala eligibil3:6 - cheltuieli cu achizilia de mijloace de transport

Subcategorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului

operatiunii
Descrierea cheltuielii
Autoutilitara
Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuialda:  Cheltuiala directa . " Cantitate: *U buc
Pret unitar (fard TVA) [LEI) 54,658.12 Valoare totala [LEI) - 265,043.16
&
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 54,658.12 . Valoare totala eligibila [LEI] “ 65,043.16
) . Q{‘* .
Valoare TVA [LEI] 10,385.04 Valoare totala neeligibila [LEI] i - 0.00
Eligibil [LEI] 54,658.12 * Contributia proprie eligibila [LEI] A 1,300.87
TVA eligibil [LE1] 10,385.04 - Pubhc [LEI] 65,043.16
Neeligibil [LE}} - \\ . o.Qo *Nerambursabll {LEI] 63,742.29
TVA Neeligibil [LE] ‘ N '0.00 . 8) \
Ajutor de stat:~ RN RN . » AS
N NS 2 &%
Schema de ajutor de stat: ~;~\\ \ " i -} .\‘\,
Categoria de ajutor de stat: N ,‘.,\v A, .; g
. . . s LN
Subcategaria de ajutor de stat: \(\ . N\
" .2
Justificarea cheltuielii ‘,fl‘ ’ L
- T
Autoutilitard necesara derularii activitatii centrului o D
: . -\\\\
Documente justificative N \‘:\ L
\1.
Oferta rENAULT .pdf - Oferta rENAULT ‘.:.\

o
Activitatea: Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea si dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu

N P e _—
Subactivitatea: 2.2. Dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu

Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuneh pentru investitia de baza S .0
Subcategorie cheltuiala ehgd{nlé 54 cheltuieli cu dotarile (utilaje, ech|pamente cu $I fara montaj, dotari)
3 \
Descrierea cheltuielii 3OS
Dotari N
o
Achizitie: -~
ID dosar achizitie: >
D
“-.‘- Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 proiect
Pret unitar (fara TVA) [LEI} 105,088.16 Valoare totala (LEI} 125,054.91
Valoare totala (fara TVA) [LEH] 105,088.16 Valoare totala eligibila [LEI] 125,054.91
Valoare TVA [LEI] 19,966.75 Valoare totald neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil {LEI] 105,088.16 Contributia proprie eligibila {LEI] 2,501.10
TVA eligibil [LE] 19,966.75 Public [LE}} 125,054.91
Neeligibil [LEI) 0.00 Nerambursabil [LEI] 122,553.81
TVA Neeligibil [LEI} 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

-

Dotari necesare centrului de zi pentru persoane varstnice

Documente justificative

Oferta mobilier, IT si diverse.pdf - Oferta mobilier, IT si diverse

Activitatea: Activitatea 3. Realizarea activitatilor de informare si publicitate
Subactivitatea: 3.1. Realizarea activitatilor de informare si publicitate
Categorie cheltuiala eligibila:8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuiefi de informare §i publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile
beneficiarului

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli de informare i publicitate

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 pei proiect
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totala [LEI] 89,520.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI} 8,000.00 « Valoare totala eligibila (LE!] ~" 952000
Valoare TVA (LEI] 1,520.00 Valoare totala neeligibila [LEI] \‘”.‘:" ) 0.00
Al « . . ORI T ':“
Eligibil {LEI} 8.000.00 Contributia proprie eligibilé {LEI) * 190.40
TVA eligibil {LEI} 1,520.00 Publ{c_f{LEl] 9,520.00
Neeligibil {LE{] - . 0.00 ~ijNeramburs'abil [LEl) 9,329.60
N N Qs <
TVA Neeligibil {LEI] < 0.00 N N
RN >
Ajutor de stat:\ : N N
\ . SS‘ \¢,
Schema de ajutor de stat: . o 4 R ",
j i N ) ‘{ﬂ“ '\:)'
Categoria de ajutor de stat: . B\ -7
. . $ NS
Subcategoria de ajutor de stat: o (R
. - ot N
Justificarea cheltuielii -+ .
Cheltuieli de informare si publicitate . o Bk
. . .‘s‘ ~\0
Documente justificative N L’
- ‘\‘
Oferta informare si publicitate_se.pdf - Oferta informare si _prIicitate
£ Cheltuiei totale | Cheltuieli total
& eltuiei totale eluiel totale - > Cheltuieli totale | Cheltuieli totale
€ | Cheltuieli totale eligibile eligibite . . Cheltuieli totale | Cheltuieli totale " . . intensitatea
cg’ profect tualizate proiect| neactualizat Public nerambursabile | ajutor de stat |COnribulle proprie| neeligibile proiect| o vengiei
] proiect .- .
Q .
1 1.510,233.34 1389,108.56|  1.389.108.56]  1.389,108.56|  1,361.326.35 0.00 27,782.21 121,124.78 98.0000
23 3 .
% £ 1,510,233.34| 1,389,108.56, $1 ,389,108.56| 1,389,108.56] 1,361,326.35 0.00 27,782.21 121,124.78 98.0000
- . *S >
5 ~
= .
-t .
E 1510233.34  1389.108.59  1389.108.59  1389.10858  1.361.326.39 0.00 27.782.21 121,124.79 98.0000
g !
=
0
Q
g
poo]
= Cheltuiefi totale | Cheltuieli totale .
£ | Chettuieli totate eligiblle eligibile Publi Cheltuleti totale | Chettuieli totale cf:tﬁ';“'f: totale “CL‘;"I‘;‘;;' “::‘ed Intensitatea
s proiect actualizate prolect| neactualizate ublic nerambursabile | ajutor de stat ulie proprie| neelig prote interventiei
a proiect
Documente incarcate
Figler Dat# Incércare figler Descriere
Oferta instalatii (1).pdf
E3B0C44298FC1C143AFBF4CBI96FBI2427AE4 1E46498934CA4095891 04/09/2017 Oferta instatatii

B78528855
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Flgier

Oferta rENAULT pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB936FB92427AE4 1E4649B934CA495991
878528855

Oferta audit financlar_se.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8936FB92427AE41E4649B934CA495991
878528855

Oferta mobilier, IT si diverse.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C89I96FB92427AE4 1E4649B934CA495991
B78528855

Oferta informare si publicitate_se.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB936FBI2427AE41E4649B934CA495991
878528855

Buget - Plan anual de cheltuieli

Dati incircare figler

04/09/2017

04/09/2017

04/09/2017

04/09/2017

Descriere

Oferta fENAULT

Ofert audit financiar

Oferta mobilier, IT sl diverse

Oferta informare si publicitate

Componenta 1
2014

0.00

2015 2016

0.00

2017 2018

0.00 31,535.00 30,453.24

Buget - Rezultate

2019

425,257.84

.Y
2022

\\ 0.00

2020 2021 2023

901,862.48 0.00 0.00

Componenta 1

Nr.

crt Detalii rezuitat

o Buget eligibil

L

1.

judetul Bacau;

3. O cladire aferenta centrului de zi pentru persoane varstmce cu umtate de ingrijire la domiciliu, in
comuna Filipeni, judetul Bacau reabilitatad/ modernlzata dotaté Su mobilierul si echipamentele

Un proiect si o investitie promovata conform Manualului de |dent|ta’te vuzualé . ’

2. O cerere de finantare elaborata gi un set complet de documente tehnice pnvnnd infiintarea unui
centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de mgri;lre ta domlcmu in comuna Filipeni,

8,751.38 ( 0.63 %)
51,397.00 ( 3.70 %)

1,328,960.18 ( 95.67 %)

necesare si conectata |a reteaua de utilitati; o
N . 1} Buget eligibil total 1,389,108.56 (100.00 %)
- ' \\"
IS "::
- \‘ ’
Buget - Amplasament \-?- \
h.‘\
Componenta 1 he
Cod regiune Regiune a Judet Buget eligibil Ajutor de stat
RO21 Nord-Est RN Bacau 1,389,108.56 (100.00 %) 0.00 ( 0.00 %)
. - Buget eligibil total 1,389,108.56 (100.00 %)
\
‘.\‘\‘ Total ajutor de stat 0.00( 0.00 %)

Buget - Camp de interventie

Componenta 1

Cod Categorie camp de interventie

Buget eligibil

055

Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regionala silocala

1,389,108.56 ( 100.00 %)

Buget - Forma de finantare

Buget eligibil total 1,389,108.56 (100.00 %)
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Componenta 1

Cod Formai de finantare Buget eligibil
01 Grant nerambursabil 1,389,108.56 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 1,389,108.56 (100.00 %)
Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod  Tip teritoriu Buget eligibit
07  Nuse aplica 1,389,108.56 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 1,389,108.56 (100.00 %)

Buget - Activitate economica

Componenta 1

v
Cod Activitate economica et Buget eligibil
21 Activitati de asistenta socia3, servicii colective, sociale si personale » . 1,389,108.56 ( 100.00 %)
" B'u'get eligigiftém 1,389,108.56 (100.00 %)
e “
’ o % o
Buget - Obiectiv tematic ‘ A n
Componenta 1 >
A L3
Cod Tip obiectiv tematic o R Buget eligibil
Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei, precum si a oricarei forme de o
discriminare o 1,389,108.56 ( 100.00 %)
4 Buget eligibil total 1,389,108.56 (100.00 %)
Buget - Mecanisme aplic. terit.
Componenta 1
Cod Tip mecanism de livrare terigéiiali Buget eligibil
07 Nu se aplica 1,389,108.56 ( 100.00 %)
) Buget eligibil total 1,389,108.56 (100.00 %)
Buget - thuta investitiei
Componenta 1
Cod Natura investitiei Buget eligibil
2 Extindere 1,389,108.56 ( 100.00 %)
Buget eligibi! total 1,389,108.56 (100.00 %)

Graficul de rambursare




Graficul de depunere a cererilor de prefinantare/platd/rambursare a cheltuietilor

Data incepere proiect: 01-05-2017
Data incheiere proiect: 30-08-2020
Data incheiere efectiva proiect: 30-08-2020

. " Data estimata de transmitere Valoare eligibila estimata
Nr. cererii Tipul Cererii a Cererii catre AM aferenta cererii [LE!]
1 cerere de plata 10-09-2019 130,319.28
cerere de rambursare clasica
1 intermediara 19-11-2018 43,435.00
2 cerere de plata 03-12-2019 152,999.22
cerere de rambursare clasica
2 intermediara 04-04-2019 4,760.00
3 cerere de rambursare cererii de plata 18-10-2019 1.130,319.28
R
N
4 cerere de rambun_'sare cla§ica 20-11-2019 o 139,367.31
intermediara
' ’:“;
5 cerere de rambursare cererii de plata 19-12-2019 ., 152,999.22
A
cerere de rambursare clasica e
6 intermediara 19-02:3020 284,418.75
] cerere de rambursare clasica X ) *_i‘ R
7 .- : intermediara . . :16-04-2020 190,000.00
cerere de rambursare clasica - A
8 intermediara . , 23-06-2020 170,000.00
9  cerere de rambursare clasica finala - 27-08-2020 273,819.00
o
Contractare L

Detaliere cerere de clarificari

introducere

Catre: PARTENERIATUL DINTRE : UAT Comuna Filipeni si JUDETUL BACAU si DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI BACAU condus si reprezentat de UAT Comuna Filipeni

In atentia: Doamnei Rodica AMBROSIE, Primar

Tellfax: 0234285500 / 0234285867

Adresa email: prfilipeni@yahoo.com

Nr. 34731/01/10.12.2019

Stimata Doamna Primar,

Referitor {a proiectul “Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la
domiciliu *, cod SMIS 116130, ca urmare a analizei propunerii, inregistrata ia Ol cu nr. 26314/01/30.09.2018 privind intocmirea Actului
Aditional nr. 1 la Contractul de finantare nr. 2469/18.06.2018 si a analizei raspunsului |a solicitarea de clarificari anterioara, va rugam sa
aveti in vedere urmatoarele:

1. Revizuiti sectiunea "Plan de achizitii, din Cererea de finantare, tinand cont de urmatoarele observatii:

- includeti utilajete Tn cadrul cAmpului "descrierea achizifiei” aferent achizitiei "Lucrari de constructii” (ID 112243387), intrucéat acestea se
regdsesc din punct de vedere valoric in cadrul acestei achiziii i completati campu! CPV cu codurile aferente utilajelor achizifionate;

- mentionati codul CPV la achizitia "Furnizare dotari” ( ID 2378432896).

2. Revizuiti sectiunea "Grafic de rambursare” din Cererea de finantare precum si Anexa 4-Graficul cererilor de prefinantar
plata tindnd cont de urmétoarele observatii:
- in sectiunea "Grafic de rambursare din Cererea de finantare, se constata valoarea cererii de plata nr. 2 precum gi v,

S
0 ~

ol o
Srea cererii 095

rambursare aferenta cererii de platd nr. 2 (155.581,25 lei val. eligibild) este diferita fata de valoarea solicitata {a p! 152.999,22 lei

2.
valoare eligibila) ¥ ADR ‘%;z«
: 2
)

(o]
2
o
m
[
-
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- in sectiunea "Grafic de rambursare” din Cererea de finantare aveti 2 cereri de rambursare finale, ambele cu aceleasi valori, prin urmafe}
va rugam sa revizuiti aceasta sectiune si sa o corelati cu Anexa 4

- in cadrul Anexei 4 introduceti toate cererile de rambursare clasice, cererile de platad precum si cererile de rambursare aferente cereril

de plata in corelare cu sectiunea "Grafic de rambursare”. 4

3. Prezentati documente justificative cu privire la indreptarea de eroare materiala a CUl-ului pentru UAT Jud. Bacau prevazut la art.1 din
Actul aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat.

4. Revenim cu solicitarea referitoare la prezentarea Declaratiilor privind eligibilitatea TVA-ului pentru fiecare partener.
incarcati documentele solicitate la sectiunea "Solicitant”.

Termenul de raspuns este 12-12-2019.

Concluzie cerere de clarificari

Avand in vedere ca apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, va recomandam ca la aplicarea semnéturii digitale sa
aveti in vedere prevederile din “Instructiune semnatura digitala”, postata pe site-ul www.fonduri-ue.ro in sectiunea MySMIS 2014 -
MANUALE.

Va rugam sa acordati o atentie deosebita aplicarii semnaturii de catre reprezentantul legal pe documentele transmise.
Persoana de contact din partea Ol ADR Nord-Est este lulia Ramona Achiritoaei, e-mail iulia.achiritoaei@adrnordest.ro,

Cu stima, , S C S

Aprobat, N
Cristian Gheorghe Zama .
Director Directia Organism Intermediar POR _ &+

Avizat, ' o A .
Mihaela Stan . B .“0'} >
Sef Serviciu o . > AN

. . Y
Intocmit, X " L > =,
lulia Ramona Achiritoaei .

Ofiter de monitorizare ~ s e

Réaspuns introducere R

- ’
1. S-a revizuit sectiunea "Plan de achizilii, din Cererea de finantare,prin includerea utilajelor in cadrul campului "descrierea achizifiei” aferent
achizitiei "Lucrari de constructii” (ID 112243387), intrucét acestea se regasesc din punct de vedere valoric in cadrul acestei achiziii gi
completat campul CPV cu codurile aferente utilajelor achizitionate;
- s-a mentionat codul CPV la achizitia "Furnizare dotéri" ( ID 2378432896).
2. S-a revizuit sectiunea "Grafic de rambursare” din Cererea de finantare precum $i Anexa 4-Graficul cererilor de prefinantare, rambrusare,
plata tinand cont de observatiile mentionate in solicitare;
3. S-a atasat document justificativ cu privire la indreptarea de eroare materiald a CUIl-ului pentru UAT Jud. Bacau prevazut la art.1 din Actul
aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat.
4. S-au atasat Declaratiile privind efigibilitatea TVA-ului pentru fiecare partener.

\

Raspuns concluzie

Au fost atasate documentele solicitate precum si modificat sectiunile Cererii de finantare in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr 17.

Figler Data incércare figier Descriere

Punctul 9_Experienta_Contract de finanatare proiect varstnici.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FBO2427AE41E4649B934CA495991 19/01/2018 Punctu! 9_Experien_Contract de finanatare prolect varstnici
B7852B855

Punctul 8_Responsabil tehnic_CV_doc justificative.pdf

5CS8E809322821B6E721848DABB2B6CF3100DAD4038891433EEA4S3 19/01/2018 Punctul 8_Responsabil tehnic_CV,_doc justificative
AG7656708

Punctul 8_Responsabil financiar_CV_doc justificative.pdf

6F5402A71625936EEOE4686E4A965FFB6954BE008241CFAB3DF8682 19/01/2018 Punctul 8_Responsabil financiar_CV_doc justificative
CC4ABCAS0

Punctut 8_Manager prolect_CV_doc just.pdf

98D784284332126D0E974A6A69C102BOAESE6B2CFF18E019E83778A58 19/01/2018 Punctul 8_Manager proisct_CV_doc Just
6E4109D18

Punctul 7_Pi duri si calendar i .pdf

82F831E7BC1FBDFSFBA0SB8C2ATBD44BDABADAEBOFS51ASETE49A3 19/01/2018 Punctul 7_Proceduri | calendar monitorizare
63279468472
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Figler

Punctul 6_Strategia de monitorizare.pdf

A1D3DF0834A2C1CD0612280B28408260C4D2193AC78CF31980643A
0921A7086C

Punctu!l 11_Lista de echipamente lucrari servicti.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8936FBI2427AE41E4649B934CA495991
878528855

Punctut 2_Scenarii.pdf

3047706F C9369F55A9756D273E8CEF37986AD48EB4BF3C020DDDF7
€7935C0C82

Punctut 9_Experienta_Licenta Rachit pdf

E380C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495931
B78528855

Punctul 9_Experienta_Raport 2015.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CBI96FBI2427AE41E4649B934CA495981
878528855

Punctul 8_Experienta_Raport 2016.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E46498934CA495991
878528855

Punctu! 10_Structura de functionare centru.pdf

D89798B2371E305610E1580513C6FB6591844B2CIE4611BE264E4A9
ASBESAAFF

Raspuns solicitare de clarificari.pdf
855AAT812EE7AACTCA403EF6A23A225ECB34206C020371CDCFABS
04F72E85400

Punctul 3_Planuri inclusiv fundatii.pdf
E3B0CA44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
878528855

£23 FILIPENI.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFACBI96FBI2427AE4 1E4640BI34CA495991
878528855 '
Filipent ANEXA 1_Formularul ar.1 Fisa de fundamentare HG
93_2016.pdf

9CB3E337DC61C2E3IIETE 1524DBF503077C19FSA51F743CBAFAFE4
2AB7704F7F

LISTA ECHIPAMENTE REVIZUIT pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E46498934CA495991
B78528855

declaratie eligibilitate 8 martie jud bacau - SE.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8I96FBI2427AE41E4649B934CA495991 e

B78528855
Declaratia de eligibilitate - FILIPENI.pdf

DBB224AAE4A273D9AAABEST 36BIEBA9256D0DCCF 79878E4FAA2986
43969B9E6GE

Declaratia de efigibilitate - DGASPC.pdf

D80DE493D83F66BDIID194AB20D61B540C42B95C4799FCODTIETT6

EOEFCE1F41
ANEXA 4 ia contractul de  finantare.pdf

DEB3F88595A00A7C3439A2E C6E08204269820275C074AF248C69501
587964098

Deviz general REVIZUIT pdf .

E3B0C44298FC1C149AFBF4CBI96FBS2427AE41 £46498934CA495991
B78528855 R

F1 refacut - SE.pdf v

E£3B0C44298FC1C149AFBFACBI96FBI2427AE4 1E4649BI34CA495991
878528855 :

fisa cod 23 jud bacau - SE.pdf _ *

E3B0C44298FC1C149AFBF4CBI96FBI2427AE41E4649B934CA495991
B78528855 h

.

Lista echipamente.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB396FB92427AE41E4649B934CA495991
B78528855

Declaratia de eligibilitate - FILIPENI.pdf

6413C898768A99EIIEBDBA4E4ASF6DCD11CE694E0285CCD25CD8CY
303EFFAS510

1 certificat de atestare fiscala ANAF semnat electronic.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FBG2427AE41E46498934CA495991
878528855
2 decl: de j t8.3 A 1 ic.pdf

99

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB396FB92427AE4 1E4649B934CA485991
878528855

4 Bugetul cererii de finanantare 8.3  A_Fitipeni.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB096FBO2427AE41E4649B934CA495991
B87852B855

3a HCL 69 din 09_03_2017.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FBI2427AE41E4649B934CA495991
B78528855

s

Datd Incércare flgler

19/01/2018

19/01/2018

19/01/2018

19/01/2018

19/01/2018

19/01/2018

19/01/2018

19/01/2018

19/01/2018

08/03/2018

08/03/2018

R
o

0810312018

L

08/03/2018

08/03/2018

08/03/2018

08/03/2018

08/03/2018

08/03/2018

08/03/2018

15/03/2018

15/03/2018

16/03/2018

16/03/2018

16/03/2018

16/03/2018
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Descriere

Punctul 6_Strategia de monitorizare 0
Punctul 11_Lista de echipamente lucrari servicii

Punctul 2_Scenarii

Punctul 3_Experien_Licenta Rachitoasa

Punctut 9_Experien_Raport 2015

Punctul 8_Experien_Raport 2016

Punctul 10_Structur de funcionare centru
y
RE
3
B
Rspuns solicitare de clarificri 0
LN

Punctul 3_Planuri inclusfv fiindati

\ .
Formularut rgga UAT Comuna Filipeni

%

N

‘AN'EXA 1_Formular nr.1 Fisa de fundamentare UAT Comuna Filipeni

i -

LISTA ECHIPAMENTE REVIZUITA

Declaratie eligibilitate UAT Bacau

Declaratia de efigibilitate - FILIPENI!

Declaratia de eligibilitate - DGASPC Bacau

ANEXA 4-graficul cererilor de plata/rambursare

Deviz general REVIZUIT

ANEXA 1_Formularut nr.1 Fisa de fundamentare UAT Bacau

Formutarul F23 UATBacau

Lista echipamente actualizata 15 martie 2018

Oeclaratia de eligibilitate - UAT FILIPENI

clarif pct 1 certificat de atestare fiscala -UAT JUDETUL BACAU

clarif pct 2 -declaratie de angajament UAT JUDETUL BACAU

clarif pct 4 - bugetul proiectului

clarif pct 3 a - HCL nr 69 UAT COMUNA FILIPEN!




Figler

3c Adresa MDRAP ptr inscriere in domeniul public (1).pdf

E3B0C44298FC1C143AFBF4CBI96FBI2427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3 Nota privind justificarea punctului  3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495931
B7852B855

Istoric carte funciara 60775-centru  de 2i.pdf

E3B0C44298FC1C143AFBF4CB996FB92427AE41E46498934CA495991
878528855

Raspuns clarificari.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8396FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Extras de carte funciara din  21_03_2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B78528855

Inchelere 19759_21_03_2018.pdf

E3BOC44298FC1C149AFBF4CB8396FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Incheiere 49143_18_07_2017.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8396F892427AE41E4649B334CA495991
B7852B855

Inchelere 61857+HCL 69_2017.pdf

E3B0C44208FC1C149AFBFACB396FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 23 +HCL 61_2017.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CBI96F892427AE41E46498934CA495991
B78528855

Protocol predare 1993 si Liste de  inventariere (1).pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FBI2427AE41E46498934CA495391
878528855

Oeclaratie.pdf .

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8I96FBI2427AE41E4649B934CA495991
878528855

Certificat fiscal_11 mai 2018.pdf

£3B0C44298FC1C149AFBF4CBI96F BI2427AE41E4649B934CA495991
878528855

Certificat fiscal_23 febr 2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8I96FB92427AE41E46498934CA495391
878528855

FORMULAR 1 - Jud bacau (1).pdf

£3B0C442988FC1C140AFBF4CBI96FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855 s
Fitipeni ANEXA 1_Formularul nr.1 Fisa de fundamentare com
Filipeni.pdf

2A96FD99C9889028031 75E369640427447829625544500A38460986.7"»

D3963A8B4 .

Daté tncircare figlor

16/03/2018

16/03/2018

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

141052018 >

.

1410512018
1410512018

" 1700812018

17/05/2018
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Descriere

clarif pct 3 - adr MDRAP ptr inscriere tn domeniu! public

clarif pct 3 nota justificare mentiune extras carte funciara
Istoric carte funciara 60775-centru de 2i.
Adresa -Raspuns clarificare nr 6

Extras de carte funciara din 21_03_2018
Inchelere 19758_21_03_2018

Incheiere 49143_18_07_2017

Incheiere 61857+HCL 69_2017

4

Y "
v
HCL 23 +HCL 61_2017 ‘.

I3

Protocol predaré 1993 si Liste de inventariere
T,

2édp?a’tie priv obligatii buget local pt DGASPC Bacau
Vo

Certificat fiscal din 11.05 2018 buget local UAT Comuna Filipent
Certificat fiscal 23 febr 2018 UAT Comuna Filipeni
FORMULAR 1 fisa de fundamentare a proiectului UAT Bacau

Formularul nr.1 Fisa de fundamentare UAT com Filipeni




l CERTIFICAREA APLICA]'!EI

Subsemnatul, Rodica Ambrosie, CNP 2691208040048, posesor al C! seria ZC, nr. 137515, in calitate de reprezentant legal/imputernicit
al UAT COMUNA FILIPENI/Primar, lider de parteneriat al parteneriatului dintre UAT COMUNA FILIPEN!/Primar $i DIRECTIA GENERALA
DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI; DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA St PROTECTIA COPILULU!
BACAU; JUDETUL BACAU; UAT JUDETUL BACAU, confirm c3 informatiile incluse Tn aceasta cerere de finan{are si detaliile prezentate
in documentele anexate sunt corecte, iar asistenta financiara pentru care am aplicat este necesara proiectului pentru a se derula conform
descrierii.

Confirm ca prezenta cerere de finantare este elaborata in conformitate cu fegisfatia nationala gi comunitara aplicabila (inclusiv in materia
ajutorului de stat, a achizitiilor gi a conflictului de interese, etc).

Confirm ca am luat la cunostinia de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm ca nu am la cunogtinta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat $i ma angajez, in
calitate de reprezentant legal/imputernicit al UAT COMUNA FILIPENi/Primar, lider de parteneriat al parteneriatului dintre UAT COMUNA
FILIPENI/Primar si DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI; DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI BACAU; JUDETUL BACAU; UAT JUDETUL BACAU, s3 asugur resursele financiare
necesare implementarii proiectutui, in conformitate cu cele mentionate in bugetul proiectului.

o~

Confirm ca a prezenta cerere de finan{are fisierele atagate sunt semnate digital pentru conformitate cu origina‘iul ’

inteleg c&, din punct de vedere legat si financiar, UAT COMUNA FILIPEN}/Primar, lider de partenenat al parteneriatului dintre UAT
COMUNA FILIPENI/Primar si DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI; DIRECTIA GENERALA
DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI BACAU; JUDETUL BACAU; JUAT JUDETUL BACAU, este singurul responsabil
de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea in parteneriat a acestuia. - )

infeleg ca, daca cererea de finantare nu este completa cu privire la toate detalule si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la aceasta
secliune, ar putea fi respinsa. ‘. K
b ‘ \V 1\
A

Prezenta cerere a fost completatad av?nd cunostinta de prevederile Cogiq_lw ‘penal. \:f
AN L

- » -

Semnatura digitala a reprezentantului fegal/imputernicit Rodica Ambrdsie L

D«gltally signed by
Data AM B ROSI AMBROSIE RODICA
13/12/2019 14:26:00 ' E RQDK: [13::(;}1221 3612?61(’?

I\

L
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Lista semnaturilor 4’33

1. Semnat in data de 2019.12.13 14:26:02 EET de catre 2014.mysmis.ro.
2. Semnat in data de 2019.12.13 14:31:25 EET de catre AMBROSIE RODICA.
3. Semnat in data de 2019.12.13 14:32:22 EET de catre 2014.mysmis.ro.




HI A

7

Ruert 9f |

AMBROSIE Digitally signed by

» AMBROSIE RODICA

RODICA ¢ .Date:2019.12.02 09:23:59

+02'00

Act aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat

anexa la Hotararea Consiliului Judetean Bacau, nr. 162 din 29.08.2017

pentru realizarea proiectului Reabilitare si extindere clddire privind TNFIINTARE CENTRU DE
ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CU UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU o
,,N
Avand in vedere ca la data de 07.07.2017, era semnat contractul de servicii de canéz;'ltanta nr.
2513, al carui obiect este prestare servicii de consultanta pentru scriere cerere de fman (re si servicii de
consuftanta in managementul proiectului pentru lucrarea "Infiintare centru de zl}péntru persoane

varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu® in sat Filipeni, comuna Filipeni, judet Bacau !

Intrucat prin contractul sus mentionat au fost contractate serwc:le de cqnsultanta in totalitate

’u

A { >
&

Art. 1. Partile q
o
1. Comuna Filipeni, cu sediul la Primdria Comunet ﬁzlipem sat/comuna Filipeni, judetul
Bacau, codul fiscal 4597589, avand cahtatea de L‘(der de proiect (Partener 1)

D e
2. Directia Generald de Asistentd Socxata si Protectla Copilului Bacdu, cu sediul in strada

Condorilor nr.2, judetul Bacdu, cadul flsca“1§8550000 avand calitatea de Partener 2

3. Judetul Bacdu, cu sediul in 'mumc:piu{ Bacau, judetul Bacdu, Calea Marasesti nr. 2,

codul fiscalt 445551 0, avand tahta}:ea ‘de Partener 3,

au convenit modificarea Acordulm de partenenat astfel:

Art. 2. Roluri si responsabﬂita;x in implementarea proiectului

(1)  Rolurile §i responﬁs’hblhtaule sunt descrise in tabelul de mai jos si corespund prevederilor
din Cererea dé finantare:

prEN:

Orgahizatia Roluri si responsabilitagi
e

A&% e s s - s s e .
> Comuna Filipeni Activitatea preliminara. Elaborarea cererii de finantare

P . . si a documentatiei tehnice aferente acesteia
~<  (Lider de parteneriat, ' ;

L)

Partener 1) 0. Elaborarea cererii de finantare si a
documentatiei  tehnice  aferente  acesteia:
Subcontractarea serviciilor de realizare a studiilor
de teren; subcontractarea serviciilor de realizare
a documentatiei tehnice aferente proiectului de
investitie; subcontractarea  serviciilor de
consultantd la elaborarea cererii de finantare;
monitorizarea deruldrii contractelor aferente
serviciilor de realizare a studiilor de teren, a
documentatiei tehnice aferente proiectului de

1

. Rewsgesd



B

1w

T

investitie.
Valoare estimatd a activitdtii: 55930.00 lei, TVA inclus.

Activitatea 1. Realizarea activitdtilor de proiectare,
asistentd tehnicd si audit financiar n timpul
implementarii proiectului

1.1.ActivitGti de proiectare si asistentd tehnicd:
monitorizarea contractului privind  serviciile de
proiectare si inginerie; mentinerea tegaturu
furnizorul serviciilor de consultantd in dofhemul
managementului proiectului si furnizare .documente
solicitate de furnizorul de servicii de coasultanta in

managementul proiectutui; obtmerea diverselor
documentatii suport;

o x‘

Valoarea estimatd a act:vztat ?322.927,00 lei, TVA

inclus. tfz 5
,x& o
1.2. Audit fmanc:ar Sub%ontractarea serviciilor de audit
financiar extgrn pentru proiect; mentinerea legaturii
cu furmzorul de, servicii de audit financiar extern
pentry, pfmect si-monitorizarea contractului cu acesta
(fur[uzare _{,}documente solicitate, verificarea

termenelor asumate, receptionarea

A

>
S

af;

re’spectarn? ’
A "serwcu\or)

Actmtatea 2. Reabilitarea, extinderea si dotarea

xcentrulux de zi pentru persoane varstnice cu unitate de
ngrijire la domiciliu

Reabilitarea si extinderea centrului de zi pentru
persoane vdrstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu:
asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (alimentare
cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrici);
asigurarea resurselor necesare pentru lucrdrile de
constructii si instalatii, amenajarea teritoriului;

Valoarea estimatd a activitdtii: 1.080.811,11 lei.

2.2. Dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu
unitate de ingrijire la domicitiu: asigurarea resurselor
£ necesare pentru dotarea centrului de zi pentru persoane
' : varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu;

Valoarea estimativa a activitdtii: 234500.23 lei, TVA inclus.

Activitatea 3. Realizarea activitatilor de informare si
publicitate

3.1. Reatizarea activitdtilor de informare si publicitate:
asigurarea  resurselor necesare  pentru  realizarea




activitdtilor de informare si publicitate.

Valoarea estimatd a activitdtii: 9520.00 lei, TVA inclus.

Directia Generala de
Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Bacau

(Partener 2)

Activitatea 3. Realizarea activitdtilor de informare si
publicitate

3.1. Realizarea activitdatilor de informare si publicitate:
asigurarea resurselor necesare pentru realizarea
activitatilor de informare si publicitate.

e

P
Valoarea estimatad a activitdtii: 0,00 lei, TVA inclui;ééf

Consiliul Judetean Bacau
(Partener 3)

R
Activitatea 1. Realizarea activitdtilor de prolectare,

asistenta tehnicd si audit financiar g‘l‘n timpul
implementarii proiectului Q
1.1.Activitdti de proiectare si q.szstenta tehnica:

mentinerea legaturii cu furmzorul serviciilor de
consultantd in dome;);ul managementulm proiectului
si momtonzarea&tzontractulm cu acesta (furnizare
documente éollotatéﬁ verificarea  respectarii

termenelor aSumate; receptionarea serviciilor);
o N

Valoarea estrmata a; act:vrtatu 0.00 lei, TVA inclus.
S m

(2)

\} » /
,\af} %‘3

<
Contributia la co-finantarea chef’tuxelllorwtotale ale proiectului

Partenerii vor a51gura contnbutla lg co fman;area cheltuielilor totale ale prmectulm asa
cum este precizat in Cerérea defﬁnan;are si in prezentul acord.

X
e
¥

s“«.:

2

-,
£,

. hf&

N 0y
Organizatia

Contributia (unde este cazul)

"
Comuna Flhpenk N

(Lider de partehenat,
Partener 1 )*s

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile (in lei si
%): 27,782.21 lei, 2.00%

Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile (in tei
si %): 121,124.78 lei, 100.00%

Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului (in
lei si %): 148,906.99 lei, 9.86%

D1rect1a Generala de
Asxstenta Sociala si
N Protectia Copilului Baciu

(Partener 2)

.;&.

e’

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile (in lei si
%): 0 lei, 0%

Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile (in lei
si %): 0 lei, 0%

Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului (in
lei si 5%): O lei, 0. 00%.

Consiliul Judetean Bacdu
{Partener 3)

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile (in lei si
%): 0.00, 0.00%

Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile (in lei
si %): 0,00 lei, 0,00%

Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului (in
lei si %): 0,00 lei, 0.00%.




i

Dz

Tori ceilalti termenisi conditii raman nemodificate

Intocmit in patru exemplare, in limba roméana, cite unul pentru fiecare parte $i un original
pentru cererea de finantare.

Semnaturi

Comuna
Filipeni

(Lider de
parteneriat,

Partener 1)

Ambrosie Rodica .
Primar Comuna Filipeni, Judetul Baciu

Data si tocyl .

“‘nr,,l Cfgf 20}5——{

Directia
Generala de

Asistenta

Sociala si
Protectia
Copitului Bacau

(Partener 2)

Daniela Titaru  #5730/26.09.2019
Director General
D.G.A.S.P.C Bacdu

Consiliul
Judetean Bacau
(Partener 3)

Sorin Brasoveantu
Presedinte

Data si tocul

\\\ semndrii ,2{‘ (’g {w / {
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AMENDAMENT Act Aditional nr.1 la ‘Acordul de parteneriat

Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Bacau, nr.162 din 29.08.2017

pentru realizarea proiectului Reabilitare si extindere clddire privind INFIINTARE CENTRU DE ZI
PENTRU PERSOANE VARSTNICE CU UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU

e
&~
N
Partile: O

&
&
1. Comuna Filipeni, cu sediul la Primdria Comunei Filipeni, sat/comuna Fitipgﬁfjudegul Bacau,
codul fiscal 4591589, avénd calitatea de Lider de proiect (Partener 1)@

2. Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Béggu, cu sediul in strada
Condorilor nr.2, judetul Bacdu, codul fiscal 8550000, ’avgﬁd talitQ't%a de Partener 2

. . O > .
3. UAT Judetul Bacdu, cu sediul in municipiul Bacdu, ju@é;ul Ba,igﬁ, Calea Marasesti nr. 2, codul
fiscal 5057580, avand calitatea de Partener 3~ X (O

i &
o B N . . iy
Au consimtit pentru indreptarea erorii mate:%a‘le ce s'ggnregtstmt in art.1din Actul aditional
nr.1 la Acordul de parteneriat cu privire layLUl-ul Jeghtru UAT Judetul Bacdu, astfel CUI-ul
corect pentru acesta este 5057580. ‘g«‘ e :
”,f”‘ , A
@«’7‘2"& e
& *
L& o

% da A LIS -~ P 3&/ a. ,«-( ~ . . - » ]
Intocmit in patfl exemplare, in limba roma%a?cate unul pentru fiecare parte si un original pentru
cererea de finantare. x‘b

Semnaturi @fy
P

Comuna Ambrosie Rodicg.” Semfdtura
Filipeni Primar Comyia Filipeni, Judetul Bacdu

f*g‘
(Lider de & i
parteneriat, {3«
Partener 1) ; 52\
Directia M@ﬁ’aniela Titaru ) Semndtuf

Generali de & Director General

Asistentd (&  D.G.A.S.P.C Bacdu
Sociald si®

o UPETE
S DIRECTIA ¥

- SOt
proteca &  SociaLAsl e
Copilului Bacau O PROTECTIA &
(Partener 2) .

UAT Judetul Sorin Brasoveanu Déta si locul
Bacau Presedinte semndrii

(Partener 3) UAT Judetul Bacdu
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CONSILIUL JUDETEAN BACAU 4

BB Cal e MaraSesl Y2 e IO 2 S S T 200N o

234535'0123E e TCs]
HOTARARE

pentru modificarea Hotirarii Consiliului Judetean Baciu nr.162 din 29.08.2017 privind aprobarea

proiectului, a acordului de parteneriat si a cheltuielilor legate de proiect in vederea depunerii spre

finantare a proiectului intitulat Rgabilitare si extindere clidire privind »INF IINTARE CENTRU
DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CU UNITATE DE, INGRIJIRE LA DOMICILIU”

Consiliul Judetean Bacau intrunit in sedinta extraordinari din luna noiembrie 201 9;

Avand in vedere prevederile art. 14, alin.(4) din Legea finantelor publice locale nr, 273/2006, cu
modificdrile si completarile ulterioare, ale Ghidului solicitantului pentru Progra :uh':i Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritarz 8 — Dezvoltarea infrastructurii sanitare §i_soéiale, Prioritate de
investitii 8.1- Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie_;\[a dezvoltarea la nivel
national, regional si local, reducand inegalitifile in ceea ce priveste starea$ti® sinitate §i promovand
incluziunea sociald prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, cmil_ﬁx‘r’aie $i de recreere, precum si
trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, ID OS 8.3 Obiectivul
Specific - Cresterea gradului de acoperire cu servicii socigl_e. Ape‘l&de proiecte pentru grupul vulnerabil
persoane varstnice, precum si ale Hotérarii ConsiIiuluiéﬁdeteanfBacéu nr. 162 din 29.08.2017 privind
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiggtfsi a g&ér%ului de parteneriat, in vederea depunerii
spre finantare a proiectului intitulat Reabilitare §§§§‘tinder§cladire privind ,,TNFIINTARE CENTRU DE
ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CU@NITA.%E$E INGRIJIRE LA DOMICILIU ", Cod SMIS
116130, in cadrul Programului Operational:Regionaf:2014-2020;

Luand in considerare adresa Co_tﬁ'%ei Filifér'ti cu nr. 4753 din 25.10.2019, inregistratd la sediul
Consiliului Judetean Bacau cu nr. 2155273 din 01¥11.2019.
Tinand seama de Hotéréreg,"éoiegh?lﬁi Director nr.23 din 21.11.2019, cu privire la avizarea

s es &

modificarii Hot#rarii Colegiuluifpirecto\.g?ﬁr'ﬁ/.‘lii.08‘20I7 privind avizarea proiectului, §i a acordului de
parteneriat intre Consiliul Local Filipfni, D.G.A.S.P.C. Bacau si Consiliul Judetean Baciiu in vederca

depunerii spre finantare a proiectulg?i?Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru

persoane vérstnice cu unitate de.i‘n‘g';ijire la domiciliu™ .

Viazand Referatul de\"fakprobare al Pregedintelui Consiliului Judetean Baciu nr. 22151 din
1£.11.2019, de Raportul seomun nr. 22153 din 11.11.2019 al Directiei dezvoltare durabila si
managementul proiectelgf? al Directiei economice si managementul calititii $i al Directiei juridice si
administratie publica jotala, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Bacau;

in temeiuf 467173 alin.(1) lit. e), alin.(7) lit. c), al ait. 182 alin, (1) i alin. (4) raportat la art.139
alin. (3) lit. d) ,51’551 art. 196 alin,(1) lit.a) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul Admir&%t‘r’z’xtiv, cu modificarile si completarile ulterioare,

o .
> HOTARASTE:

3
' Q\‘\’Q Art.1. Articolul 3 din Hotdrarea nr.162 din 29.08.2017 privind aprobarea proiectului, a acordului
de" parteneriat §i a cheltuielilor legate de proiect in vederea depunerii spre finantare a proiectului intitulat
Reabilitare §i extindere cladire privind ,INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE
VARSTNICE CU UNITATE DE INGRUIRE LA DOMICILIU. se modificd si va avea urmitorul
cuprins:
»Art. 3 Se aproba valoarea totald a proiectului aprobat la art.1, in cuantum de 1.510.233.34 lei
(inclusiv TVA). Valoarea totald a contributiei judejului Bacu in cadrul Proiectului estede 0 lei ,,.

Art.2. Articolul 4 si articolul 6 din Hotéirdrea nr.162 din 29.08.2017 privind aprobarea proiectului,
a acordului de parteneriat si a cheltuielilor legate .de proiect in vederea depunerii spre finantare a

F-PO-09-02. ed.3. rev. 0
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proiectului intitulat Reabilitare §i extindere cladire privind ,,INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU"

PERSOANE VARSTNICE CU UNITATE DE INGRUJIRE LA DOMICILIU, ‘se abroga.

Art.3. Aliniatul 1 si aliniatul 2 ale articolului 3 din Anexa la H
modifica si vor avea urmétorul continut:

(1)  Rolurile si regponsabilité;ile sunt descrise In tabelul de mai jos si corespund prevéderilb,r din Cé_rereé de

finantare:

otdrarea nr.162 din 29.08.2017 se

Organizatia

Roluri §i responsabilitati

Comuna Filipeni

(Lider de parteneriat,
Partener 1)

Activitatea preliminara. Elaborarea cererii de finantare
si a documentatiei tehnice aferente acesteia &
0. Elaborarea  cererii de finantare si%-a
documentatiei  tehnice aferente  acesteia:
Subcontractarea serviciilor de realizarefajétudiiior
de teren; subcontractarea servic‘iiloﬂa‘e realizare
a documentatiel tehnice aferenteproiectului de
investitie;  subcontragtarea <ervicillor  de
consultanta la elaborarea cgrerii de finantare;
monitorizarea deﬁllérii ontractelor aferente
serviciilor de rSdlizare®a studiilor de teren, a
dqcumentat;jg% tehnice aferente proiectutui de
‘investitie > f,:?a

. A N
Valoare estipita a ag@it&;ii: 55930.00 lei, TVA inclus.

Activitatéd 1, Realizarea activitatilor dé proiectare,

asistggf?i' telinicd i audit financiar n timpul

imgfe_menté\rii-proiectului

1“‘? .Acti\fi,‘t??z';i de proiectare si asistentd tehnicd:
monitorizarea contractului privind serviciile de
JProiectare i inginerie; mentinerea legdturii cu
“furnizorul serviciilor de consultaritd in  domeniul
managementului proiectului si furnizare documente
solicitate de furnizorul de servicii de consultanta in
managementul proiectului; obtinerea diverselor
documentatii suport;

Valoarea estimatd a activitdtii: 122.927,00 lei, TVA
inclus.

1.2.Audit financiar: Subcontractarea serviciilor de audit
financiar extern pentru proiect; mentinerea legaturii
cu furnizorul de servicii de audit financiar extern
pentru proiect §i monitorizarea contractului cu acesta
(furnizare  documente  solicitate,  verificarea
respectarii termenelor asumate, receptionarea
serviciilor).

Valoarea estimatd a activitdtii: 6545.00 lei, TVA inclus.

Activitatea 2. Reabilitarea, extinderea i dotarea

-centrului de zi pentru persoane virstnice cu unitate de
‘Ingrijire (a domiciliu

2.1. Reabilitarea si extinderea centrului de zi pentru

persoane varstnice cu uhitate de ingrijire la domiciliu; -

asigurarea utilitatilor necésare obiectivului (alimentare
cu apa, canalizaré, alimentare cu enérgie electrica);

-asigurarea resurselor necesare pentru lucrdrile «de

JF-P0O-09-02,%ed.3, fev. 0
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constructii §i instalatii, amenajarea teritoriuluj;
Valoarea estimatd a activitatii: 1.080.811,11 lei.
2.2. Dotarea centrului de zi pentru persoane varstnice cu
unitate de ingrijire la domiciliu: asigurarea resurselor

necesare pentru dotarea centrului de 2i pentfu persoane
varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu;

Valoarea estimativd a activitdtii: 234500.23 le i, TZVAinclus.
Activitatea 3. Realizarea activitatilor de informare i
publicitate

3.1. Realizarea activitdtilor de informare si publicitate: d?'
asigurarea  resurselor necesare pentru realizarea \\

actmtanlor de informare si pubhcntate Q)

Yaloarea estimatd a activitdtii: 9520.00 lei, TVA mctus &
Directia Generala de Activitatea 3. Realizarea activitatilor de mfor@are si
Asistenta Sociala si publicitate

Protectia Copilului Bacdu 3.1. Realizarea activitdtilor de informare s:“ﬁubl:atate

(Partener 2) asigurarea  resurselor necesare pentru realizarea
activitatilor de informare si pubhmtate s,\

Valoarea estimatd a act:wtdtn 0, 8@ lel TVA inclus.

‘E

Consiliul Judetean Bac3u  Activitatea 1. Reahzarea aé%wtaf,-nlor de prmectare

asistentd  tehnica" s audtt financiar in  timpul
(Partener 3) implementarii prsiectuiut -

11Actrv1ta; rg;ectare si  asistentd tehnicd:
mentirigrea legatum cu furnizorul serviciilor de
consu!tantax;r? domeniut managementului proiectului
sx"momtonzarea contractului cu acesta (furnizare
Udocumente solicitate,  verificarea  respectarii
terwenelor asumate; receptionarea serviciilor);
o

Vgéqﬁrea estimatd a activitdtii: 0.00 lei, TVA inclus.

3
\\

(2)  Contributia la co- fman}area cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigu(&’ contnbu;ia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului aga cum este precizat
in Cererea de fman re si in prezentul acord.

«$>
Organizapa Contributia (unde este cazul)
Comuna Filipeni Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile (in lei $i

%): 27,782.21 lei, 2.00%
\?leer de parteneriat, Valoarea contributiei (a total cheltuieli neeligibile (in lei
Partener 1) si %): 121,124.78 lei, 100.00%

Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului (in
lei 5i %): 148,906.99 lei, 9.86%

Directia Generald de Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile (in lei ;l
Asistenta Sociali §i %): 0 lei, 0%

Protectia Copilului Bacau Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile {in lei
- ~ §i%):0lei, 0%

Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului {in
lei 5i %):-0 lei, 0.00%.

Consiliul Judetean Baciu Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile (m leisi

(Partener 2)

(Partener3) %): 0.00, 0.00% ) o L
Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile (in lei
F-P0-09-02, cd.3, rev. 0 ch!" pag, 3’«,1;,0 _
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51 %)> 0,00 lei, 0,00%

Valoarea contributiei la valoarea totald a projectilui (in
lei si %): 0,00 lei, 0.00%,

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Bacau nr. 162 din 29.08.2017 privind
aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat §i a cheltuielilor legate de proiect in vederea depunerii
spre finantare a proiectului intitulat Reabilitare $i extindere cladire privind ,INFIINTARE CENTRU DE
ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CU UNITATE DE INGRUIRE LA DOMICILIU” si ale Anexei
la aceasta, raman neschimbate,

Art.S. Prezenta hotarire va fi comunicati Directiei Dezvoltare Durabila si Managementul
Proiectelor, Directiei etonomice 'si managementul calitatii, Directiei Generale de Asisten{d Sociala si
Protectia Copilului Baciu, Comunei Filipeni, Prefectului Judetului Baciu si va fi adysd la cunostint3

publica, in conditiile legii. QQ'\
Q
ko -

oL cContrasghineaz, A
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
& ({\é\"r._ Elena Cifa i‘na/ZARA

» g ji
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FILIPENI

HOTARAREA NR _é?
din 24.10.2019
privind aprobarea proiectului "Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru
persoane vérstnice cu unitate de Ingrijire la domiciliu”, in vederea finantarii acestuia in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, actualizare indicatori.

Consiliul Local al comunei Filipeni, judetul Bacay, intrunit in sedinta ordmala la data de
24.10.2019;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Filxpem fr. 4738 din
23.10.2019, precum si raportul compartimentului financiar-contabil nr. 4739 din 23.10.2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de mvesune “Reabilitare si
extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru persoane varstmce;cu "unitate de 1 Ingrijire la
domiciliu”. & “”

Vazand avizul Comisei de specialitate din cadrul Consiliului Iocal Filipeni;

In baza art. 7 alin. (1) lit. e) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de
Dezvoltare Locala, art. 5 lit.e), art.6 alin.(4) din Norma‘inetodologlca pentru punerea in aplicare a
prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programulm niational de dezvoltare locala, aprobate

(zc
prin Ordinul nr. 1851/2013; 2

In conformitate cu art. 44 alin. (I) din Legea o, 273/2006 privind Finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare; w BN 7
In temeiul dispozitiilor art.36, alm (2),.. .ht 'b) coroborat cu prevederile art. 36, alin.(4),

lit.,d), art. 45 alin. (2), lit. €), precum si art. 115 alin. (I) litera b) din Legea administratiei publice

locale nr. 215/2001,republicata, cu: modlﬁcarﬂe si completarile ulterioare,
;‘\

Y HOTARASTE

o
o~ &
2

;«.

ART]I. Se aproba proiegt,}’i‘l ""Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de
zi pentru persoane virstni¢e cu unitate de ingrijire la domiciliu”, Cod proiect: 116130, in
vederea finantarii acestula in cadrul Programului Operational Reglonal 2014-2020, Axa prxorltara
8, propritatea de mvestxtu Prioritatea de investitii 8.1-Investitiile in infrastructurile sanitare si
sociale care conmbme “la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in
ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la
serviciile socxale culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la
serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acopenre

cu servicii’ sociale, apelul de prmect POR/98/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii

somale/B/Crestelea gradului de acoperire cu servicii sociale.
"“4

ART 2. Se aproba acordul de parteneriat intre Comuna Filipeni (lider de proiect), Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si Consiliul Judetean Bacau in vederea

implementarii in comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integranta
din prezenta hotarare (Anexa 1).

ART 3. Se aproba valoarea totala a proiectului "Reabilitare si extindere cladire privind
infiintare centru de zi pentru persoane virstnice cu unitate de ingrijire la domicilin”, in
cuantum de 1.510.233,34 lei (inclusiv TVA).

%
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu

TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general;

Valoarea totala lei fara TVA Valoarea totalalei cu TVA
Valoare totala investitie 1,271,633.60 1,510,233.34 &
Constructii-montaj 774,701.88 921,895.24 |

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Indicatorii calitativi sunt:

. Inbunatatirea imaginii organizatiei;

k
Conformitatea cu reglementarile si legislatia in domeniul protectiei soc1ale‘\a pazei contra
incendiilor si a muncii; Q..

. Beneficii sociale cum ar fi: RS
o cresterea nivelului de trai, imbunatatirea standardului de viata, ‘cresterea gradului de
civilizatie rurala, sporirea motivarii pentru traiul in mediul rural, gtc
o  Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a disctiminarii" in comuna Filipeni,

judetul Bacau - "Cresterea gradului de acoperire Lu serku sociale" in comuna Filipeni,

judetul Bacau; ,5»" ;)’

0 prevenirea si combaterea riscului de excluzmne socild - sprijin pentru reintegrare sociala
si apartenenta la grup, suport pentru depa51rea Sinor situatii de dificultate;

0o mentinerea si imbunatatirea capa(:ltatxlor ﬁzwe - dexteritate  manuala, practicarea
exercitiilor fizice; P AN

0 mentinerea sau ameliorarea capamtaulor p31h1ce si senzoriale - antrenarea functiilor
cognitive, prevenirea depresiei, adeclmulux cognitiv si a dementei senile;

o prevenirea deteriorarii staru de sanatate

o valorizarea persoanei varstmce promovarea imaginii unei imbatraniri active;

o valorizarea experientei de vxatafa altruismului si disponibilitatii persoanei varstnice.

N
Indicatori cantitativi o
N
Suprafata sugrafqta utila Suprafata utila | SUD SCD
CONSTRUITA desfasurata etaj
4"
233,00 .\”’ 186,00 175,00 361,00 449,00
r‘z’v
-

c) ir_,{di’catori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliti in functie
dg specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii:

Indicator de rezultat Indicator stabilit
Cererea de finantare
Rezultate (1) UM (2) Cantitate (3)
Infrastructura servicii sociale bucata 1

Cladire Centru de zi personae varstnice + Dotari
specific activitatii

Autoutilitara pentru unitare mobile de ingrijire la bucata 1
domiciliu
Noi ?ngajati pentru desfasurarea activitatii centrului | persoana 5 /o“;;;?-%_
de zi S A
£ %
g z|
Q
%_ NORD: EST Q 2
% Py
(2

- Romh>



yrrs

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE -39 luni, adica de la
01.06.2017 pana la 30.08.2020

DURATA DE EXECUTIE -12 luni.

ART 5. Se aproba bugetul proiectului si contributia proprie in proiect a comunei Filipeni,
reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de
2.0001% din valoarea eligibila a proiectului, incuantum de 148.906.99 LEI, reprezentand
cofinantarea proiectului "Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de zi pentru
persoane vérstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu®, Cod proiect: 116130.

».
-~y
4

Bugetul proiectului, lei: ..;ﬁ’
a
Total proiect | Total Total Total Total Total | Total Intensi
eligibil eligibil neeligibil | nerambursabil ,a:ix;t'or contributie | tatea
actualizat neactualizat | proiect < ide proprie interve
proiect proiect _ *{f‘f stat ntiei
Componente -
o na
Compon | 1.510.233.34 | 1.389.108,56 | 1.389.108,56 | 121.124:78 | 1 .3‘\\6‘317326,35 0 27.782,21 | 98,00
enta | ‘,5\" ~& %
Total 1.510.233.34 | 1.389.108,56 | 1.389.108,56 | 1217124,78%| 1.361.326,35 | 0 27.782,21 | 98,00
proiect Y PN %
R oy
Parteneri AT
Lider 1.510.233.34 | 1.389.108,56 | | .32?;?1‘08,56{ -51'2'1 124,78 | 1.361.326,35 | 0 27.782,21 } 98,00
LN o %
Membru | 0 0 10 ) ﬁ;" 0 0 0 0 0
] 41 o
Membru | 0 0 710 % 0 0 0 0 0
2 2

53

ART 6. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii
proiectului "Reabilitare si extiridere cladire privind infiintare centru de zi pentru persoane varstnice
cu unitate de ingrijire la ggﬁiciliu”, Cod proiect: 116130, pentru implementarea proiectului in
conditii optime, se Xo,_x;f-a"sigura din bugetul local.

a»
ART 7. Se vor Qgi‘g\ura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile
rambursarii/ (&éédntarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

&

ART 87_;Sé\éproba descrierea investitiei (Anexa 3) conform Studiului de fezabilitate.

2
Alg‘f&‘). Se aproba fisa POCU (Anexa 4) pentu proiectul "Promovarea imbatranirii active si
imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice din comuna Filipeni, judetul Bacau”
finantat din POCU, AP 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, PI9.ii integrarea socio-
economica comunitatilor marginalizate, de ex. Roma, OS 4.4 Reducerea numarului de persoane
apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-
profesionale/de formare profesionala adecvate nevoilor specifice (Bunicii comunttatu). Se

aproba intentia de a depune acest proiect, atunci cand linia de finantare se va deschide
aplicantilor.




F°

ART. 11. Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul comunei intermenul legal
Institutiei Prefectului- judetului Bacau, in vederea verificarii legalitatii, Consiliului Judetean
Bacau, Primatului comunei Filipeni si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
unitatii.

Presedinte sedinta Contrasemneaza,
Buganu Gheorghi Secretarul general al copunei
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AMBROSIE /iKAMBROSIE RSDICA
RODIC A y . .Bg;% 3919.12.02 09:32:20

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BACAU
COLEGIUL DIRECTOR

HOTARARE
cu privire la avizarea modificérii Hotararii Colegiului Director nr. 5/28.08.2017
privind avizarea proiectului i a acordului de parteneriat intre Consiliul Local Filipeni,
D.G.A.S.P.C. Baciu si Consiliul Judetean Baciiu in vederea depunerii spre finanfare a

proiectului ,Reabilitare si extindere clidire privind infiintare centru de zi pentru persoane
varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu”

Colegiu Director, intrunit in sedinta ordinari din luna noiembrie 2019; &{;?"

Avénd in vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finantele éigﬁlice locale, cu
modificérile si completérile ulterioare, ale Programului Operational Regional 2014-2020,*Axa prioritara 8 —
Dezvoltarea infrastructurii de sintate si sociale, Prioritatea de investitie 8.1 — Invesﬁtiile in infrastructurile
sanitare §i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional i localyreducand inegalitatile in
ceea ce priveste starea de sdndtate §i promovénd incluziunea sociald prin imbuaq afirea accesului la serviciile
sociale, culturale §i de recreere precum si trecerea de la serviciile institg;jbnale la serviciile prestate de
colectivitdtile locale, Obiectiv specific 8.3 Cresterea gradului :de acoggx_:ire cu servicii sociale, Apel de
proiecte POR8/8.1/8.3/A/1; ale Planului de actiune al D.G.&:ﬁ’.‘P.C. %ﬁ:ﬁu pentru anul 2019, aprobat prin
Hotéararea Consiliului Judetean Baciu nr. 70/17.04.2019; ~{~,\ &

Vazdnd referatul sefului Serviciului Strategijy proi%fc&e si monitorizare, inregistrat sub nr.
14171 1/}9.1].2019; A\:\Q" Q ’

In temeiul art. 35, alin.1, lit. a), b), c) si aliniv2, art,,38; alin.1 si alin.2 din Regulamentul de organizare
st functionare al Directiei Generale de Asistenggiﬁocialé)zgi‘ rotectia Copilului Bacau, aprobat prin Hotirdrea
Consiliulut Judetean Bacidu nr. 184/2018, \Qﬁz ,\;}

a T
o Vo
S HOTARASTE:
€ N\

Art.1. Se avizeazd modificaréd Hotdrarii Colegiului Director nr. 5/28.08.2017, in sensul
modificdrii proiectului ,,Reabilitag,’e"b si extindere cladire privind infiinfare centru de zi pentru
persoane varstnice cu unitate defingrijire la domiciliu” ca urmare a modificarilor realizate prin Actul
aditional nr. 1 la Acordul degyarteneriat.

Art. 2. Se avizegég modificarea Hotirarii Colegiului Director nr. 5/28.08.2017, in sensul
modificirii Acordulgi}" e parteneriat incheiat intre UAT Comuna Filipeni-lider de parteneriat,
Judetul Bacéu-Pa@ﬁ.er I si Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Baciu-
Partener 2 in forfia propusi prin Actul aditional nr. 1 semnat in 26.09.2019, conform Anexei nr. 1.

Ar%«f‘." Se imputerniceste doamna Titaru Daniela, director general la Directia Generald de
Asistent#sBociala si Protectia Copilului Baciu, ca in numele si pentru D.G.A.S.P.C Baciu si sustind
sisd @fﬁnteze Consiliului Judetean Bacidu propunerea stabilitd prin prezenta hotérare.

Art. 4, Prezenta va fi comunicati Directiei Dezvoltare Durabila si Managementul Proiectelor
din cadrul aparatului de speial"at;e:: al Consiliului Judetean Bacdu i Serviciului Strategii, proiecte si

ELENA CATAY
/1 Contrasemneazi,

VICEPRESEDINTE

..................

Y
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Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata

4.1 Pentru cereri de rambursare/plata

Valoarea estimata a cheltuielilor eligibile
Nr. cererii de ce vor fi solicitate in cererea de Luna depunerii cererii de
rambursare/ de plata | rambursare/ de plata rambursare/de plata la OI**
(lei)*
CR1 43,435.00 Luna 6
CR2 4,760.00 Luna 10 7
CPT 130,319.28 Luna 15 R
CR3 130,319.28 Luna 16 P
CR4 139,357.31 Lung 17 &
CP2 152,999.22 Luna 18 Y
CR5 152,999.22 Luna 18 7+
CR6 284,418.75 Luna 20~
CR7 190,000.00 & | Lung22
CR8 170,000.00 2 | Ldna 24
CR9 273,819.00 | Luna2é
Total buget* 1,389,108.56 F &%

*) Totalul pe a doua coloand va fi egal cu valoarea ehgrbrla a contractului de finantare.

***) Luna ,,n” de la semnarea contractului de fman;are‘“\
L
19

- AT
: a.“"' - \"‘
4.2 pentru cereri de prefinantare k\ W
N i d Valoarea estlmata a prefinantarii ce se va L d .. i d
r. cereni de solicita in cererea de preflnantare una depuneri cerirn €
prefinantare (lei)* " prefinantare la Ol
:-l,\:h
/..Av
&
Total * > o

*) Totalul pe a doua coloana va fi egal cu valoarea totala a sumelor solicitate in cererile de

/3

116130

prefinantare si pentru care beneflcmrul are obligatia sa depuna cereri de rambursare in conditiile

prevdzute de Iegrs[atla in vigoare.

***) Luna ,,n” dé la semnarea contractului de finantare
S
M >‘




Anexa 5

(1)

)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

tha § b fed el ol

- Acordarea si recuperarea prefinantarii

SMIS 116930

La solicitarea Beneficiarului, AM POR acorda o prefinantare, in transe de maxim 10% din valoarea
eligibila a proiectului, fara depasirea valorii totale eligibile a contractului de finantare,
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) si (6)
din 0.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.

Pentru beneficiarii care primesc finantare sub incidenta ajutorului de stat/de minimis AM POR poate
acorda prefinantarea intr-o singurd transd de maximum 40% din contributia publica eligibild a
proiectului.

Cu exceptia primei trange de prefinantare acordate conform alin. (1) al prezentei anexe, urmatoarele
transe de prefinantare se acorda cu deducerea sumelor necheltuite din transa anterior acordata.
Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinantare conform alin. (1) al prezentei
anexe are obligatia depunerii, in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor
aferente cererii de prefinantare, de citre AM POR, in contul siu si/sau al partenerilor, a unei cereri
de rambursare in care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene si
cofinantarea asigurata de la bugetul de stat, dupd caz, sunt in cuantum de minimum 50% din
valoarea transei de prefinantare acordate.

Beneficiarii care nu au depus cererea de rambursare in termenul prevazut de alin. (3) sunt obligati s&
justifice utilizarea prefinantarii, prin cereri de rambursare, inaintea depunerii unei alte cereri de
prefinantare.

n cazul proiectelor implementate in parteneriat, pentru care cererea de prefinantare a inclus sume
aferente activitatilor unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea
unei noi transe de prefinantare care sa cuprinda sume destinate exclusiv realizarii activitatilor
liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse una sau mai
multe cereri de rambursare prin care se justifica transa anterioara de prefinantare, in cuantum de
minimum 50% din valoare acordata pentru activitatile acestora.

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligatia restituirii integrale/partiale a prefinantarii
acordate potrivit alin. (1) si (2) ale prezentei anexe, in cazul in care acestia nu justifica prin cereri de
rambursare utilizarea corespunzatoare a acesteia conform alin. (4) si (5) ale prezentei anexe.
Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinantare conform alin. (1) si (2) ale
prezentei anexe pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse in cereri de
rambursare, depuse conform termenelor prevazute in legislatia nationala in vigoare, aferente atat
fondurilor externe nerambursabile, cat si cofinantarii de la bugetul de stat.

Tn cazul in care AM POR autorizeaza cheltuieli eligibile cuprinse in cererile de rambursare previzute
la alin. (8) ale prezentei anexe, aferente fondurilor externe nerambursabile si cofinantarii de la
bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinantarii, iar sumele respective
nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, dupa caz.

(10) Prefinantarea se acorda cu conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte:
1. Pentru beneficiarii care nu primesc finantare sub incidenta ajutorului de stat/ de minimis cu conditia
indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte:

a) depunerea de cétre beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinantare,
pentru fiecare transa, care cuprinde: suma solicitatd, defalcatd, in cazul proiectelor
implementate in parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat si/ sau a partenerilor care
vor utiliza sumele acordate din prefinantare;

b) existenta conturilor deschise, pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/
partenerilor pentru activitatile proprii unde trebuie virate sumele aferente prefinantarii,
conform activitatilor asumate in contractul de finantare.

2. Pentru beneficiarii care primesc finantare sub incidenta ajutorului de stat/ de minimis, respectiv ajutor
direct, cu conditia indeplinirii cumulativ a cerintelor prevazute la pct.1 si cu constituirea unei gagnt‘}'pentru

" . QW& R N
antariji solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis in cond\ajule legii d&;
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o societate bancari, de o institutie financiara nebancard sau de o societate de asiguriri. in acest caz, in
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b), valoarea cumulata
a trangelor de prefinantare nu poate depidsi 40% din valoarea totald a ajutorului care trebuie acordat unui
beneficiar pentru o anumita operatiune.

(11)Transferul fondurilor se va efectua in lei in urmatoarele conturi:

Cont pentru cerere de prefinantare

cod IBAN: .

Titular cont: ...

Denumire/adresa Trezoreriei/Bancii Comerciale: .......ccoovmveerereerruennns

(12)Cu exceptia primei cereri de prefinantare, celelalte cereri de prefinantare vor indeplini cumulativ
atat cerintele prevazute la alin.(6), cat si urmatoarele cerinte:

a) depunerea de cétre beneficiar/ lider de parteneriat a extraselor de cont din care si
reiasa situatia prefinantarii ramasa neutilizata din transa anterioar3;

b) depunerea unei cereri de rambursare in vederea justificarii prefinantarii acordate
anterior.

(13)Prefinantarea se acorda in transe conform alin. (1) si (2) ale prezentei anexe, far3 ca perioada pentru
care se acorda ultima tranga sa depdseasca perioada de implementare a proiectului.

{(14)Beneficiarul are obligatia depunerii la AM POR, in termenul maximum prevazut la alin (4) al
prezentei anexe, a unei cereri de rambursare prin care se justifica utilizarea prefinantérii de citre
beneficiar, dupa caz, transferate de cdtre AM POR, precum si a contributiei proprii aferente
cheltuielilor eligibile incluse in documentele justificative anexate cererii de rambursare.

(15)AM POR notificd beneficiarul cu privire la obligatia restituirii sumelor prevazute la alin. (7) al
prezentei anexe, evidentiind distinct sumele aferente fondurilor europene si sumele reprezentand
cofinantare publica asigurata de la bugetul de stat, dupa caz.

(16)Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii institutii publice notificati potrivit alin. (15) al prezentei
anexe, au obligatia de a efectua, in termen de 3 zile lucratoare, regularizarea conturilor de venituri
ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autorititile de management in baza
cererilor de rambursare, prevazute la alin. (4) al prezentei anexe, la subdiviziunile de venituri
specifice cofinantarii publice asiguratd din bugetul de stat si la subdiviziunile de venituri specifice
programelor respective «Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent» sau «Sume primite
in contul platilor efectuate in anii anteriori», dupd caz, concomitent cu diminuarea sumelor
evidentiate la subdiviziunea de venituri «Prefinantare». Regularizarea se efectueaza de cétre
beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii institutii publice pe bazd de ordin de plata pentru
Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor corespunzatoare din contul aferent subdiviziunii de
venituri bugetare «Prefinantare» in conturile aferente subdiviziunilor de venituri specifice
cofinantarii publice asigurata din bugetul de stat si subdiviziunii de venituri specifice programelor
respective, dupa caz.

(17)In cazul in care termenul si cuantumul previzute la alin. (4) al prezentei anexe sunt respectate,
beneficiarul poate depune o noud cerere de prefinantare numai dupd ce autoritatea de
management a recuperat, din cheltuielile validate aferente fondurilor europene si cofinantarii
asigurate de la bugetul de stat, dupad caz, cel putin 50% din prefinantarea acordatd anterior si
nejustificata prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management.

(18)Suma efectiv transferata de catre AM POR aferentd fiecrei solicitdri de transd de prefinantare, cu
exceptia celei aferente primei transe, nu poate fi mai mare decét diferenta dintre valoarea maxima a
transei de prefinantare acordatad conform alin. (1) si (2) ale prezentei anexe si prefinantarea
nejustificata prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din transa anterioar3.

(19)n cazul nerespectérii termenului previzut la alin. (4) al prezentei anexe, autorititile de management
au obligatia sa se asigure ca sumele acordate ca transa de prefinantare si nejustificate prin cereri de
rambursare sunt recuperate, notificAnd beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la
restituirea sumelor.
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(20)Prin notificarea prevazuta la alin. (19) al prezentei anexe, autoritatea de management poate acorda
posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor de
rambursare aflate in curs de verificare/validare la nivelul acesteia.

(21)TIn cazul in care sumele previzute in notificare au fost restituite integral, beneficiarul/liderul de
parteneriat poate solicita o noua transa de prefinantare.

(22)in cazul in care se respectad termenul previzut la alin. (4) al prezentei anexe, ins3 cererea de
rambursare depusad nu este in cuantumul prevazut la alin. (4) al prezentei anexe, AM POR are
obligatia notificarii beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea
sumelor ramase de recuperat, cu aplicarea prevederilor alin. (20),(21)si (25-36) ale prezentei anexe,
dupa validarea cererii de rambursare depuse.

(23)AM POR are obligatia sa asigure recuperarea sumelor acordate ca prefinantare pana la cererea de
rambursare finald inclusiv, notificAind beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la
restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin. (20),(21)si (25-36) ale prezentei anexe.

(24)Prefinantarea acordata conform alin. (1) si (2) ale prezentei anexe se deduce din cota-parte aferentd
fondurilor europene. Tn cazul in care suma aferent3 fondurilor europene este insuficient3 pentru
recuperarea prefinantarii, diferenta ramasa de recuperat va fi dedusd din valoarea aferentd
cofinantarii asigurate de la bugetul de stat in conformitate cu procentele de finantare prevazute in
contractul/decizia de finantare, cu obligatia reintregirii ulterioare a contului de disponibil din care a
fost acordata prefinantarea.

(25)in cazul in care beneficiarul nu restituie AMPOR sumele previzute la alin. (7 si 19) ale prezentei
anexe in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, AM POR emite decizia de recuperare a
prefinantarii, prin care se individualizeazd sumele de restituit exprimate in moneda national3.
Decizia constituie titlu de creantad si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal3. In titlul de creant3 se indic3 si contul in care
beneficiarul trebuie s3 efectueze plata.

(26) Titlul de creanta prevazut la alin. (25) al prezentei anexe se transmite debitorului in termen de 5 zile

lucratoare de la data emiterii.

(27) Tmpotriva titlului de creantd se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la data
comunicarii, care se depune la AM POR.

{28) Introducerea contestatiei nu suspenda executarea titlului de creanta.

(29) Debitorul are obligatia efectuarii platii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinantarii, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.

(30) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului prevazut la alin. (29) al
prezentei anexe.

(31) Debitorul datoreaza pentru neachitarea [a termen a obligatiilor stabilite prin titlul de creanta o
dobanda care se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii datorate la soldul ramas de plata din
contravaloarea in lei a sumelor prevazute la alin. (7) si (19) ale prezentei anexe, din prima zi de
dupa expirarea termenului de plata stabilit in conformitate cu prevederile alin. (29) al prezentei
anexe pana la data stingerii acesteia.

(32) Tn cazul nerecuperirii sumelor stabilite conform prevederilor alin. (7) si (19) ale prezentei anexe, la
expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de recuperare a prefinantarii, AM
POR va comunica titlul executoriu impreuna cu dovada comunicarii acestuia organelor fiscale
competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscald, care vor efectua procedura
de executare silita, precum si procedura de compensare potrivit Legii nr. 207/2015.

(33) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (7) si (19) ale prezentei anexe prin
executare silita, in temeiul titlului executoriu, se efectueaza in conturile indicate de organele fiscale
competente. Sumele recuperate prin executare silita, precum si sumele stinse prin compensare se
vireaza de indata de catre organele fiscale in conturile indicate in titlul de creanta.

(34) Tn vederea incasérii de la debitor a dobanzii prevazute la alin. (31) a prezentei anexe, AM POR va
calcula cuantumul acesteia si va emite decizia de stabilire a dobanzii, care constituie titlu de creant3
si se comunicd debitorului. Dispozitiile alin. (32) al prezentei anexe sunt aplicabile_in mod

0o



(35)
(36)
37)

(38)

(39)

(40)

L
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Rata dobéanzii datorate este rata dobanzii de politic3 monetar3d a Béancii Nationale a Romaniei in
vigoare la data comunicarii deciziei de recuperare a prefinantarii.

Sumele reprezentand dobanzi datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute in
titlul de creanta se vireazd conform prevederilor alin. (33) al prezentei anexe.

Pentru a putea beneficia de prefinantare, beneficiarul are obligatia sd deschida un cont dedicat
exclusiv pentru primirea prefinantarii si efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitat aceasta.

in cazul in care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinantare aferente

acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acesta, potrivit reglementérilor in vigoare, pot
fi transferate de cétre beneficiari/parteneri in conturi deschise la binci comerciale, cu conditia -
efectuarii cheltuielilor respective in termen de maximum 5 zile lucritoare de la data efectudrii
transferului.

Suma reprezentand dobanda net3, respectiv diferenta dintre dobanda brutd acumulat3 in conturile
prevazute la alin. (38) a prezentei anexe, corespunzitoare sumelor de prefinantare rdmase
disponibile in conturi, si valoarea cumulatd a impozitelor aferente dobanzii si a comisioanelor
aferente conturilor respective, se raporteazd AM POR si se vireaza in contul indicat de aceasta in
notificarea privind acordarea prefinantarii, cel tarziu inainte de depunerea ultimei cereri de
rambursare.

n cazul in care beneficiarul nu efectueazi viramentul sau sunt identificate neconcordante intre
sumele virate conform alin. (39) al prezentei anexe si sumele rezultate din verificarea documentelor
financiare aferente proiectului, AM POR are obligatia de a face deducerile necesare din
rambursarea aferenta fondurilor europene si cofinantarii publice asigurate din bugetul de stat, cel

- tarziu la cererea de rambursare finala.
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Anexa 6 - Conditii de rambursare si plata a cheltuielilor
Rambursarea/plata se va realiza de citre AM in conformitate cu Anexa 3 — Bugetul Proiectului si MySMIS,
pe baza cererilor Beneficiarului inaintate la AM/OI.

SECTIUNEA | - Mecanismul cererilor de plata - reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a normelor de aplicare a
OUG nr. 40/2015 aprobate prin HG nr. 93/2016

(1) Mecanismul decontarii cererilor de plata se aplica tuturor categoriilor de beneficiari.

(2) Dupd primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executia lucrarilor
receptionate, acceptate la plata, a facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevdzute in
contractele economice aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, beneficiarul depune la

Organismul Intermediar “Cererea de plata

-

, impreuna cu documentele justificative aferente.

"(3) Cererile de plata contin doar facturi neplatite de beneficiar.
(4) Cererea de platd a Beneficiarului trebuie s fie insotitd de copii dupad urméitoarele documente
justificative:
a) Pentru contractele de lucrari:

Contractele incheiate de beneficiar si actele aditionale;

Facturile; Beneficiarul are obligatia de a solicita la decontare facturi separate pentru
cheltuielile decontate in baza contractului initial si separat facturi decontate in baza
actelor aditionale

Situatiile de platad pentru lucrarile executate aferente fiecarei facturi si o balantd a
cantitatilor decontate pentru fiecare articol din deviz;

Atasamentele de lucrari

Autorizatia de construire;

Acordul/ avizul I1SC;

Autorizatia dirigintelui de santier;

Garantia de avans (dacé este cazul)

Garantia de buna executie pentru lucrari;

Procesul verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de repere;

Ordinul de incepere a lucrarilor

Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor;

Procesele verbale pe faze determinate;

Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor, insotite de certificatul de audit
energetic aferent, dupa caz;

b) Pentru contractele de furnizare echipamente:

Contractele incheiate de beneficiar si actele aditionale;

Facturile; :

Declaratiile vamale {pentru bunuri de import), din alte tiri decat cele membre UE;
Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate;

Procesele verbale de punere in functiunea a bunurilor achizitionate ;

c) Pentru contractele de servicii:

Contractele incheiate de beneficiar si devizele financiare pentru servicii (daca este cazul);
Facturile;

Garantia de avans (daca este cazul)

Garantia de buna executie pentru servicii;

Procesele verbale de predare a serviciilor;

Rapoartele de activitate/ audit.

d) Pentru cheltuielile cu salariile:

o]

Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de management/implementare a

proiectului la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip
\tare

oa‘w
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(6)

(8)

(9)
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de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari ale echipei de
management/implementare a proiectului

o Contracte de munca si ultimul act aditional la contractul de munca, daca este cazul si
extras din REVISAL cu inregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare in care sunt
solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari la
acestea

o Actele administrative de decizie internd privind numirea in functia publica, la prima
cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori
de cate ori intervin modificari ale acestora, dacé este cazul

o Fisele postului, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest
tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari, daca este cazul

o Time-sheet-uri/pontaje di care sa rezulte timpul efectiv lucrat pe proiect

o State de plata si centralizatoare ale acestora.

e) Documente ce atestd dacd beneficiarul este platitor de TVA
- Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului/partenerilor (dacd este cazul) privind
eligibilitatea TVA aferenta cheltuielilor incluse in cadrul cererii de plat3, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare. ‘
- Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentd cheltuielilor cuprinse in cererea de
plat3, emis de ANAF, conform prevederilor legale in vigoare
De asemenea pentru Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, altii decat cei prevazuti la art. 6 si
7 din OUG nr, 40/2015, la cererile de plati se vor anexa ordinele de platd pentru plata contributiei
proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse in documentele anexate la respectiva cerere, precum si
extrasele de cont aferente.
Documentele originale pe baza cidrora se inregistreaza in contabilitatea beneficiarului cheltuielile
efectuate in cadrul proiectului vor avea mentionat codul SMIS al proiectului si mentiunea “Proiect
finantat din POR”, Tn plus, pe originalul facturilor incluse in Cererea de plat3 se va mentiona “Factura
a fost inclusa in cererea de platd nr. ..../............... ” Beneficiarul va aplica mentiunea “Conform cu
originalul” pe copiile documentelor suport/ justificative ce insotesc Cererea de plata.
In termen de maxim 20 de zile lucritoare de la data depunerii de catre Beneficiar a cererii de plat3
AM/OI efectueazd verificarea asupra documentelor depuse. Ol verifica cererile de plat3 si transmite
avizul asupra acestuia la AM, in conformitate cu procedurile in vigoare. Termenul de 20 de zile este
conditionat de depunerea dosarului de achizitii in conformitate cu alin. (9}, al prezentei sectiuni.
Termenul de 20 de zile lucratoare mentionat la alin. (7) al prezentului articol poate fi intrerupt fara
ca perioadele de intrerupere cumulate sa depaseasca 10 zile lucratoare pentru depunerea de catre
Beneficiar a unor documente aditionale sau clarificiri solicitate de AM/OI. Tn cazul in care, termenele
mentionate in prezentul articol conduc la iesirea din perioada de implementare a proiectului,
beneficiarul poate efectua plata cheltuielilor eligibile dupa aceasta data, cu respectarea termenului
prevazut la alin. (12) al prezentei sectiuni, dar nu mai tarziu de 31.12.2023.
Beneficiarul va transmite dosarul de achizitie, in vederea efectuarii verificarii procedurii de achizitie,
catre Organismul Intermediar, dupa cum urmeaza:
a) in conformitate cu art. 3, alin (23) din Conditii Specifice POR 2014-2020, dar cu cel putin 10
zile lucratoare anteriore datei depunerii unei cereri de plat3.
b) in termen de maxim 10 zile lucratoare pentru contractele de achizitie incheiate dup3 intrarea
in vigoare a contractului de finantare, dar cu cel putin 10 zile lucritoare anteriore datei
depunerii unei cereri de plata.

(10)Dupa efectuarea verificarilor conform procedurilor de lucru, AM vireazd beneficiarului valoarea

cheltuielilor eligibile intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului, la unitatile
teritoriale ale Trezoreriei Statului, in termen de 3 zile lucrdtoare de la momentul de la care aceasta
dispune de resurse in conturile sale. Data platii se considera data debitarii contului AM. Th vederea
asigurarii unui management financiar riguros, in situatia in care nu exista posibilitatea recuperarii

sume -’"-'T ite din debite/corectii din cereri de rambursare, AM diminueazi__valoarea
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cheltuielilor rambursabile din cererile de plata, in aceste situatii, beneficiarul suportand din surse
proprii valoarea acestor sume.

(11)in  ziua urmitoare efectudrii virarii, AM va transmite Beneficiarului/liderului de
parteneriat/partenerilor o notificare scanatd la adresa de e-mail mentionat3 in cerera de platd a
Beneficiarului.

(12)in termen de maxim 5 zile lucritoare de la incasarea sumelor de la AM, Beneficiarul efectueazi plata
numai pentru facturile inscrise in notificarea mentionata la alin. 11 al prezentei sectiuni. Sumele
incasate pe baza cererilor de platd nu pot fi utilizate pentru o alta destinatie decat cea pentru care
au fost acordate.

(13)Ordinele de platd mentionate la alin. (12) al prezentului articol se intocmesc in conformitate cu
notificarea transmise de AM si cu prevederile OUG 40/2015, cu modificdrile si completirile
ulterioare.

(14)Nerespectarea prevederilor de la alin. (12) si (13) ale prezentei sectiuni constituie infractiune si se
pedepseste in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(15)Beneficiarii au obligatia, potrivit legislatiei nationale in vigoare, de a-si transfera contributia proprie
in contul deschis conform precizérilor de la punctul (10) al prezentei sectiuni. Beneficiarii/liderii de
parteneriat/partenerii, altii decat cei prevazuti la art. 6 si 7 din OUG 40/2015, au obligatia de a achita
integral contributia proprie aferentd cheltuielilor eligibile incluse in documentele anexate cererii de
plata.

(16)Mecanismul cererilor de platad se aplica inclusiv proiectelor implementate in parteneriat finantate in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

(17)Liderii de parteneriat pot solicita prin cereri de plata si documentele justificative aferente acestora
sumele cuvenite acestora in calitate de beneficiar, conform prevederilor legale in vigoare, dar si
sumele cuvenite partenerilor lor. n cazul proiectelor implementate in parteneriat, dup3 efectuarea
verificarilor cererii de plata, AM vireaza liderului de parteneriat si/sau partenerilor contravaloarea
cheltuielilor rambursabile (pe care fiecare le-a angajat) in termen de 3 zile lucritoare de la
momentul la care aceasta dispune de resurse in conturile sale, intr-un cont distinct de disponibil
deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurtator de dobanda. Tn vederea asigurarii unui
management financiar riguros, in situatia in care nu exista posibilitatea recuperarii sumelor
provenite din debite/corectii din cereri de rambursare, AM diminueaz3d valoarea cheltuielilor
rambursabile din cererile de platd, in aceste situatii, beneficiarul suportind din surse proprii
valoarea acestor sume.

SECTIUNEA II - Cererile de rambursare aferente cererilor de plata (CRP)

(1) Cererile de rambursare aferente cererilor de plata contin doar cheltuielile decontate in cererea de
plata. Thainte de solicitarea rambursirii, cheltuielile respective trebuie s3 fie deja efectuate si plitite.
Data platii se considera data debitarii contului bancar al Beneficiarului.

(2) Tn termenul previzut de legislatia in vigoare de la data incasirii sumelor virate de citre AM, in
conformitate cu alin. (1) al sectiunii | din prezenta anexa, Beneficiarul are obligatia de a depune la Ol
o cerere de rambursare aferenta cererii de plata in care sunt incluse numai cheltuielile decontate
prin cererea de plata. In cazul proiectelor implementate in parteneriat, cererea de rambursare
centralizata la nivel de proiect va fi depusa in termenul anterior mentionat de catre liderul de
parteneriat.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) al prezentei sectiuni de citre beneficiar/lider de parteneriat
constituie incalcarea contractului, AM putand decide rezilierea acestuia.

(4) Cererea de rambursare aferenta cererii de platd depusd de Beneficiar trebuie s3 fie insotitd de
urmatoarele documente justificative:
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- Notificarea transmisa de AM ;

- Ordinele de platd pentru plata integrald a cheltuielilor din notificare si extrasele de cont
aferente;

- Documente care atestd inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cererea de
rambursare.

- Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de la casierie.

(5) Beneficiarul are obligatia ca in cadrul fiecarei cereri de rambursare aferente cererii de platd
transmise sa reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, chetuielile efectuate in cadrul
proiectului.

(6) Ol verifica cererile de rambursare si concordanta dintre cererile de plat3 si cererea de rambursare
aferentd si transmite la AM avizul asupra acestor documente in conformitate cu procedurile
specifice in vigoare.

(7) Tn procesul de verificare a cererii rambursare aferente cererii de plat3 beneficiarul este obligat ca in
termen de 5 zile de la notificare sa raspundé oricérei clarificari solicitate de OI/AM. Pana la primirea
raspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare aferente cererii
de plata se intrerupe. Nedepunerea de catre beneficiar a documentelor sau clarificarilor solicitate, in
termenul prevazut la acest alineat, atrage respingerea partiald sau totald, dupa caz, a cererii de
rambursare aferenta cererii de plata.

(8) Dupa verificarea cererii de rambursare aferentd cererii de platd conform procedurilor de lucru, din
valoarea acesteia AM deduce sumele virate pe baza cererii de plata.

(9) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinatiilor precum si de restituirea
fondurilor virate in cazul in care nu justificd utilizarea lor, cu aplicarea prevederilor contractuale
privind aplicarea de dobanzi de intarziere in restituirea respectivelor sume.

(10)Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligatia restituirii integrale sau partiale a fondurilor
virate in cadrul proiectelor pentru care acestia nu justifica, prin cheltuieli eligibile cuprinse in cereri
de rambursare, utilizarea acestora.

(11)Pentru sumele virate si nejustificate prin cereri de rambursare, autorititile de management notifica
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor in termen de 5 zile lucrdtoare obligatia restituirii
acestora.

(12) Tn cazul in care, in urma autorizirii cererii de rambursare aferente cererii de plat3, AM constat$ ca
valoarea cheltuielilor eligibile este mai mica decat valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de
platd, AM transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma
cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituita de acestia.

(13)Termenul de restituire a sumelor prevazute la alin. (11) si la alin. (12) nu poate depasi 5 zile de la
data primirii notificarilor prevazute la alin. (11) si (12).

SECTIUNEA 1ll - Cererile de rambursare

(1) Beneficiarii au obligatia de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se
incadreaza in prevederile alin. (2) al Sectiuni Il din prezenta anexa, in termen de maxim 3 luni de la
efectuarea acestora, cu exceptia primei cereri de rambursare care poate cuprinde si cheltuieli
efectuate inainte de semnarea contractului de finantare.

(2) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie s fie insotitd de copii dupd urmatoarele documente
justificative:

a) Pentru contractele de lucrari:

- Contractele incheiate de beneficiar si actele aditionale;

- Facturile; Beneficiarul are obligatia de a solicita la decontare facturi separate pentru
cheltuielile decontate in baza contractului initial si separat facturi decontate in baza
actelor aditionale

- Situatiile de plata pentru lucrarile executate aferente fiecarei facturi si o balantd a

cantitatilor decontate pentru fiecare articol din deviz;

tele de lucrari
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- Autorizatia de construire;

- Acordul/ avizul ISC;

- Autorizatia dirigintelui de santier;

- Garantia de avans (daci este cazul)

- Garantia de buna executie pentru lucréri;

- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de repere;

- Ordinul de incepere a lucrarilor :

- Comunicarea privind inceperea executiei lucrarilor

- Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor;

- Procesele verbale pe faze determinate;

- Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor, insotite de certificatul de audit

energetic aferent, dupa caz;
b) Pentru contractele de furnizare echipamente:

- Contractele incheiate de beneficiar si actele aditionale;

- Facturile;

- Declaratiile vamale (pentru bunuri de import), din alte tari decit cele membre UE;

- Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate;

- Procesele verbale de punere in functiunea a bunurilor achizitionate (se ataseaza la

cererea de plata finala);
¢) Pentru contractele de servicii:

- Contractele incheiate de beneficiar si devuzele financiare pentru servicii (daca este cazul)

- Facturile;

- - Garantia de buna executie pentru servicii; -

- Procesele verbale de predare a serviciilor;

- Rapoartele de activitate/ audit.

d) Pentru cheltuielile cu salariile:

- Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de management/lmplementare a proiectului la
prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau
ori de cate ori intervin modificari

- Contracte de munca si ultimul act aditional la contractul de munca, daca este cazuI si extras
din REVISAL cu inregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare in care sunt
solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari

- Actele administrative de decizie interna privind numirea in functia publica, la prima cerere
de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate
ori intervin modificari, daca este cazul

- Fisele postului, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip
de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari, daca este cazul

-Time-sheet-uri/pontaje pentru cei care nu au procent de 100% pe proiect

- State de plata si centralizatoare ale acestora

- Ordine de plata si extrase de cont

- Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de la casierie

e) Ordinele de plata pentru plata integrala a facturilor incluse in cererea de rambursare si extrasele
de cont aferente;
f) Documente care atestd inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cererea de
rambursare.
g) Documente ce atesta daca beneficiarul este platitor de TVA
- Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului/partenerilor (dac3 este cazul) privind
eligibilitatea TVA aferenta cheltuielilor incluse in cadrul cererii de rambursare, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentd cheltuielilor cuprinse in cererea de
Z0 AN arpbursare, emis de ANAF, conform prevederilor legale in vigoare
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(3) Beneficiarul are obligatia ca in cadrul fiecirei cereri de rambursare transmise sa reflecte separat,
pentru fiecare an calendaristic, chetuielile efectuate in cadrul proiectului.

(4)In procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca in termen de 5 zile de la
notificare sa raspunda oricérei clarificari solicitate de OlI/AM. Pan3 la primirea raspunsului din partea
beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se intrerupe.

(5)In termen de maxim 20 de zle lucrdtoare de la data depunerii de catre Beneficiar a cererii de
rambursare AM/OI autorizeaza cheituielile eligibile cuprinse in cererea de rambursare. Termenul de
20 de zile este conditionat de depunerea dosarului de achizitii in conformitate cu alin. (7), al
prezentei sectiuni.

(6) Termenul de 20 de zile lucrdtoare mentionat la alin. (5) al prezentului articol poate fi intrerupt fara ca
perioadele de intrerupere cumulate sa depdseascd 10 (zece) zile lucrdtoare pentru depunerea de
catre Beneficiar a unor documente aditionale sau clarificéri solicitate de AM/OI.

(7) Beneficiarul va transmite dosarul de achizitie, in vederea efectudrii verificarii procedurii de achizitie,
catre Organismul Intermediar, dupd cum urmeaza:

a) in conformitate cu art. 3, alin (23) din Conditii Specifice POR 2014-2020, dar cu cel putin 10
zile lucratoare anteriore datei depunerii unei cereri de rambursare.

b) In termen de maxim 10 zile lucrdtoarea pentru contractele de achizitie incheiate dupi
intrarea in vigoare a contractului de finantare, dar cu cel putin 10 zile lucritoare anteriore
datei depunerii unei cereri de rambursare.

(8) Dupa efectuarea verificarilor si autorizarea cheltuielilor eligibile, conform procedurilor de lucru, AM
efectueazd plata sumelor autorizate in contul Beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor
indicat in cererea de rambursare, conform prevederilor legale, in termen de 3 zile lucratoare de la
momentul de la care AM dispune de resurse in conturile sale. Data platii se considerd data debit&rii
contului AM. Dupéa efectuarea platii, AMPOR notifica beneficiarilor/ liderilor de parteneriat plata
aferenta cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

(9)Tn cazul cererii de rambursare finale, termenul previzut la alin. (5) al prezentei sectiuni poate fi
prelungit cu durata necesarad efectudrii tuturor verificarilor procedurale specifice autorizarii platii
finale, fara a depasi 90 de zile.

(10)Nedepunerea de catre beneficiar a documentelor sau clarificarilor solicitate in termen de maxim 5

zile lucratoare atrage respingerea partiald/total3, dupa caz, a cererii de rambursare.

(11)Pentru cererea de rambursare finala se considera eligibile cheltuielile efectuate si platite in perioada
de implementare a proiectului fara a depasi data de 31 decembrie 2023.

(12)in cazul in care nu transmite cererea de rambursare, se mentine obligatia Beneficiarului de a
transmite raportul de progres trimestrial sau ori de cite ori AM /Ol va solicita acest lucru in mod
expres.

(13)0l va transmite beneficiarului in termen de 10 zile de la semnarea contractului, modelul cererii de
rambursare.

(14)Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate
eligibile cheltuielile ce se vor plati in numerar sau prin altd modalitate de platd decat prin transfer
bancar. Pentru platile in alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar in cadrul
proiectului, acesta solicitd la rambursare contravaloarea in lei a acestora la cursul de schimb aplicat
de beneficiar in ziua platii, dar fird a depési contravaloarea in lei a sumelor facturate la cursul BNR
din ziua emiterii facturii. Cheltuielile efectuate si plitite de beneficiari cu numerar inainte de
semnarea contractului de finantare sunt considerate eligibile numai daca platile au fost efectuate cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.

(15)Documentele originale pe baza cdrora se inregistreaza in contabilitatea beneficiarului cheltuielile
efectuate in cadrul proiectului vor avea mentionat codul SMIS al proiectului si mentiunea « Proiect
finantat din POR ». Beneficiarul va aplica mentiunea « Conform cu originalul » pe copiile
documentelor suport/justificative ce insotesc cererea de rambursare.
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